

KIT KMETIJSKA ZADRUGA MEDVODE

I. Uresničevanje družbenega plana občine za obdobje 1976–80 v obdobju 1976–79

Podrobnejši pregled poslovanja kmetijske zadruge v obravnavanem obdobju je razviden iz Analize poslovanja 1976–80, ki smo jo predložili naslovu hkrati s Smernicami razvoja kmetijske zadruge za obdobje 1981–85. Ugotovitvam iz analize lahko dodamo še naslednje pojasnilo:

- Ekonomski položaj zasebnega in družbenega kmetijstva je še vedno problematičen, kar velja za širši prostor (republika, federacija). V mejah pooblastil in pristojnosti so bili v občini Šiška izvedeni nekateri ukrepi za ublažitev takšnega stanja, predvsem v zasebnem sektorju.
- Stopnja deagrarizacije v obravnavanem obdobju ni bila zaustavljena in se giblje še naprej nekoliko hitreje kot v SRS, kjer znaša letno 2,8 %.
- Ne gativni trendi razvoja kmetijstva na višinskem območju so še vedno prisotni, kljub posebni pozornosti, ki jo je občina Šiška nudila tem področjem (subvencije, regresije, kreditiranje modernizacije, davčne olajšave, ipd.).
- Na osnovi zakona o kmetijskih zemljiščih iz leta 1979 predvidenega prostorskega načrta, s katerim bi opredelili zemljišča, ki naj bi bila dolgoročno namenjena za kmetijsko proizvodnjo v Šiški še nimamo. Do konca leta 1980 bo izvedena razvrstitev kmetijskih zemljišč v obe območji, ki jih zahteva Zakon o kmetijskih zemljiščih.
- Povezovanje individualnega kmetijstva z družbenim uspešno poteka, vendar kljub temu prihaja do občasnih motenj pri plasmanu kmetijskih pridelkov (krompir) ali pri oskrbi potrošnikov, (meso).
- Produktivnost dela v zasebnem kmetijstvu se še naprej povečuje v glavnem iz naslova boljše opremljenosti kmetij, sodobne tehnologije, izobraževanja, v manjši meri pa z združevanjem zemlje in oblikovanjem proizvodnih skupnosti.
- Kljub tesnemu sodelovanju kmetijske zadruge s predelovalno industrijo in trgovino (vključevanje v SOZD, v reprodukcijske skupnosti), le-to še ni dalo zaželjenih učinkov, kar se odraža v obcasnih anomalijah pri plasmanu kmetijskih pridelkov (krompir) ali uveljavljanju dohodkovnih odnosov.
- Izenačevanje kmetov in delavcev v kmetijstvu z drugimi delavci ni izvedljivo na nivoju občine, pač pa je to pristojnost širše družbeno-politične skupnosti, vsaj republike. Kmetje na območju občine si v precejšnji meri rešujejo svojo socialno varnost z zaposlovanjem izven kmetijstva, delno sicer tudi z vključevanjem v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v vsakem primeru pa ostaja nerešeno vprašanje socialne varnosti žene proizvajalke — kmetice.
- Predvidenega povečanja zaposlenih delavcev v kmetijski zadrugi v letu 1980 ne bomo dosegli, največ zaradi nerealizirane odločitve o sanaciji vrtnarskega obrata.
- Tudi programirane investicijske naložbe ne bodo v celoti realizirane, kar je razvidno iz naslednjega pregleda:
 - prodajno skladišče Vodice je realizirano; vrednost je 4.391.000 din,
 - rekonstrukcija vrtnarskega obrata — ni realizirano, ker ni bilo mogoče najti ustrezne nadomestne lokacije,
 - prodajno skladišče Medvode — se prenaša v naslednje plansko obdobje (težave z gradbeno dokumentacijo),
 - prodajno skladišče Vižmarje — se prenaša v naslednje plansko obdobje,
 - obnovitev mehanizirane linije za proizvodnjo koruze — le delno izvedeno, ostalo se prenaša v naslednje plansko obdobje,
 - vlaganje v zasebne kmetije — realizirano v višini 40.888.000 din.

II. Realizacija januar — junij 1980

- Ker je prostorski plan šele v izdelavi, se obveza kmetijske zadruge o sodelovanju v javni obravnavi plana in obveza o izdelavi plana kmetijske proizvodnje prenaša v naslednje obdobje.
- Kmetijska zadruga se je konstituirala po novem zakonu. Delavci in člani so sprejeli na referendumu v januarju 1980 leta Samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev kmetov ter dela delavcev v Kmetijsko zadrugo Medvode. Izvajanje sporazuma je v teku.
- Poglobljanje družbeno-ekonomskih odnosov na vasi, uvajanje

raznih oblik združevanja sredstev, dela in zemlje je proces, ki se počasi izvaja. Ra zlogi so naslednji:

- Niso še opredeljena zemljišča, ki bodo dolgoročno služila kmetijstvu, ni še zaživel promet s kmetijskimi zemljišči — pridobivanje za družbeni sektor (občutne razlike v ceni zemljišča za kmetijstvo in urbane namene),
- Kmetje rešujejo svojo socialno varnost z zaposlovanjem izven kmetijstva,
- Vzrok, da se intenzivnejše oblike združevanja vezane na skupna vlaganja le počasi uveljavljajo, je delno v reorganizacijskih spremembah v kmetijski zadrugi, kjer so strokovni kadri močno angažirani in jim zato ostaja premalo časa za delo na tem področju. Pomembnejši vzrok je določena rezerviranost kmetov do intenzivnejših oblik sodelovanja, ki jim botruje predvsem slab dohodkovni položaj kmetijstva. Pri tem je težko iti v čvrsto povezovanje in delitev dohodka, kot ga vključuje sovlaganje, še zlasti zato, ker je tudi rentabilnost investicij v povečanem obsegu proizvodnje vprašljiva. Tako ostaja klasična oblika proizvodnega sodelovanja še vedno najbolj razširjena oblika združevanja dela, sredstev in zemlje v KZ. To je objektivna nujsnost sedanje stopnje zadružništva, delno zaradi šibke materialne moči zadružne organizacije in delno zaradi neugodnega položaja v katerem se trenutno nahaja slovensko kmetijstvo.
- Kljub najdeni problematiki se kmetje povezujejo zlasti v strojne, pa tudi nekatere proizvodne skupnosti (proizvajalcev mleka).
- Sodelovanje kmetijske zadruge pri agrarnih operacijah izkazuje prepočasen razvoj zaradi pomanjkanja prostorskega plana, pomanjkljive kadrovske zasedbe v kmetijski zadrugi in zemljiški skupnosti. V teku so priprave za izvedbo hidromelioracij na območju Ga meljščice.
- Vključevanje KZ v ustrezne skupnosti za preskrbo mesta Ljubljane se ugodno razvija. Manj uspešno teče povezovanje v okviru tovarne polpripravljene hrane HP Kolinska.
- Naložbe HKS v zasebno kmetijsko proizvodnjo se kljub določenim problemom uspešno odvija. Čeprav so bili zahtevki za kreditiranje investicij v zasebno kmetijstvo v letu 1980 v primerjavi z leti 1978 in 1979 nižji, je zahtevek za leto 1980 še vedno v mejah povprečja zadnjih pet let.
- Če sicer neugoden gospodarski položaj kmetijskih organizacij v SR Sloveniji, je KZ Medvode v letu 1980 doživljala še nekoliko bolj peneče, predvsem zaradi izpada dohodka v dejavnosti mesoprometa in izpada dohodka pri pokrivanju stroškov organizacije proizvodnje v zasebnem sektorju.

III. Ocena julij — december 1980

Nekoliko je ogrožen finančni rezultat zaradi predvidenih motenj v proizvodnji (1 etina osnovne krme in nekaterih drugih poljščin, tako v pogledu količin kot kvalitete, tudi zaradi pomanjkanja dušičnih umetnih gnojil) in še vedno prisotnih cenovnih neskladij.

URESNIČEVANJE PLANA PROSTORSKEGA UREJANJA

V obdobju 1976–1980 naj bi sledili sledeče temeljne cilje.

1. Večja smotrnost urejanja prostora — dobili smo sprem. GUP-a
2. Zavarovanje obdelovalne zemlje, kmetijski prostorski plan ni sprejet, se korigira
3. Skladna izgradnja cestne mreže — sprejet U sistem

V letu 1978

4. Intenzivneje izrabljamo proizvodne cone
5. Zasebno gradnjo preslabo usmerjamo in nadzorujemo

URESNIČEVANJE

Neizvedeno:

letu 1977

- prioritetni izbor zemljišč za samske domove — ni verifikacije
- neuskladitev kmetijskega prostorskega plana z urbanizmom, kmetijski plan ni sprejet
- ZN ŠS 11 ni izdelan, vzrok nevklajenost s kmetijci, neuspela sprememba GUP-a ŠS 12 Stara Šiška — finančni problemi, draga izvedba
- ŠP 10 — Šentvid — ZN ne bo izdelan, prešlo v sklop predela vojašnice

leto 1978

- ŠS 9 - G Koseški bajer, - čakamo ekon. analizo
- MeP 7/1, 2, 3, v delu
- ŠP 218/1 - Vodice ni investitorja
- ZN ŠS 4/2 na Jami novelacija (pogoj sprememba GUP-a)
- ZN ŠS 106 Pržanj, ne bo izvedeno (stornirano)

leto 1979

- ŠS 3 Stegne - nesoglasja in pomanjkanje podatkov novelacija UN Medvode, zavleče ZN centra, Verja
- ŠP 6 Agrostroj - investitor ni naročil ZN, nevsklajenost s komunalno skupnostjo, finančni interesi
- UN Medvode, delo teče, potrebno precej usklajevanja
- UN Vodice, Bukovica-Sinkov turn, delo se je začelo, zadeva je širšega regionalnega pomena in terja daljši čas.

PLAN ZN ZA LETO 1980 IN NJEGOVO IZVAJANJE

Izvedba plana za prvo polletje 1980:

- Do roka nismo sprejeli niti enega ZN.
- Vzroki leže v sledečem:
- Za izločene otoke v Stanežičah ni bilo izdelanih geodetskih podlag
- V Šentvidu ŠS 108 se razčiščujejo programske osnove
- V coni ŠM 1, ŠP 2, ob Kamniški progji so problemi finančne narave zaradi preselitve občanov
- za Skip je izdelan programski del ZN

Ocena izvedbe plana za drugo polletje:

- Nadaljevali bomo neizvršena dela.
- Dokončali bomo sledeče ZN:
- ŠS 109/1, 2, 3 Gunclje
- 110/1, 2 Vižmarje pod klancem
- 111/1, 2, 3 Vižmarje nad klancem
- 112/2, 3 Vižmarje Brod
- MeS 7A Medvode, Preska
- ŠS 202/1c Gameljne
- ŠP 7 Iskra Pržanj
- MeP 1, 2 Ind. cona Medvode
- Nadaljevala se bodo dela na UN Medvode in UN Vodice - Bukovica, Sinkov turn.

KOMUNALNA SKUPNOST OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA

PODROČJE UREJANJA ULIC, TRGOV IN LOKALNIH CEST:

OBDOBJE 1976 - VI. 1980

- Iz smernic za uresničevanje politike družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1976-1980 do meseca junija 1980 niso bile realizirane naslednje investicije:
 1. Večna pot III. faza (pričetek del predvidoma v mesecu septembru 1980),
 2. Rekonstrukcija ceste Medvode-Svetje (ni sredstev),
 3. Rekonstrukcija ceste Vojsko-Koseze II. etapa od Vojskega do vasi Selo (zaprošeno za kredit; še ni odobren),
 4. Rekonstrukcija ceste Vikrče-Verje (ni sredstev),
 5. Rekonstrukcija ceste Vikrče-Smlednik od odcepa na Zavrhu do Smlednika (ni sredstev),
 6. Rekonstrukcija ceste Sora-Topol (ni sredstev).Za investicije navedene pod točko 2., 4., 5. in 6. ni bilo priliva sredstev. Po sporazumu s temeljnimi organizacijami združenega dela s področja gospodarstva smo planirali priliv v višini 24.000.000,- din. Realizacija na dan 30. 6. 1980 pa znaša samo 4.202.000,- din.
- II. Iz dogovora o osnovah družbenega plana občine Ljubljana-Šiška za obdobje 1976-1980 pa ni realizirana rekonstrukcija ceste Tacen-Smartno-Gameljne-Črnuče iz naslednjih razlogov:
 - niso pripravljene zazidalni načrti,
 - predhodno je potrebno zgraditi infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, itd.),
 - prečkanje z bodočo avtocesto ni dokončno določeno.Navedene investicije pod točko I. in II. so vključene v srednje-ročni program za obdobje 1981-1985.

PODROČJE UREJANJA IN UPRAVLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

NEPEALIZIRANO V LETIH 1976 - 1979, REALIZIRANO JANUAR - JUNIJ 1980 IN OCENA DELA DO KONCA LETA 1980:

A) Usmerjena blokovna stanovanjska gradnja:

1. ŠS-11

Stanežiče

- a) Nepridobljenih je cca 70 % planiranih zemljišč.
- b) Pridobivanje in urejanje zemljišč in izdelava komunalnih projektov: z aostanki so povezani s spremembami GUP-a.

2. ŠS-12

Podutik

- a) Kasnimo s pridobivanjem zemljišč in pripravi zemljišč.
- b) Pridobivanje in pripravljane zemljišč ter opremljanje stavbnih zemljišč: kasnitev je 8 mesecev zaradi izdaje Odloka o prenehanju lastninske pravice.

3. MeS-14

Preska-Medvode

- a) Ni izdelan ZN programski del.
- b) Programski in tehnični del ZN: dela kasnijo cca 5 mesecev zaradi dogovarjanj in usklajevanja vseh dejavnikov.

B) Industrijska gradnja in urejanje industrijskih con:

1. ŠP-2, ŠM-1

Kamniška progja

- a) Pridobivanje in priprava zemljišč ter opremljanje.
- b) Pridobivanje in priprava ter opremljanje stavbnih zemljišč: dela so v zaostanku cca 3 mesece zaradi nekoordiniranega dela pri sprejemanju programov OZD in stanovanjske gradnje. Vzroki so ekonomsko politične prirode (rušenje sta. hiš na Miličinski c., problem Plinarne - Gramex, itd.).

2. ŠP-4, 5

Celovška cesta

- a) Priprava in oddaja zemljišč ni realizirana 50 %.
- b) Nadaljevanje del na pridobivanju, urejanju in oddajanju zemljišč: Kasnitve se pojavljajo zaradi nekoordiniranega dela (SKS-Komite-Standard invest). Dela napredujejo počasi zaradi majhnega priliva sredstev. Podpisniki sam. dogovora o združevanju sredstev v te namene ne izpolnjujejo svojih obvez v celoti.

3. ŠP-3

Iskra - IMP

- a) Opremljanje zemljišč
- b) Opremljanje in oddajanje zemljišč: dela so v zaostanku zaradi kasnitev na izdelavi urbanističnih del. Kasnijo tudi razvojni programi Iskre.

4. ŠP-6

Agrostroj

- a) ni izdelan zazidalni načrt.
- b) Pridobivanje investitorjev za urejanje in opremljanje zemljišč: roki so preloženi (3 mesece), kljub naporom iskanja investitorjev. Za Agrostroj so pripravljene pogodbe za pripravo in opremljanje zemljišč vendar Agrostroj še ni podpisal (vsklajevanje razvojnih programov).

5. ŠP-7

Iskra - Pržan

- a) Geodetske podlage, ZN in s tem v zvezi vsa ostala dela na pripravi in urejanju zemljišč.
- b) Pospeševanje geodetskih del, da zamujeno nadoknadimo.

6. RP-8

Skip

- a) Tehnični del ZN.
- b) Pravilnik in tehnični del ZN v smislu programa dela. Kasni celoten projekt, četudi je določeno neaktivnost glede priliva finančnih sredstev. Istočasno pa nastopajo problemi glede odkupov. rešenj nadomestnih parcel, itd. SKS - Strokovna služba ni v celoti izkoristila vse možnosti z dogovarjanjem z KS.

7. eP-1, 2

Donit, Color

- a) ZN tehnični del.
- b) Ocenjevanje, razlašanje, geodetska dela. Dela kasnijo zaradi novelacije UN, z namenom, da bo lahko izdelan koordinirani projekt. Za pridobivanje zemljišč bo potreben nov Odlok o prenehanju lastninske pravice.

8. ŠP-218/1

Vodice

- a) Oddaja pripravljenih zemljišč.
b) Iskanje interesentov za oddajo dobljenih zemljišč zaradi opremljanja. Dela se ne odvijajo po predvidenem programu zaradi kasnitve programov in finančnih sredstev. Še nadalje iščemo investitorje.

9. Mep-8

Medvode

Ta cena v UN ni opredeljena. Po izdelavi UN Medvod bomo nadaljevali z delom kot ga bomo programirali. Ni pričakovati večjih aktivnosti v letu 1980.

C) Individualna zadržna gradnja:

1. ŠS-12 Podutik

ŠS-202/2 a Gameljne

ŠS-202/1 c Gameljne

- a) Kasnimo s pridobivanjem zemljišč in pripravo zemljišč.
b) Pridobivanje, priprava, oddaja in opremljanje stavbnih zemljišč. Kasnitev je cca 8 mesecev zaradi težav pri pridobivanju zemljišč, ker je bil potreben Odlok o prenehanju lastninske pravice. Problemi so tudi z izterjavo plačanja stroškov urejanja stavbnih zemljišč za obstoječe investitorje izven usmerjene stanovanjske gradnje.

2. ŠS-202/5 Tacen

ŠS-202/1 a Gameljne

ŠS-202/4 a Gameljne

- a) Zazidalni načrti
b) ZN, pridobivanje zemljišč. Dela so v zaostanku 3-4 mesece zaradi zavlačevanja postopkov v tehničnem smislu. Tu gre veliko na račun SKS - strokovna služba (referentje), ki se ne pridružujejo predpisanih postopkov (geodetska dela, koordinacija z LUZ in LGB).

3. MeS-19 Verje

MeS-14 Svetje

MeS-5 a Vaše

- a) Pridobivanje stavbnih zemljišč, odškodnine, programski del urbanistične dokumentacije.
b) Programski in tehnični del ZN. Kasnitev oz. zamik je povzročilo neustreznost v izdelavi geodet. podlog, deloma tudi zaradi načina organiziranosti, da izdelovalec ZN preskrbi tudi geodetske podloge. Predvidevamo ažuriranje do konca leta.

4. ŠS-201/6 a Šmartno

ŠS-201/7 Šmartno

ŠS-202/3 b Gameljne

Zazidalni načrt ni bil naročen ker ta področja (soseske) niso bila zajeta v programu Komunalne skupnosti za leto 1980. V srednjeročnih dokumentih predvidevamo izvrševanje teh del v letu 1981.

D) Nove gramoznice in urejanje zemljišč:

1. G-1

Jeprca

- a) Oddaja zemljišč investitorjem, ki so zainteresirani za predvidene programe.
b) Oddaja zemljišč investitorjem. Komite za družbeni razvoj smo zaporosili da določi investitorja.

2. G-2

Gameljne

- a) Geodetska dela (reambulacija).
b) Podpis pogodbe, smernice za izdelavo ZN do konca leta 1980. Izdelani terminski plan ni bil uresničen, ker niso bile pravočasno sklenjene pogodbe (dogovarjanje, programi, sanacije, Kmetijske skupnosti, itd.).

E) Komunalno opremljanje novih sosesk:

1. ŠS-11 Stanežiče

ŠS-12 Podutik

ŠS-202/2 a Gameljne

ŠS-218/3 Vodice

ŠS-201/5 Tacen

- a) Pridobivanje, urejanje, opremljanje.
b) Sprememba GUP-a.

Dela na pridobivanju in urejanju zemljišč niso v izvajanju, ker bo povezano s spremembami GUP-a.

F) Obnova urbanističnih načrtov:

1. Polhograjski Dolomiti

- a) novelacija UN.
b) Novelacija UN.

Novelacija UN ni izvedena, ker še ni naročena iz razlogov, ker je ta pogojena z izdelavo UN Me dvode, ki je v teku.

2. Vodice-Smednik-

Bukovica

- a) Urbanistični načrt.
b) -

Izdelava UN planirana v letu 1981. V dosedanjih planskih dokumentih ni bila zajeta potrebno pa jo je zajeti v srednjeročni plan 1981-85.

KOMUNALNA SKUPNOST OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA

FINANCE za enote: 1-) UPRAVLJANJE IN UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ, UREJANJE ULIC, TRGOV IN LOKALNIH CEST, KOLEKTIVNE KOMUNALNE PORABE, INDIVIDUALNE KOMUNALNE PORABE, PROMET STAVBNIH ZEMLJIŠČ

TABELA 22

(v 000 din.)

ELEMENTI	LETO	UPRAVLJANJE	UREJANJE	KOLEKTIVNE	INDIVIDU-	PROMET
	INDEKS	IN UREJANJE	ULIC, TR-	KOMUNALNE	ALNE KOMU-	STAVBNIH
	I.-VI.	STAVBNIH	GOV IN	PORABE	ALNE PO-	ZEMLJIŠČ
		ZEMLJIŠČ	LOKALNE	CEST	BARBE	
I. PRIHODKI:						
promerjeni del presežka prihoda-	1980	7.493	4.802	10	6	2.308
kov iz prejšnjega leta	1979	25.194	8.603	368	8.234	2.126
	indeks	22,7	55,8	2,7	-	95,0
prihodi od plačil:	1980	43.653	-	19.604	19.741	-
- OZD gospodarske dejavnosti	1979	36.361	-	15.424	15.482	19
	indeks	128,3	-	127,1	127,5	-
- SIS družbenih dejavnosti	1980	15.356	-	-	-	-
	1979	26.446	-	-	-	-
	indeks	61,8	-	-	-	-
- DPS	1980	6.825	18.879	1.769	-	-
	1979	4.000	29.343	913	-	-
	indeks	170,6	64,3	193,7	-	-
- prebivalstva	1980	16.790	-	2.014	2.029	116
	1979	6.912	-	1.782	1.740	11
	indeks	242,9	-	113,0	116,6	1054,5
- vseh oseb	1980	-	-	-	-	-
	1979	-	-	-	-	-

E L E M E N T I	LETO INDEKS I.-VI.	UPRAVLJANJE IN UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	UREJANJE ULIC, TRGOV IN LOKALNIH CEST	KOLEKTIVNE KOMUNALNE PORABE	INDIVIDU- ALNE KO- MUNALNE PORABE	PROJEKTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ
- prilodki od SIS družbenih dejavnosti	1980 1979 indeks	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
- prihodi od drugih SIS	1980 1979 indeks	- - -	980 - -	- - -	- 1.600 -	- - -
- drugi prihodi	1980 1979 indeks	16.801 11.934 868,7	3.022 295 1024,4	11 5 220,0	149 583 25,5	- 7 -
SKUPAJ PRIHODKI:	1980 1979 indeks	110.918 100.847 109,9	27.683 38.246 72,3	23.400 20.112 116,3	21.925 20.000 84,2	2.424 2.405 98,3

II. IZDATKI:

- sredstva za določene namene	1980 1979 indeks	92.157 75.426 122,1	25.481 25.847 98,5	19.707 13.734 143,4	- - -	60 32 187,5
- prenesena sredstva	1980 1979 indeks	- - -	11.519 5.362 28,3	2.587 5.532 46,7	17.909 - -	- - -
- drugi odhodki	1980 1979 indeks	7.442 6.477 114,8	231 2.034 11,3	25 21 119,0	60 5 1200,0	- 3 -

E L E M E N T I	LETO INDEKS I.-VI.	UPRAVLJANJE IN UREJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	UREJANJE ULIC, TRGOV IN LOKALNIH CEST	KOLEKTIVNE KOMUNALNE PORABE	INDIVIDU- ALNE KO- MUNALNE PORABE	PROJEKTI STAVBNIH ZEMLJIŠČ
- sredstva za delovno skupnost, za redno dejavnost	1980 1979 indeks	8.907 6.734 131,6	2.127 4.475 47,5	804 771 104,2	716 123 577,2	1 2 50,0
SKUPAJ IZDATKI:	1980 1979 indeks	100.515 83.657 120,3	29.353 37.718 77,8	23.123 20.058 115,2	18.670 128 145,8	61 37 164,8
PRESIJEK PRIHODKOV:	1980 1979 indeks	2.403 12.180 19,7	- 528 -	287 57 527,7	3.246 25.911 12,5	2.363 2.428 97,3
NEKRITI ODHODKI:	1980 1979	- -	1.575 -	- -	- -	- -

BELEŽKE:

DELOVNO SKUPNOST - KOMUNALNE SKUPNOSTI OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA:

TABELA 23

(v 000 din)

E L E M E N T I	LETO 1979	LETO 1980	INDEKS
I. PRIHODKI:			
- prihodki doseženi s svobodno menjavo dela v okviru ŠiŠ in po njej	2.239	2.999	133,9
- drugi prihodki	2	-	-
SKUPAJ PRIHODKI	2.241	2.999	133,8
II. ODHODKI:			
- porabljena sredstva	1.175	1.750	148,9
III. DOHODEK:			
	1.066	1.249	117,1
IV. DELITEV DOHODKA:			
- obveznosti iz dohodka	59	76	128,8
- čisti dohodek od tega:	1.007	1.173	116,4
za osebne dohodke	928	1.021	110,0
za prehrano delavcev	7	-	-
za regres za letni dop.	9	-	-
za stanovanjsko gradnjo	56	59	105,4
za druge namene skupne porabe	7	93	1.328,5
V. ZAPOSLENI:			
povprečno število zaposlenih na podlagi stanja na koncu meseca	5	7	140,0

LANOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST
OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA

1. POSLOVNO POROČILO:

A/ IZVRŠITEV NALOG 1976-1979

1976	1977	1978	1979	1980	
643	399	1214	552	210	zgrajeno
106	141	155	111		indiv. zgrajeno
749	540	1369	663	210	skupaj
plan 1976-1980					
501	1027	1008	664	1000	

• Neizvršene naloge v letu 1976-1979

več 248 manj 487 več 361 manj 1 manj 79

V letih 1976—1979 imamo več zgrajenih 121 stanovanj, v celnem planskem obdobju imamo primanjkljaj 669 stanovanj.

B) REALIZACIJA JANUAR—JUNIJ 1980

zgrajenih 96 stanovanj v ŠS 9 Koseze
na novo pričeto 1. 3. 1980 352 v ŠS 10 Draveljska gmajna 15.
5. 1980 300 v ŠS 8/2 Nove Dravlje
v soseski ŠS 9 Koseze zamujeno po planu dve leti. Soseska bi morala biti v celoti zgrajena leta 1978.

Soseska ŠS 10 Draveljska gmajna ravno tako zamuja dve leti.
Soseska ŠS 8/2 zamuja za 259 stanovanj, to je za dva bloka 282 stanovanj, kolikor jih bo v drugih dveh blokih.

C) OCENA JULIJ—DECEMBER 1980

dokončano 48 stanovanj v ŠS 9 Koseze (zadnja)
dokončano 86 stanovanj v MeS 7 Preska (zadnja)

D) PRENOS NEIZVRŠENIH NALOG IZ DRUŽBENEGA PLANA 1976—1980 V NASLEDNJE PLANSKO OBDOBJE

V naslednje plansko obdobje prenaša mo izgradnjo sosesk:
ŠS 4/1 Stara cerkev 128 stanovanj (plan 150)
ŠS 8/1 Dravlje 88 stanovanj
ŠS 8/2 Nove Dravlje 1240 stanovanj (plan 559)
ŠS 10 Draveljska gmajna 352 stanovanj (plan 426)
SKUPAJ 1808 stanovanj

BELEŽKE: