

NA SEJI OBČINSKE SKUPŠČINE BODO OBRAVNAVALI • NA SEJI OBČINSKE SKUPŠČINE BODO OBRAV

Uresničevanje investicijskih programov močno zaostaja

(Nadaljevanje s 1. strani)

O tem in o drugih kazalcih izvajanja srednjeročnega načrta gospodarskega razvoja občine nam govori v današnjem sestavku načelnica oddelka za gospodarstvo in članica izvršnega sveta skupščine občine Moste-Polje Slavka Kržan.

LETOS SE KAŽEJO NEKOLIKO UGODNEJŠA GIBANJA

Letos poteka drugo leto izvajanja srednjeročnega načrta 1976—80. Zato je pomembno opozoriti na ključne probleme, ki so bistvenega pomena za uresničitev dogovorjene razvojne politike.

Za oceno doseganja osnovnih ciljev razvoja v drugem letu srednjeročnega obdobja je pomembno, kakšne pozitivne in negativne strani razvoja smo prenesli iz preteklega obdobja.

Ob zaključku leta 1976 smo ugotavljali, da so na nekaterih področjih doseženi načrtovani cilji razvoja, kot na primer na področju zaposlovanja, zunanjetrgovinske menjave, likvidnosti poslovanja, finančne discipline in podobno.

Kljub pomembnim dosežkom pri uresničevanju politike stabilizacije pa na nekaterih pomembnih področjih odstopamo od dogovorjene politike srednjeročnega načrta: načrtovana stopnja rasti industrijske proizvodnje ni bila dosežena, prav tako ni bila dosežena stopnja rasti produktivnosti dela ter reproduktivna sposobnost gospodarstva, predvsem industrije; realizacija investicijskih naložb zaostaja za načrtovano dinamiko itd.

Podatki prvega polletja 1977 kažejo na dokaj ugodna gospodarska gibanja. Rast družbenega proizvoda in fizičnega obsega proizvodnje je nad načrtovano letno stopnjo; zaposlovanje se giblje v okviru planskih predvidevanj; reproduktivna sposobnost je nekoliko v porastu, vendar še niso dosežena načrtovana razmerja v razporejanju dohodka TOZD, po katerih bi morale vse oblike porabe, razen investicij v osnovna sredstva, rasti počasneje od dohodka. Vendar je pri oceni poslovanja treba upoštevati specifičnosti gospodarskih gibanj v preteklem letu, ki povzročajo precejšnjo neprimerljivost polletnih podatkov. Tu gre predvsem za velik zastoj v industrijski proizvodnji v lanskem polletju, ko nismo dosegli ravni fizičnega obsega proizvodnje predhodnega obdobja, kot tudi za dopolnitve v obračunskem sistemu, uveljavljanje v drugi polovici lanskega leta. Zato bi bila ocena le na

osnovi polletnih kazalcev ne realna oziroma bi bila lahko preveč optimistična glede na nizko osnovo primerjalnih podatkov lanskega polletja.

V INDUSTRIJI BO TREBA NADOKNADITI LANSKI IZPAD

Kljub temu pa na osnovi predvidevanj delovnih organizacij ocenjujemo, da bo ob koncu letošnjega leta moč doseči načrtovano letno rast realnega družbenega proizvoda v višini 6 % kot tudi načrtovano rast fizičnega obsega industrijske proizvodnje. Ta predvidevanja temeljijo predvsem na pričakovanih ugodnih konjunkturalnih gibanjih na domačem trgu, manj pa na porastu družbenega proizvoda, ki naj bi ga dale po srednjeročnem načrtu predvidene investicijske naložbe. Za srednjeročno obdobje smo načrtovali pospešeno gospodarsko rast kakor tudi višjo produktivnost dela, predvsem pri realizaciji novih kapitalno intenzivnih naložb. Na tej osnovi smo tudi načrtovali, da bo realna stopnja rasti družbenega proizvoda v zadnjih letih srednjeročnega obdobja višja kot v prvih letih (v prvih dveh letih 5—6 %, v naslednjih 7—8 %). Vendar prav uresničevanje investicijskih programov v prvih dveh letih izvajanja srednjeročnega načrta

zvodu občine občutno povečal (od 42 na 45 %).

Prav v tej dejavnosti pa smo v preteklem letu oziroma v prvem letu srednjeročnega obdobja dosegli izredno nizko rast (načrtovano 6 %, doseženo 2 %), in to zaradi stagnacije industrijske proizvodnje predvsem v I. polletju lani (uvozne restrikcije, problem zaloga, sprememba obračunskega sistema ipd.). Letošnja polletna gibanja so sicer dokaj ugodna, stopnje rasti so presežene, vendar bo treba računati na prej omenjene specifičnosti, predvsem pa, da bo treba v letošnjem in v naslednjih letih nadoknaditi izpad preteklega leta, da bi do konca srednjeročnega obdobja dosegli to, kar smo načrtovali.

ZAOSTAJANJE V INVESTICIJSKEM PROGRAMU

V lanskem letu so bile dograjene nekatere pomembne kapitalno intenzivne investicije, ki bodo prispevale k višji stopnji rasti industrije: Saturnus — tovarna avtoopreme, Tiskarna Jožeta Moškriča, Totra — tovarna pozamenterije, Papirnica — V. papirni stroj (ki ima trenutno še težave, vezane na poskusno obratovanje, pričakujemo pa, da bo do konca leta obratoval s polno kapaciteto).

Kljub temu pa se pojavlja problem zakasnitve nekaterih pomembnih investicij, na katerih v večji meri temelji načrtovana pospešena rast industrije v prihodnjih letih: Toplarna kasni z gradnjo II. faze 50 MW turboagregata za skoraj dve leti; glede gradnje tovarne želatine v okviru HP Kolinska — Koteks-Tobus še ni dokončne odločitve s strani investitorjev; za gradnjo nove tovarne za polipripravljenino in pripravljeno hrano v okviru HP Kolinska pripravljajo idejni projekt in investicijski program, vendar je oboje že sedaj v zastanku za pol leta; gradnja tovarne Plutal in UNIS-ROG v ITS coni kasni že za skoraj dve leti.

Tudi realizacija investicij, ki so z družbenim planom SRS opredeljene kot prioritete na področju bazne kemije, kasni v izvajanju: Julon kot nosilec investicije za razširitev kapacitet proizvodnje poliamidov kasni v pripravah za pridobitev gradbenega dovoljenja, medtem ko je v okviru Polikema realizacija projekta dimetiltraftalata še vprašljiva glede na določitev mikrolokacije. Možnost zanjo obstaja v energetski coni Dolsko.

Tudi glede gradnje terminalov v ITS coni Most še niso usklajeni interesi za izdelavo skupnih programov in združevanje sredstev za skupna vlaganja med nosilci ŽG Ljubljana, Javna skladišča in Vektor.

Večina investicij je lociranih v industrijski coni Moste (ITS) in v energetski coni Dolsko. Pri tem pa ugotavljamo, da ni zadostne iniciativnosti za sočasno in kompleksno gradnjo cone kakor tudi ni zadostne koordinacije med investitorji in drugimi dejavniki, ki se vključujejo v gradnjo cone. Neusklajeni odnosi kažejo na potrebo po ustanovitvi koordinacije in določitvi nosilcev nalog za realizacijo programa industrijske cone. Inicijativa za tako povezovanje naj bi potekala prek razvojne gospodarske skupnosti občine, ki naj bi zagotovila tudi ustreznejše vključevanje regionalne gospodarske zbornice, zavoda za razvoj Ljubljane, Soseske in banke.

ODSTOPANJA OD SREDNJEROČNEGA NAČRTA

SO TUDI NA PODROČJU PRESKRBE OBČANOV Med prioritetskimi nalogami v srednjeročnem načrtu je tudi

izboljšanje preskrbe občanov. Kljub veliki angažiranosti izvršnega sveta, upravnih organov in krajevnih skupnosti pa prav na tem področju ugotavljamo največja odstopanja v dinamiki izvajanja investicij. Ocenjujemo, da v letošnjem letu ne bo realizirana niti ena investicija po sprejetem programu: gradnja potrošniškega centra v Štepanjskem naselju zaostaja za načrtovano dinamiko skoraj za leto dni, trenutno je v postopku pridobivanje gradbene dokumentacije; za gradnjo samopostrežne trgovine v Zalugu teče postopek za pridobitev soglasja na glavni projekt in gradbeno dovoljenje — predviden pričetek gradnje je v avgustu letos; za gradnjo samopostrežne trgovine v MS-6 Slape teče postopek za spre-

lana novelacija GUP (Generalnega plana urbanističnega razvoja mesta Ljubljana). Vzrok, da se še niso lotili novelacije GUP, so nezagotovljena finančna sredstva (28 milijonov din) in nedodelane projektne naloge. Zato je med drugim prvenstvena naloga na področju urbanizma izdelati podrobni načrt ali regulacijo za območje GUP v občini. Za izdelavo tega bo sklenjena pogodba z LUZOM z rokom izdelave konec pomladi prihodnjega leta.

NA DRUGIH PODROČJIH TEČE VSE PO NAČRTU

Uspešno izvajamo načrtovane naloge na področju kmetijstva. Za območje občine je bila ustanovljena skupnost za pospeševanje kmetijstva, ki bo s povezovanjem krajevnih skupnosti, živilske industrije, kmetijskih organizacij in drugih dejavnikov prispevala k nadaljnjemu razvoju družbenega in zasebnega kmetijstva v občini. Tudi kmetijska zemljiška skupnost se uspešno vključuje v razvoj kmetijstva v občini. Sprejet je bil prostorski načrt za potrebe kmetijstva v občini. Izvajajo meliorativna dela na območju krajevnih skupnosti Zador in Vevče-Zg. Kašelj ter v hribovitih nredelih občine.

Poleg investicij in vzdrževalnih del, ki se financirajo iz sredstev splošne porabe, se bodo v okviru 10-letnega programa gradnje cest v Ljubljani lotili izdelave investicijsko-tehnične dokumentacije za rekonstrukcijo Poljanske—Litijske ceste pričetek gradnje je predviden v prihodnjem letu.

Podpisan je tudi družbeni dogovor o uporabi presežkov posojila za ceste, s katerim se presežki, zbrani v naši občini v višini 11.900.000 din, namenjen za rekonstrukcijo štiripasovne Šmartinske ceste na odseku Kajuhova cesta — obvoznica.

Gibanje sredstev skupne porabe kaže, da bo porast tolikšen, da bo moč pokriti predvsem večje stroške za razširjeno dejavnost v šolstvu, socialnem skrbstvu, zdravstvu ter deloma v otroškem varstvu. Na področju osebnih dohodkov bodo dopuščala delno usklajevanje osebnih dohodkov med družbenimi dejavnostmi kot tudi zmanjševanje nesorazmerja v primerjavi z osebnimi dohodki v gospodarstvu. Investicije v družbene dejavnosti potekajo po začrtanem programu, niso pa se še lotili izdelave investicijskih programov za objekte, ki so v programu



Nova tiskarna Jožeta Moškriča že leto dni dela s polnimi močmi, Toplarna pa za skoraj dve leti kasni z gradnjo II. faze 50 MW turboagregata (foto: Dušan)

membo zazidalnega načrta in pridobitev lokacije. Glede na dolgotrajne postopke in usklajevanja bo možna gradnja šele v drugi polovici leta 1978.

Tudi na zunajmestnih območjih, kjer je problem preskrbe posebno pereč, dela ne potekajo po programu: večjo zakasnitve ugotavljamo pri gradnji trgovine v Hrušici, kjer je potrebna sprememba GUP. LUZ ima naročilo, da to izdela do oktobra letos.

Tudi gradnja tržnice v centru Most ne teče v predvidenih rokih. Dokumentacijo in interese vseh udeležencev usklajuje posebna komisija izvršnega sveta. Glede na visoko predračunsko vrednost (prek 4 milijarde S-din) bo za realizacijo te investicije potrebno doseči širše združevanje sredstev.

Ker realizacija načrtovanih investicij na področju preskrbe občanov kljub prizadevanjem vseh dejavnikov ne poteka v predvidenih rokih in v težnji, da bi bila dosežena neposredna povezava med investitorji in potrošniki, je izvršni svet predlagal, da bi v tistih krajevnih skupnostih, v katerih so po družbenem načrtu občine ti objekti načrtovani, ustanovili gradbene odbore, ki bi neposredno koordinirali naloge med vsemi dejavniki.

Glede na problem splošnega zaostajanja v investicijski dejavnosti ugotavljamo, da so vzroki splošno znani: prepočasne priprave investicijskih programov, pomanjkanje lastnih sredstev, dolgotrajni postopki do končne odobritve investicijskih programov in težave pri uvozu opreme in ne nazadnje pomanjkanje ustreznih profilov kadrov itd.

Poleg splošnih vzrokov pa je zavratalni dejavnik pri realizaciji investicij v Ljubljani tudi neizde-

Tudi na področju stanovanjskega gospodarstva poteka dinamika gradnje v skladu s sprejetim programom. V prvem polletju je bilo zgrajenih v družbenem sektorju 420 stanovanj — od 943 načrtovanih za leto 1977.

Na področju komunalnega gospodarstva načrtovane naloge izvajajo po programu. Problem pa je zakasnitev pri ustanavljanju komunalne interesne skupnosti, ki bo prevzela celotno kolektivno in individualno komunalno potrošnjo ter urejanje stavbnih zemljišč, kar je bilo doslej financirano iz splošne porabe. Vzrok temu pa je v tem, da kasnijo podpisniki sporazuma. Glede na to, da se bo v letu 1978 komunalna financirala iz komunalne interesne skupnosti, je nujna čimprejšnja ustanovitev komunalne interesne skupnosti.

predvideni za gradnjo v prihodnjem letu.

V zvezi z gradnjo družbenega centra Most potekajo v komisiji izvršnega sveta usklajevanja zaradi predimenzioniranih zahtev glede uporabnikov razpoložljive površine po zazidalnem načrtu. Skupščina bo v kratkem imenovala gradbeni odbor, naročnik tehnične dokumentacije za gradnjo centra naj bi bila skupščina občine.

Samoupravni sporazumi o temeljnih načrtov razvoja posameznih družbenih dejavnosti za obdobje 1976—80 so bili sprejeti v juliju letos, samoupravne interesne skupnosti pa bodo morale sprejeti srednjeročne in letne programe, s katerimi bodo konkretnije opredelile razvoj svojih dejavnosti, začrtanih v samoupravnih sporazumih.

POSVETI SEKRETARJEV OSNOVNIH ORGANIZACIJ ZK

Komite občinske konference ZKS je v dneh od 15. do 17. junija sklical v domu II. grupe odredov na Jančah celodnevne posvete sekretarjev osnovnih organizacij ZK.

Na posvetih so govorili o neposrednih nalogah komunistov pri uresničevanju zakona o združenem delu, se seznanili z informacijo o beograjski konferenci o evropski varnosti in sodelovanju, spregovorili o kadrovskih in organizacijskih pripravah na volivne konference OO ZKS, o predkongresni aktivnosti ter o oceni varnostno-političnih razmer v občini.

Poleg tega so govorili še o družbenopolitičnih opravilih, ki ta čas stojijo pred zvezo komunistov. Tako so zlasti opredelili naloge pri pripravah na volitve delegatov ter vlogo in položaj socialističnih sil pri krepitevi družbenopolitičnega sistema.

Posveti so v celoti uspešni, saj so bili vsebinsko tako pripravljeni, da so v razpravah lahko aktivno sodelovali udeleženci posvetov z izkušnjami in prakso iz njihovih sredin.

I. K.



Delovna organizacija Kolinska je 25. junija praznovala DAN KOLINSKE. Slovesnost, ki se je začela s kulturnim programom ter nadaljevala z govorom in podelitvijo priznanj delavcem za njihovo delo, je bila ob gostišču v Zajčji dobri. Izvenela je v sproščenem tovariškem srečanju v prelepem vremenu. Ta dan je bil resnično DAN KOLINSKE (foto: Dušan)