
Gradnja naša
vsakdanja

Za zadnji objekt iz programa tretjega ljubljanskega
samoprispevka v naši občini - Zdravslvena postaja Škof-
Ijica je po vseh pripetljajih že izdano gradbeno dovolje-
nje. Se več. pripravljalna dela za gradnjo so se že pričela.
izvajalec pa je SGP Grosuplje.

Precej smo pisali o problemih in razširitvi gradnjc
prepotrebne zdravstvene postaje na Igu. Sedanji prostori
so več kot neustrezni in aktivnosti za zagotovitev novih
so že rodile sadove. Kot najustreznejši prostori so izbrani
pritlični prostori v blokovni gradnji - blok C. ki je sedaj
v gradnji - v skupni površini 204 kvadratna metra.
Pripravljena je idejna skica, v izdelavi je projekt gradbe-
ne dokumentacije.

Izdano je tudi gradbcno dovoljenje za novo knjižnico
Prežihov Voranc. V tcku so razgovori o začetku gradbe-
nih del pa tudi o zagotovitvi finančnih sredstev. Priprav-
lja se tudi projektna dokumentacija za dograditev prizid-
ka s 4 učilnicami in telovadnico pri osnovni šoli Horjul.
Zaradi problema obstoja celodnevne šole je potrebno
zagotoviti čimprejšnjo gradnjo.

Prav tako se izdeluje tudi projektna dokumentacija za
izgradnjo Centralne tehnične knjižnice.

Ponovni tehnični pregled je opravljen v soseski VS 2/8
Žičnica in sicer za objekt A - 92 stanovanj. upamo. da
bo uporabno dovoljenje kmalu pridobljcno. V soseski VS
3/2 Ma Grbi je za objekta A-3 in B-3 (skupno 76 stano-

vanj) opravljen tehnični pregled. do 5. oktobra naj bi bila
dograjena objekta A-2 in B-2 (skupno 76 stanovanj). do
25. januarja pa A-l in B-l (skupno 34 stanovanj) in 8
stanovanjskih objektov samostojnih hiš. Uporabnega do-
voljenja zaradi ponovnega tehničnega pregleda ni prav
tako za objekta A in B v soseski VS 13/4 Ig. gradnja
objektov stanovanjskih bločnih enot C. D. E in F pa je v
teku.


