
• IZ POROČILA OPERATIVNEGA
ODBORA ZA IZGRADNJO OBJEKTOV DRUŽBENEGA STANDARDA

Po samoprispevku se nam bo še dolgo kolcalo
Operativni odbor za igradnjo objektov družbenega standarda

očine, katerega predsednica ja Marjana Šturbej, je pripravil poročilo
o svojem delu, delu gradbenih odborov in delu konference delegatov
za skupščino skupnosti III. samoprispevka; izvajanju tretjega samo-
prispevka v naši občini; o izgradnji objekta, za katerega je skupnost
tretjega samoprispevka prevzela inštruktažo. S poročilom je opera-
tivni odbor seznanil komite za družbene dejavnosti pri izvršnem
svetu, izvršni svet ter občinske skupščine.

Mi smo z izgradnji objektov družbenega standarda iz programa
samoprispevka kot izven njega sproti pisali. Pa vendar, prijetno se je
ozreti nazaj v našo bogato preteklost, ko smo si v Ljubljani složno
s samoprispevkom boljšali razmere in sebi, našim otrokom in našim
dedkom ter babicam bogatili živijenje. Kajti po tistih časih, po I., II.
in III. samoprispevku se nam bo v Ljubljani še dolgo kolcalo. Vsaj
jaz tako misliqi. Pa poglejmo na kratko v poročilo o izvajanju
programa tretjega samoprispevka.

Odlok o uvedbi Samoprispcvka III - prizidek, Osnovna šola Zg. Kašclj
za sofinanciranje gradnje objektov
družbcnga standarda na območju me-
sta Ljubljana (Ur. 1. SRS št. 36/81)
zajema 9 objcktov z območja občine
Ljubljana Moste-Polje in siccr: Os-
novna šola Jože Moškrič - prizidek,
Vzgojnovarstvena organizacija Jarše
- prizidek, Osnovna šola Karel De-
stovnik-Kajuh - prizidek, Osnovna
šola Katteja in Murna — telovadnica,
vzgojnovarstvena enota Kodeljevo

- soinvestitorstvo samoprispcvka, Os-
novna šola Adolf Jakhcl - prizidek,
zdravstveni dom Fužine in vzgojno-
varstvcna enota Štepanjsko naseljc.
9 Dograjeni objekti

1. Osnovna šola Jože Moškrič je iz
programa samoprispevka III leta 1983
pridobila prizidck osmih učilnic k ob-
stoječemu objektu.

2. Vzgojnovarstvena organizacija
Nove Jarše jc v letu 1984 pridobila
prizidck šestih oddclkov za 100 otrok
k obstoječemu objektu.
3. Osnovna šola Karel Destovnik-
Kajuh jc pridobila v lctu 1984 prizi-
dek šestih učilnic k obstoječemu ob-
jcktu.

4. Osnovna šola Ketteja in Murna
je pridobila v letu 1985 veliko telovad-
nico.

5. Vzgojnovarstvena enota Kode-
ljevo je bila načrtovana kot prizidek,
grajena pa kot samostojen objckt
z dvema oddclkoma za otroke do 2.
leta starosti in enim oddelkom za
otrokc od 2. do 3. leta starosti. Objekt
je bil vključen v dejavnost lcta 1985.

6. Osnovna šola Zg. Kašelj je bila
v program samoprispcvka III vklju-
čcna kot objekt, za katcrcga sc naj bi
del sredstcv (60%) zbral izven samo-
prispcvka. Zakonskc in drugc omcji-
tve možnosti zbiranja sredstcv so zah-
tevale razdelitev gradnje objekta v tri
faze.

Prva A faza objekta z osmimi učil-
nicami je bila v septembru 1986 vklju-
čena v dejavnost. Vrednost invcsticijc
je znašala 173.933.875 din. Poleg
sredstev iz samoprispevka je
30.000.000 din prispcvala papirnica
Vcvče, ki je za ta znesek najcla kredit
iz sredstev združene amortizacije liub
Ijanskih osnovnih šol pri Mestni izo-
bražcvalni skupnosti. Dejavnost v ob-
jektu poteka, vendar ne bo pogojev za
normalno izvajanje vzgojnoizobražc-

valncga programa, doklcr ne bo zgra-
jena nujno potrcbna tclovadnica.

Prva B faža invcsticije zajema iz-
gradnjo telovadnice, druga faza pa iz-
gradnjo osmih učilnic. Sredstev za to
investicijo še nismo uspeli zagotoviti.

7. Osnovna šola Adolf Jakhcl je na-
mesto načrtovanih šestih učilnic razši-
rila in preuredila kuhinjo ter pridobila
večnamenski prostor in telovadnico.
Gradnja je zaključcna, prostori so
vključeni v dejavnost, uporabno do-
voljenje pa je bilo pridobljeno v mc-
secu oktobru 1987.

8. Zdravstveni dom Fužine je bil
v odloku načrtovan kot objekt, za ka-
terega naj bi srcdstva prispcvale tudi
občinske zdravstvene skupnosti. Za-
radi zakonskih in drugih omejitev
možnosti zbiranja sredstev je bila in-
vesticija razdeljcna v dve fazi. Prva
faza objekta je zgrajena in obsega 63 %
načrtovanega cclotnega objekta.
V tem dclu objekta je v pritličju loci-
rana medicina dela, splošna medicina,
urgentna služba in laboratorij. V nad-
stropju pa je pncvmofiziploška služba,
ginekološki dispenzer, RTG in patro-
nažna služba. V kletnih prostorih so
tchničnc službc, stcrilizacija, energet-
ska strojnica, garderobe, prostori za
družbeno prehrano zaposlenih in vse
instalacije za oba dela objekta.

Uporabno dovoljenjc jc bilo izdano
25. 7. 1988 nato pa je bil zdravstveni
dom Fužinc - I. faza vključen v dejav-
nost.

Vrednost objckta po gradbeni po-
godbi in ancksu št. 1 - 950.662.641
din, kar jc bilo tudi plačano iz sred-
stev samoprispcvka III. Aneks št.
2 v vrednosti 391.274.131 din, ki je
obsegal obračun razlik, v ceni gradnje
ni bil plačan, kcr samoprispevek III
nima več srcdstev, zdravstvene skup-
nosti pa nc morejo poravnati svojc
obvcznosti zaradi zakonskih omcjitev.
Zamudnc obresti za ta neporavnani
znesek znašajo od 1. 3. 1988 do 30. 9.
1988 že 532.968.550 din in se bodo
obračunavale do poravnane celotne fi-
nančne obvcznosti. Tako znaša na dan
30. 9. 1988 skupcn dolg 924.242.681
din. Trenutno še potekajo dogovori za
zagotovitev prcmostitvcnih virov
sredstev.
# Objekti v gradnji in načrtovani
objekti

1. Zdravstveni dom Fužine - II.
faza je načrtuvan v programu samo-
prispevka III, zato bomo moraii sred-
stva za njcgini-. i/pradnjo, če jo bodo
sc narckovdlc puircbc, zagotoviti
v prihodnjih lctih s samoupravnim
sporazumom iz 0,5 od BOD iz čistega
dohodka.

2. Za VVE Fužine II je priprav-
ljena vsa projektna dokumentacija in
bi ga lahko pričeli gradiri takoj, če bi
imeli razpoložljiva sredstva. Vir sred-
stev pa je samoupravni sporazum iz
0,5 od BOD iz čistega dohodka, ki bo
v prihodnjem lctu lahko zagotovil le
sredstva za odplačilo kreditov, ki so
bili najeti v letošnjem letu za izgrad-
njo Osnovne šole Fužine II.

3. W E Štcpanjsko naselje se bo
gradila s sredstvi Mestne skupnosti
otroškega varstva, če bodo to nareko-
vale potrebe po vzgoji in varstvu pred-
šolskih otrok na tem območju.
• Za O§ Fužine II. je skupnost
tretjega samoprispevka prevzela in-
vestitorstvo

1. Osnovna šola Fužine II je bila
zgrajena v rekordnem kratkem roku
in bila vključena v dejavnost 5. 9.
1988 s tcm, da sta bila tlak telovadnice
in opremljanje objekta končana kas-
neje. Tehnični pregled objekta je bil
30. 8. 1988.

Vrednost objekta znaša po kupo-
prodajni pogodbi 9.322.502.350 din.
Do 20. 9. 1988 je bilo iz sredstev
samoupravnega sporazuma 0,5 od
BOD iz čistega dohodka, iz virov
Skupščine občine Ljubljana Moste-
Poljc in Skupščine mesta Ljubljana
zbranih in nakazanih izvajalcu GIP
Gradisu 2.568.214.149 din. Nepla-
čana pogodbcna obveznost pa znaša še
6.754.288.200 din. Razgovori za zago-
tovitev premostitvenih sredstev še po-
tekajo.

Izgradnja glasbcne šole ob OŠ Fu-
žinc II bo možna, ko bomo zagotovili
vir srcdstev.
9 Operativni odbor zaldjučuje:

1. Operativni odbor sprejema po-
ročilo o svojem delu in izgradnji ob-
jektov iz samoprispevka III v občini
Ljubljana Moste-Polje in ga posreduje
v obravnavo Izvršnemu svetu in dele-
gatom zborov občinske skupščinc.

2. Operativni odbor ugotavlja, da
je potekalo izvajanje programa samo-
prispcvka III kvalitetno in racionalno,
za kar izreka organom in strokovni
službi Skupnosti samoprispevka III
priznanje.

3. Operativni odbor meni, da je
potrebno zagotoviti vire sredstev za
W E Fužine II, ZD Fužine II in glas-
bene šolc, da bomo v prihodnjih letih
lahko uresničili tudi te načrtovane in
nujno potrebne objekte.

4. Operativni odbor izreka po-
scbno priznanic GIP Gradisu TOZD
Gradbeni operativi Liubljana za
izredno hitro in kvalitetno izgradnjo
OŠ Fužine II kljub krednim finanč-
nim težavam investitorja. S. G.


