
DRUGA FAZA GRADNJE TOPLARNE

Zamude in podražitve
Marca 1979 so v Toplarni

podpisali z dobavitelji opreme
pogodbo o gradnji druge faze, v
kateri naj bi bile zgrajene nove
zmogljivosti za kombinirano
proizvodnjo električne in to-
plotne energije ter industrijske
pare. To pa pomeni še enkrat
večje količine energije in tehno-
loške pare, ki sta tako pomembni
za razvoj Ijubljanskega gospo-
darstva in Ljubljane nasploh.
Vemo tudi, da je težav s preskrbo
s tekočimi gorivi vse več, zato je
toliko pomembnejše, da bodo v
Toplami za proizvodnjo uporab-
Ijali domač premog.

Gradnja druge faze poteka
tako, da je omogočeno funkcio-
nalno povezovanje" novih in že
obstoječih naprav. Nekaj objek-
tov iz druge faze je že zgrajenih,
drugi bi morali biti konec letoš-
njega leta, vendar je naložba
zdaj v zaostanku za devet mese-
cev. Zaradi omejitvenih predpi-
sov jim dobavitelji opreme niso
mogli zagotoviti 70 odstotkov
posojila, kot je bilo dogovorje-
no, temveč le 50, tako da so mo-
rali iskati pot za pokritje pri-
manjkljaja. Nekaj zastojev gre
pripisati tudi uvozu opreme, ki
pa je ni veliko, saj znaša njen

delež, gledano denarno, k 8 od-
stotkov celotne investicijske
vrenosti.

Od leta 1978, ko so sprejeli
prvi dodatek k investicijskemu
programu za gradnjo druge faze
Toplame, se je vrednost naložbe
povečala za okoli 757 milijonov
dinarjev. Leta 1978 so načrtova-
li, da bi za naložbo potrebovali
približno milijardo in pol dinar-
jev, v drugem dodatku pa že oce-
njujejo njeno vrednost na dve
milijardi 312 milijonov. Drugi
dodatek k investicijskemu pro-
gramu so namreč pripravili ju-
ni ja 1980, dopolni li so ga še v ok-
tobru, zdaj pa je treba le še zago-
toviti sredstva za to povišanje.

Skoraj 48-odstotnemu pove-
čanju naložbe so vzrok predvsem
podrazitve v tem času, pa tudi
povečana osnovna vrednost, do
katere je prišlo zaradi prenizke
ocene stroškov in kasnejših pro-
jektnih zahtev. V Toplarni pa se
bojijo, da bodo podražitve še
večje, saj kaže, da poirebnega
denarja za nadaljevanje naložbe
ne bodo dobili zlahka.

Slovensko elektrogospodarstvo bo
sicer prispevalo svoj delež k povečani
naložbi, vendar Ijubljansko gospo
darstvo in komunalna dejavnosl ne
morela pokrivati svojih obveznosli iz
drugega dodatka k inveslicijskemu
programu. Kolikor v najkrajšem
času ne bodo dobili potrebnih sred-
stev, bodo morali ustaviti nadaljnja
dela, saj naložba ne sme biti denamo
nepokrita. /ato so zahtevali tudi se-
slanek pri republiškem komiteju za
energeliko in gradbcništvo.

Posebno poglavje pa je pri lej na-
ložbi, podobno kot tudi pri marsika-
teri dnigi, izvajalec giadbenih del
SGP Pionir. Ne samo, da cene siori-
tev gradbenih podjetij niso v pravem
razmerju s celotno naložbo, saj po-
gostokrat znašajo več kol polovico
vsega zneska, temvei izvajald tudi
ne upoštevajo pogodbenih obvezno-
sti. In z nobenim ukrepom se jih ne
more prisiliti k temu.

»Kaže pa pomimUi^ Je dejal votyt
razvojno inveitk^gkcgi sektoija
dipl. inž. strojnBfcr« FIMC—Branko
Stropnik, »4a ho ta » c r ^ a iz kom-
binirane proizvedaje, ladi gtede aa
povečnno Mk»bciK> vrcdaost, « -
nejša kot tšla, ki jo pridatiivamo far
tckočih gori*. O t w » f pa jc težav i
dobavo tekočih goriv *se več.«
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