Maketa zazidave Ploddadi Borisa Kraigherja, ki se bo v konénl faxl morda &§e nekollko spremenila. Objektl, o katerih pi§emo v nadem sestavku,so oznalenl s érkami a, b, cinm.

Ploscad Borisa Kraigherja

Na Plo§Zadi Borisa Kraigherja v Ljubljani v teh dneh ropotajo vrtaini l. Na
vrsti 80 $e zadnje arheolodke raziskave, prihodnji mesec pa bodo Ze zadell z
izkopl in zavarovanjem gradbene jame. Le-ta bo globoka 16 metrov. Objekti, ki
bodo na te] plod¢adi bodo namreé& imeli kar tri etaZe pod zemljo.

O tem, kako bo potekala gradnja trgovsko poslovnega centra Plo&&adl Borisa
Kraigherja, nam je povedala Marija Sesek, vodja sektorja Investitorskih sluib
LIZ-INZENIRING Ljubljana. Gradnja bo potekala v &tirih etapah. Prva etapa
zajema pripravo zemlji§¢a oz. gradbi$a, izkop Iin zavarovanje gradbene jame
ter gradnjo $tirih objektov. Seveda je bila najbolj zamudna priprava zemlji§éa, ki
poteka Ze od leta 1971, ko e bila potrjena zazidava. Porusitl je bilo potrebno
$tevilne objekte In pridobiti trideset nadomestnih stanovanj. Poleg tega je bilo
zemlji¢e prepleteno z mnogiml instalacijami, ki so bile le kot zadasne
reditve, In tako smo morall zgraditi povsem nov Instalacijskl kanalski kolektor.
Ta poteka po Titovi in Dalmatinovi ulicl, v katerem so vsi vodi elektrike, PTT,
kanalizaclje, vode. Pod njim pa smo zgradili $e kanaiski zbiralnik. Tako je
zemljiSte povsem komunaino opremijeno. Do priéetka izkopov, s katerimi bomo
zagell junija, bo potrebno porusiti le §e objekt Titova 18, tore] do Sestice. Sestica
ostane Se toliko éasa, da bo zgrajen objekt A, v katerem bo to podjetje pridobilo
nove prostore. To pa bo predvidoma €ez dobro leto, natanéneje navedeno
avgusta prihodnjega leta.

Sicer pa prva etapa zajema poleg Ze omenjenih objektov, se tri objekte in bo
gradnja prve etape Ploiadl Borisa Kraigherja zakljuéena v prvih mesecih leta

Kot Je Ze povedano, bodo imell vsi étirje objektl trl etaZe pod zemljo. Objekt A
‘In M bosta pritliéna. Oba objekta bosta imela v prvi kieti veé razliénlh specilalizi-
ranih trgovin; kot pa v pritiji&ju. V objektu A bo tore] nova Sestica, ki bo imela v
prili¢ju snack bar, medtem ko bo kiasiéna restavracija v prvi kieti. Prva klet bo
namenjena §e nekaterim specializiranim trgovskim lokalom. Prav tako bodo tudi
v objektu M in B v prvi kieti predvsem trgovski lokall. Oba objekta bosta Imela
tudi izredno zanimiv program teras, kjer bodo lahko tudi razstavni prostori za
likovnike. Objekt B bo enonadstropen, v njem pa bo v glavhem Imela prostore
Tkanina iz Ljubljane. Zanimiv bo objekt C, ki bo sicer visok kar deset nadstroplj,
vendar se bo protl vrhu oZil. V glavhem bo celoten objekt namenjen poslovnim
prostorom Gospodarske banke Ljubljana.

Ob tem je treba Se povedati, da bo v kietnih etatah mogo&e parkirati priblizno
350 aviomobllov, kar je v danasnji stiski s parkirnimi prostori prav gotovo $e

:;:0 dobrodoslo. Z gradnjo teh objektov pa bo mesto pridobiio tudi dva zakloni-

K prvi etapl gradnje Plod€adi Borisa Kraigherja sodi tudi Hotel Union, katerega
gradnja bo zakljuena ob koncu letoSnjega leta. Prav tako je bil po projektu te
plos¢adi med drugim zgrajen objekt Mestnega gledall§ia.

Med gradnjo omenjene prve etape Ploi&adi Borisa Kraigherja bodo preverili
tudi programe ostalih treh etap, ki pa se bistveno ne bodo smell spremeniti.
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OB RAZGRNITVI NACRTA ZAZIDALNEGA OTOKA CO 1/17

Prenovljena podoba mestnega jedra

Od prvega maja dalje je v
prostorih KS Kolodvor| raz-
grnjen zazidalni naért za zazi-
dalniotok CO 1/17 ~Mo3a Pija-
da (predel med Trgom OF -
.Resljevo cesto, Ljubljanico,
MikloZidevo cesto.

Naért je razgrnjen zato, da
seznaniobé&ane z zamislijo pre-
novitve omenjenega dela
Ljubljane in jih vzpodbudi k
aktivnemu sodelovanju za nje-
govo izoblikovanje.

Ta del mesta je severov-
zhodno obrobje mestnega sre-
diséa, leZi med prometnim Za-
ris¢em, to je med ZelezniSko
postajo in avtobusno postajo
na severu, obnovljenim delom
mestnega jedra na jugu (Stara
Ljubljana) ter ob najoZjem
mestnem sredi$¢u na zahodu.
Ker povezuje prometni ter-
minal z naoZjim mestnim sre-
dis¢em, sluzi predvsem Stevil-
nim pes$cem, ki prihajajo v me-
sto na delo, v Sole ter po po-
slovnih in osebnih opravilih.

Znaéiinostiobmodja
cCOo1/17

Predel na zahodu, od ulice
Mosa Pijada do Miklosi¢eve
ceste, je pozidan skvalitetnimi
in trdnimi funkcionalnimi ob-
jekti in sluZijo nalogam mest-
nega sredisca,
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Trubarjevo cesto, Ajdovo
zrno in Petkovikovo nabreZje
predstavljajo zgodovinsko de-
dis¢ino, ki je gradbeno, te-
hnié¢no in sanitarno precej do-
trajana. Vkljuéiti jo kaZe v pro-
gram mestne prenove. Zlasti
Trubarjevo cesto, ki pred-
stavlja lep in skoraj neokrnjen
vzorec primestne obrtniske
ulice.

Prostor med Trgom OF, Res-
ljevo cesto, Slom&kovo cesto
in Pijadejevo ulico je delno
zazidan s kvalitetnimi stano-
vanjskimi stavbami, le hiSe ob
ulici Mosa Pijada so dotrajane.

Prostor med Slomskovo,
Resljevo, Komenskega in uli-
co Mosa Pijada sestavljata dva
dela. Del med Komenskegace-
sto in Cufarjevo ulico, ki je
pozidan na zahodu s starejgimi
slab%imi hisami (Stari Tigler),
na vzhodu pa s Solo Toneta
Cufarja.

Zahodni del je namenjen na-
daljnjemurazvoju RTV.

Prostor med Komenskega,
Trubarjevo in Resljevo cestoje
v notranjosti nefunkcionalno
pozidan (Sara, lope) in neiz-
koriséen.

Programskaizhodiséa

Gre za izhodis¢a o prenovi
predela ZO CQO 1/17 zaobdobje
do 1. 1985,

Programska izhodis¢a so se
izoblikovala na osnovi:

-~ srednjero¢nega programa
KS Kolodvor, ki je opisan v
brosuri Srednjeroéni program
razvoja KS Kolodvor v ob-
dobju 1976-1980 pa tudi pred-
logov delovnih organizacij (In-
tertrade, RTV, Medex itd.) ter
mestnega in obéinskega pro-
grama.

Razgrnjeni predlog progra-
ma je rezultat strokovne anali-
ze obstojefega stanja, nakaza-
nih potreb in zamisli smotrne
izrabe in humanizacije danega
prostora.

Osnovne zamisli
programa so naslednje:

— Mestno jedro naj ostane
Zivo — namenjeno ne le trgovi-
ni, prometu, marveé¢ tudi sta-
novalcem;

— da se z novimi posegi ¢im
manj rusi obstoje¢i kvalitetni
zazidalni fond;

— da se uredijo dvoriséa za
potrebe otrok in stanovalcev
(zelenice, igrisc¢a);

— dasedanovafunkcijaPet-
kovskovemu nabreZju in se ga
poveZe z mostom za pesce z
Zivilskim trgom;

— da se v celoti pristopi k
sanaciji Trubarjeve cestein Aj-
dovega zrna.

Prospekt Mosa Pijada

Od graditve juZne Zeleznice
do zac¢etka avtomobilskega
prometa je bila Kolodvorska
cesta, sedajulica Mosa Pijada,
glavna vpadnica v mesto. Nje-
no funkcijo je s¢asomavsebolj
prevzemala MikloSi¢evacesta,
glede avtomobilskega prome-
ta pa Titova cesta. Takojeulica
Mosa Pijada, kot prometna uli-
ca, odmrla, zlasti Se ob izgrad-
nji RTV centra.

Razgrnjeni predlog ji daje
funkcijo »prospektac, ki uteg-
ne postati za pe&¢e znova mi-
kavna, kerbonamenjenasamo
njim in povezava z mestnim
sredi&¢em, ne le z obstojedimi
ulicami temveé¢ tudi s pre-
dvidenimi pasaZzami.

Tako bo prospekt s svojimi
povezavami predstavljal del
predvidenega sistema pes poti
mestnega sredi¥¢a. Sam pro-
spekt je predvidenkot mirna
pe$ cona, obdana z zelenjem
(juZni, severni park).

Prospekt bo &irok od Trga
OF do Slomskove 60 m, od
Komenskega ceste do Aj-
dovega zrna: mimo RTV cen-
tra pa 30 m. Z novo ureditvijo
se bo razéiril pogled na Grad,
stolnico in Staro Ljubljano.

Novogradnja

Od novogradenj so pre-

dvidene naslednje gradnje:

-~ poslovne stavbe »Inter-
trade« v etazah specializirane
trgovine in gostinstva v prit-
li¢ju (ob severnem parku)

~ hotela A kategorije ob
Mikliéu;

-~ Parkirne hiSe na dvoriséu
stanovanjske hise ob ulici Mo-
$a Pijada 35,37 zaca. 100vozilz
otroskim igriS¢em na strehi;

— gostinsko poslovne stav-
be na dvoridéu med VELE-
TEKSTILOM in Miklogi¢evo
cesto;

— pionirskega doma z lut-
kovnim gledalis¢em v pritli¢ju
in stanovanji v nadstropjih ob
JuZnem parku;

— trgovskega paviljona pri
Veletekstilu

— RTV oddajnega stolpa

— parkirne povrsine na dvo-
ri&¢u RTV centra (v kletni eta-
#) in toplotne delilne postaje
ob Trgu, pod nivojem terena.

Veé stavb bo adaptiranih in
moderniziranih, tako restavra-
cija Triglav, nadzidava Mede-
xa ter sposobna podstresja za
stanovanja. Ker je obravnava-
ni del sredi mestnegazivljenja,
bo prav, da se program v pre-
dvidenem obdobju tudi si-
stemati¢no realizira. Od ob-
¢anov pa pri¢akujemo nadalj-
njih konstruktivnih pobud in
predlogov. F.B.



