
TEMELJENJE
OBJEKTOV

ZA VVZ IN OŠ
KRIM-RUDNIK

Na podlagi geomehanskega poročila, dobljenih rezultatov prei-
skav terena in primerjave obeh vrst temeljenja, ki jo je izdelal pro-
jektant, lahko zaključimo naslednje:

A. TEMELJENJE NA PILOTIH

1. Zaradi velike globine do nosnih tal, piloti sozelo dolgi, pre-
mera so lahko le 60 cm, bo izvajalec lahko izvedel na dan le 1 pilot.

2. Piloti za tako globino so sorazmerno zelo vitki in je pri hori-
zontalni obtežbi in mehki zemljini možnost horizontalnih premi-
kov. Potrebno bo postaviti nekaj specialnih pilotov, ki bodo prev-
zeli horizontalne sile(poševni piloti).

3. Potrebno število pilotov:
šola cca 110
telovadnica cca 52
vrtec cca 70
skupaj 232

4. Izvedba pilotov bo za to število zahlevala 232 delovnih dni,
kar predstavlja po naših statistikah skoraj eno koledarsko leto.

5. Za konsolidiranje tlaka v pritličju je po navodilih ZRMK po-
trebno napraviti še:

— nasip (tampon) na plast Polistil za pritličje
— predobremenilni nasip za čas 6 mesecev za tlak pritličja.
6. Vsl temelji predelnih sten v pritličju bi morali biti nosilci, ki bi

prenašali obtežbo na pilote.
7. V višini temeljev je potrebno predvideti uslrezno višino za

nosilno konstrukcijo med piloti, ki pa ne sme biti presekana s ko-
munalnimi vodi.

8. Predhodnega nasipa med piloti za tlak pritličja ne bi bilo po-
trebno izvajati v primeru, da se tudi za pritličje naredi nosilna kon-
strukcija tlaka (nosilci in plošča).

Tlak pritličja je vsekakor potrebno urediti in utrditi zaradi velikih
posedkov cca 50cm (glej poročilo ZRMK).

B. Na podlagi gornje analize izvedbe pilotiranja je možno zak-
Ijučiti, da je finančno ugodnejša in časovno enakovredna, če ni
ustreznejša rešitev na nasipu s predhodno predobremenitvijo.

Za nasip je potrebno izvesti drenažo in položiti polipropilensko
plast polistila. V nasip je potrebno vgraditi drenažni sloj nasipa, ki
mora biti povezan z robno drenažo, ta pa z odvodno kanalizacijo.
Način nasipavanja je tehnično manj zahteven in cenejši. Glede na
to, da je za etažni objekt šele v sprednjem delu predvideno mono-
litno zaklonišče, ki je sposobno prevzeti dodatne obremenitve,
smatramo, da je ustreznejša rešitev temeljenja na nasipu. Pri tem
je potrebno upoštevati navodila ZRMK o izvajanju nasipa. Izvedba
na pilotih zahteva še dodatno ojačitev nosilne konstrukcije v
spodnjem delu, ki v vsakem primeru ni ugodno izvedljiva (vrtec),
vsekakor pa povišuje stroške objekta skoraj do 20%.

Temelje telovadnice bo vsekakor potrebno postaviti na sistem
pilotov, vendar je teh manj.

Izvedba teh pilotov se bo lahko izvajala v času predobremenje-
vanja nasipa za celotno zazidalno območje.

Izvedba plavajočih pilotov ni možna zaradi slabe strižne nosil-
nosti tal in sorazmerno velikega posedanja tal.

Ljubljana, 14. 11. 1978
Janez LAH, dipl. ing. grad.

ANALIZA CENE ZA 1 m2 ZAZIDANE POVRŠINE

A. Predobremenilni nasip
— odkop humusa

m3 0.40x50.00 20.00
— izkop gramozne jame v III. kat.

m3 1.20x66.00 79.20
— plast Polistil in drenaža

m21.00 x 59.00 59.00
— tampon pod temeljno ploščo

m3 1.60 x 195.00 ; 312.00
— predobremenilni nasip in odvoz „ *

m3 1.00 x 280.00 280.00
— temeljna plošča

m3 0.60x2.100.00 1.260.00
— tampon nad temeljno ploščo

m3 0.50x195.00 : 97.50

za 1 m2 zazidane površine 2.107.70

B. Piloti

— odkop humusa
m3 0.40x50.50 20.00

— piloti (1 kom za 20m2) l = 20m
0.05x20x3.800.00 3.800.00

— plast Polistil in drenaža
1.00 x 59.00 . r • '' 59.00

— tampon za tlake ] \ : •
0.50x195.00 '-'••* • - , 97.50

— predobremenilni nasip in odvoz • .
1.00x28Q.0O 280.00

— izkop za nosilne temelje in ploščo
0.20x82.00 16.40

— beton, armatura in opaž
0.20x2.100.00 , 420.00

za 1 m2 zazidane površine 4.602.90


