
Nedovršenih zadružnih domov v okraju ne
bomo prepustili odgovornosti nedelovnih naprav

Okrajni odbor Osvobodilaie fronte za
ptujski okraj je v 'eseni leta 1947 skle-
nil zgraditi v ptujskem okraju 24 za-
družnih damov, ki bodo kulturna, go-
spodareka in politična središča na naših
va€eh.

V ta naroen je bila nstanovljena
Okrajna uprava za zadružne gradnje, ki
naj bi pod operativmm vodstvom OZKZ
z organizacijsko pomočjo Osvobodilne
fronte ustanovila in vodila krajevne
uprave za gradnjo zadrnžnih domov v
ptujskem okraju. Ustanovljene so bile
tudi kraievne uprave. Okrajna upraTa
Je imela nalogo organizirati nujno po-
trelmi material in posradovati kredite.

Pnren^tveno moramo agotoviti vse te-
žave in prednosti, na katere so naletele
krajevne uprave, kakor okrajna uprava
pri svojem delu, pri izvrševaajn postav-
IjeTiih nalog.

Plan gradenj zadružnih domov y p*«r
6kem okraju namreč ni bil tapolTJjen. za
kar obsto}ata v glavnem dva razloga. V
nekaterih krajih kot je bil to slučaj v
Dornavi, Markovcih, GorišBici, Lovren-
cu Turaišču, Stopercah, Hajdini, Staršah,

-Jtirštncih, Cirkuianah, Majšperku in Vi-
tomarcih, krajevnim upravam in Osvo-
bodilni fronti ni uspelo zado&tno zainte-
resiTati krajevnega prebivalstva za grad-
njo zadružnega doma, v drugih krajih
pa, kot so Zavrč, Leskovec in Rogoznica
je pa 6icer obstojalo zanimanje prebi-
valstva za zgraditev doma, primanjko-
va*lo pa je materiala. To je bil glavni
razlog neakthrnosti. V mnogih slučajih
so krajevne uprave vse ipreveč pričako-
vaie, da jim bo potrebm mateTial doba-
•fla okrajna uprava, m©»to da M same
preiskale vse možnoeti pridobhranja
gradbenega m«teriala fz lokainih virov.
V lehi 1948 krediti niso predstarljaH po-
sebnega Tpra*an»a.

Nl težko »gotoviti, čn i dogracfttvijo
petfh zadružnih domov v letu 1948 v
kra^h.: Podlehnik, Mureišnci, Rogoznica,
Velika Nedelja in Grajena ter s poste-
vitvijo temeljev in dehio dovrsitTijo zi-
dov na vseh ostaHh gradilišfih krajev-
ne viprave ra vaški ocTbori OF nieo nspe-
Ji v zadostnd mari prikazati IJttdstvu po-
mena gradenj zâ dtužnfln domov ter njih
vloge v gospodar^tem, političnem, kul-
tomem in sociabttein pogle<hi v življe-
nju uašega podeželfa.

SASno }e Msda) stam)« m 9i«dMS«h?
Ugo1»viK arao že, da Je bik> doTrše&fh

pet doroov • surovem «ta»jn že v lan-
skem leta. Lefeos so bili dotjrajeni že
domovi v Litraeifcu, Trw>vski v«sj in
Gorišmri, s*irje par in sicer v Markov-
cih, Dornavi in v Lovrencn bodo do-
grajeni do konca avgtista t. 1. Krajevne
iiprave m vaški odbori OF so torej "V
naved«nih krajih v pogledu gradenj za-
dražnih doroov storiH svojo dolžnost,
nekateri prej, drugi pozneje. VprašaBJe
je, če so uprave in VOOF v ostalih
krajih res naletelj oa nepremostliive
težave pri gradnji, aK pa so sami zakri-
vili vso ogromno škodo, ki z vsakim
dnem nastaja na napol dovršenih stav
bah.

V Turnišču so postavljeni temelji tn
okrog 50% zidu. Material imajo. Zaradi
pomanjkljive organizacije d~$o nikamoT
ne napreduje. V neki meri ovira gradnjo
vprašanje kredita, kar pa nikakor ni
glavna ovita nedelavnosti.

V Vidn stoji tud: okrog 40«/« zidu,
primanjkuje pa zidne opeke. To pa v
ostalem ae opravičuie ned-elavnosli, ker
niso izvršiK nakazane sečnje lesa, ki )kn
je bil dodeljen s strani Gozdne uprave.

Leskovčaoi ee deloma zanimajo M
gradnjo, fim pa primanjkuje materiale.
Zidovi 9o deloma postavljeni. Tudi v
Zavrču bi pridneje gradili, pa imajo ve-
like težave s prevozom apeke, ki jo bo
treba voziti in. Ormoža.

Ostala gradbišča: • Slovenji Tasi,
Staršah, Stofncih. Juršincih, Stopercah
in »a Hajdini, kjer so postavljeni le te-
melji, ali pa še to ne popolnoma, nam
dajejo sliko nedelavnosti krajevnih
uprav in frontnih organizacij. Posebno
izrazit je gornji primer na Hajdmi, kjer
eo bile rn so vse možnosti za gradnjo
in dograditev. Imajo pripravljen les,
30.000 kom zidakov in potrebne streš-
nike. Delo kljub temu* nikamor ne na-
prednje.

Uprava v Trnovski vasi je samoinicia-
tirno začela z delom že v februarju L 1.
in dom dogradila v aprilu. V primcri %
ostalimi upravamt zasluži vse priznanje.
Kraievne uprave v nekaterih krajih v
lanskem Jetu niso vlagale dovolj skrbi
v tehničoo vod6tvo in uporabo mate-
riala. V Litmerku si je n. pr. bivši član
nprare Antolič AJojz dovolil randeliti
2000 kg cementa privatnikom. Podoben
je slučai iz Markovc, kjer sta si ttprav-
nik ekonomije Vršič Martin in tajnik
KLO Ciglar Janez enostavno razdelila
1000 kg ceroerata. Vse te pomanjklj-vosti
bodo morale v tetosnjih gradnjah od-
pasti, posvetitl pa bo treba čim več
pozomosti nabavi materiala VL lokalnih
virov. Voditi ie treba točno evidenco
potrošenega matenala in v nobenem
eJučaju dovoliti, da bi se tiporabljal v
kakšn« dmge namene.

Za nore «spehe Je potrebno resno
nadal)evan)e dela

OZKZ bo morala vpraSanju gradnje
zadnižnih domov posvetiti večjo pozor-
nost ter kot operativni voditelj okraj-
ni upravl midšti več pomoči, predvsetn
s svojim aktivom, ki bo ob posečanju
kmetiisko-obdelovalnih zadrug in kme-
tijskih zadrug lahko mareikakšno stvar
opravil na terenu v pogledu nadaljne
gradnje. Krajevne uprave bodo morale
s pomočjo množičnih organizacij vložiti
vse svoje sile v čimprejšnjo dograditev
ter mo-bilizirati čim večji krog ljudi pri
gradnjah. izkoristiti vse vire domačega
materiala ter med množico dograditev
zadružnili domov popularizirati. Tudi
KZ in KOZ se bodo morale bolj zani-
mati za dokončanje pričetih del, posebno'
kmetijsko-obdelovalne zadruge, ki bodo
morale kapitalni izgradnji sploh posve-
titi potrebno pozornost


