
SAMOPRISPEVEK III

Zamude, zamude...
Bežigrajski izvršni svet je na svoji seji obravnaval stanje na

objektih, ki rastejo iz sredstev tretjega Ijubljanskega samopri-
spevka. Člani izvršnega sveta so ugotovili, da resno zamuja
gradnja vrtca Črnuče - Gmajna, predvsem iz finančnih razlo-
gov. Tudi rok od izdaje gradbenega dovoljenja in do dejan-
skega pričetka del je predolg in za pospešeno gradnjo nespre-
jemljiv. Zamuda nastaja tudi pri gradnji vrtcev v krajevnih skup-
nostih Ivan Kavčič - Nande in Jože Stembal. Razprave o idej-
nem projektu osnovne šole Danile Kumar pa so po mnenju
izvršnega sveta preveč dolgotrajne in premalo upoštevajo za-
htevo po hitrejši gradnji in roku dokončanja del.

Slovenija cesta Tehnika, ki zida vzgojno varstveni enoti pri
stolpnicah E in F, je predvidela dokončanje prvega vrtca 26.
januarja, drugega pa 18. januarja. Operativni odbor pa vztraja
na predvidenem dokončanju 29. novembra letos, saj dela ne
potekajo dovolj pospešeno - s povečanim številom delavcev in
podaljšanim delovnikom. Zato bo operativni odbor organiziral
poseben razgovor z izvajalci, Zavodom za izgradnjo Ljubljane
in krajevnima skupnostima; razgovor bo oktobra v krajevni
skupnosti Ivan Kavčič - Nande Prav tako bo organizirana
ponovna razprava o idejnem projektu za osnovno šolo Danile
Kumar. Najboljša rešitev bo predvidoma izbrana do 14. nro/pm-
bra. V. P.


