Celovska pred obnovitvijo

23. oktobra bodo stekla dela
na 2100 metrov dolgem odse-
ku Celovike ceste med Dja-
kovi¢evo ulico in gostilno Zi-
bert. Ta najbolj dotrajani del
magistralne ceste, ki ne pove-
zuje le Gorenjske z Dolenjsko
ampak je tudi del najkrajse
cestne povezave med severno
Evropo in malo Azijo, Ze dol-
go kli¢e po temeljiti prenovi.
Ko bodo cesto 1. junija po-
novno odprli, bo to sodobna
Stiripasovnica, z S&tevilnimi
podhodi za pesce in med dru-
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28. novembra bodo predvido-
ma odprii prenovijeno Copovo
1 ulico. Sedaj Se vedno urejajo ko-
1 munaine napeljave, plin, vodo-
vod, elektriéne vode, telefonske
napeljave ipd.

Dela so v tej fazi zaradi nepo-
polnega katastra starih napeljav
mocéno oteZkoéena, vendar zaen-
krat Se nikjer niso prekoraéili
roka.

Povriina obnovijene Copove
bo v istem nivoju v celoti pokrita

gim prva cesta v Ljubljani z ze
izgrajenim priklju¢kom za bo-
do¢o mestno obvoznico.
Glavni izvajalec projekta je
gradbeno podjetje Slovenija-
ceste, ki bo pri tej gradnji
prvi¢ uporabilo nov naéin or-
ganizacije dela, ki so ga izde-
lali na podlagi izkuZenj pri
gradnji letalis¢éa Brnik. S tem
bodo za polovico skrajsali pr-
votno predvideni ¢as gradnje,
¢esar bodo najbolj veseli voz-
niki, ki se bodo morali med
tem ¢asom voziti v mesto po

Kmalu prenovijena Copova

z mozaiénim tlakom iz pohorske-
ga granita »tonalit« v kombinaciji
s tlakovcem (opeka) iz Ljubeéne.

Spomiadi so naértovalci ob
razstavi razliénih vzorcev izvedli
med Ljubljanéani nekaksno an-
keto ob kateri se je pokazalo, da
je ljudem najbolj vée¢ naravni
kamen »kvarcit«, vendar se je iz-
kazalo, da izvajalec ponuja prav-
zaprav kamen uvoiZen iz Norve-
Ske, tako da so se na skupnosti
za komunaine izgradnje odlogili

obvoznicah. Promet bo v
glavnem potekal po podaljsa-
ni Vodnikovi (po njej bodo
vzili tudi avtobusi javnega
mestnega prevoza) in po In-
dustrijski cesti ob iSenski Ze-
leznici.

Obnova celotnega odseka
bo stala 263 milijonov dinar-
jev od tega bodo gradbena de-
la stala 133 milijonov, komu-
nalne napeljave 60 milijonov,
odkupi in od&kodnine pa bo-
do znasale 50 milijonov dinar-
jev. . S.

raje za domaé naravni kamen, ki
je ravno tako lep In Se cenejsi.
Celotna prenova
predvidoma stala 8 milijonov di-
narjev, od tega bodo cestna dela,
vkljuéno z vsemi zemeljskimi deli
za komunalne napeljave veljala 4
milijone 200 tiso¢ dinarjev, ka-
mniti tiak 2 milijona 700 tisoé in
opeéni tlak 280 tiso¢ dinarjev.
Ostali del sredstev predstavija
nekaksno rezervo za primer ne-
predvidenih stroskov. Sa

Copove bo -

MESECEV

o visini talne vode.

nja tudi ni poceni.

Med gradnjo podvoza na Erjavéevi so morali zaéasno premakniti
tudi Zeleznico.

NETOCN!I PODATKI O VISINI TALNE VODE ZAVLEKLI
IZGRADNJO PODVOZA NA ERJAVCEVI CESTI ZA 6

Napaka »prihranila«
400.000 dinarjev

Predstavniki Ljubljanske SIS za izgradnjo cest so pred
dnevi sporoéili za javnost dokaj protislovno vest, namre¢,
da so s prekinitvijo del na podvozu Erjavéeve ulice pod
Zeleznico in Levstikovo cesto prihranili 400.000 dinarjev.

Kako je mogoce, da kakrénakoli prekinitev in zakasnitev
del na kakrénemkoli gradbi§&u pomeni prihranek je po-
stalo jasno, ko so obrazloZili, da so v tem éasu spreminjali
naérte, ki so bili izdelani na podlagi napaénih predpostavk

Novi podatki, ki so jih dobili iz »prve roke«, pri prekopava-
nju terena, so pokazali, da je moZno vso stvar izpeljati
mnogo enostavneje, in seveda tudi ceneje.

Pri tem so seveda pozabili povedati, da bi lahko prihranili
Se kakSen tisofak veé, ¢e bi Ze tako] na zaetku pogledali
teren malo natanéneje in se s tem izognili zapravljanju
&asa in dvojnemu delu z naérti, saj Sest mesecev podaljsa-

Pri naértovanju so se glede taine vode opirali predvsem na podatke, ki

veljajo pri izgradnji kulturnega doma ivan Cankar. Ceprav gradbiééi nista
ravno dalec, je izkop ob zaletku del pokazal éisto drugaéno situacijo.
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Projekt »Ljubljana 2000«

(nadaljevanje s 1. strani)

turni, banéni, univerzitetni in go-
spodarski center Slovenije. Temu
dajemo poseben poudarek, poleg
tega projektiramo v =Ljubljani
2000«, da je Ljubljana kot center
Slovenije tudi razvitejSe mesto
med najbolj razvitimi mesti v Ju-
goslaviji. Ce hoéemo obdrzati tak
status in te pogoje, ki so naravno
dani ali ustvarjeni, potem mora-
mo planirati ta razvoj tako, da bo-
do doseZeni vsi komparativni ka-
zalci stanja in razvoja. Zadeti bi
morali razéiséevati najprej pro-
storske, urbanisti¢ne ter struktu-
ralne opredelitve.

Iz tega zornega kota bi se mora-
li opredeliti, ali Ljubljana v letu
2000 v izhodiséu planiranja zaje-
ma pet ljubljanskih obéin ali veé,
kot na primer Grosuplie, Ka-
mnik, Domzale, Vrhnika, kot
enotni sistemn do leta 2000. Z druz-
benoekonomskega, pa tudj s pro-
storskega vidika bi bilo nujno
vklju¢evati ta Sirsi prostor.

Zastavlja se vprasanje, ali je
Ljubljano treba naértovati kom-
pleksno? Izhajati je treba iz stanja
in prednostnih nalog, da bi na-
daljnji razvoj tekel nemoteno,
kontinuirano, dogovorjeno in da
bi bil konéni cilj dosezen v kom-
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pleksnem razvoju. Nadalje je tre-
ba upostevati, da se mora Slove-
nija razvijati policentri¢no, torej
je treba opredeliti tudi v Ljubljani
in njeni okolici v srednjeroénem
razvoju prostor in pogoje za kapi-
talno intenzivnejse gospodarstvo
ter posebnosti predlaganih panog
na posameznih podroéjih. Preudi-
ti je treba vprasanije, ali je za leto
2000 sprejemljiva taka usmeritev,
ali je ta usmeritev dovolj preciz-
na. Verjetno bo treba toéneje
opredeliti Se gospodarske pano-
ge, demografsko rast prebivalstva
ter razsiriti prostor, koder bodo
nadaljnje gospodarske zmogljivo-
sti.

Cikliéni razvoj

Nadalje lahko ugotavljamo, da
tako v srednjeroénih planih kot v
projektu »Ljubljana 2000« zasle-
dimo v analizah prekratke cikle
razvoja glede na metode analiz,
Verjetno bi morali v novem pro-
jektu »Ljubljana 2000« v analizah
izhajati iz osnov 10-letnega ciklié-
nega razvoja, jih pretehtati in iz
tega potegniti popravke za nadalj-
nji razvoj v okviru realnih mozno-
sti. Naras¢anje prebivalstva v
Ljubljani je treba ponoyno prou-

¢iti. Ko bomo doloéili prostor se-
danjih pet ali ve¢ obé&in, je nujno
treba wvideti, ali je projekcija
»Ljubljane 2000« na 430 tisoé pre-
bivalcev §e realna. Vse kaZe, da
ne. Ce bo §tevilo v projektu prese-
glo 500 tiso& prebivalcev, je treba
z vidika zaposlovanja, infrastruk-
turnih projektov, projektov druz-
benih dejavnosti in z drugih vidi-
kov napraviti nove osnove, sicer
se bomo v nadaljnjem razvoju
sredevali z mnogimi nevSetnost-
mi. Sam policentriéni razvoj Slo-
venije narekuje tudi v Ljubljani
glede na njen polozaj posebne za-
hteve. Ze danes Ljubljano prehi-
tri priliv prebivalstva glede na po-
goje in dogovore dusi, zavira opti-
malen kurz razvoja. Zato je treba
sprejeti usmeritve Ze sedaj, pred-
vsem v javni razpravi na podrodju
izgradnje infrastrulkturnih objek-
tov. Ker je ¢as kratek, se je treba
ze sedaj odlo¢iti, katere detajle
moramo strokovno prouditi, kate-
re morajo strokovno prouéiti po-
samezne ustanove in zato je treba
Ze sedaj poskrbeti za projekte fi-
nanénih sredstev. V obstojedem
predlogu so premalo ali pa preved
ohlapno opredeljeni cilji razvoja.
Tu ne mislim na nasprotujoée si
razmerje $tevila prebivalcev z ra-
zvojem in ekonomsko mod¢jo go-

spodarstva, temveé za kvalitetne
dejavnosti, kot so komunalna
opremljenost, humanizacija bi-
valnega in proizvodnega prosto-
ra, razrefevanje veé sistemskih
reSitev mesta z vodo, elektriko,
plinom. Predvideti je treba ele-
mente elementarnih nesreé¢, oz.
vojne, prouditi rekreacijske povr-
dine, sodobne prehrambene nava-
de in moZnosti na podro&ju pre-
hranjevanja in drugo.

Pri projektu bi morali pretehta-
ti vsa ta poglavia posebej in se
izredi glede posameznih vprasanj.

Koliko prebivalcev?

Demografski razvoj je posebna
kategorija, ki je odvisna od tega,
kak$en bo naravni prirastek pre-
bivalstva, kako se bosta Slovenija
in Jugoslavija razvijali policen-
triéno, za koliko se bo podaljsala
zivljenjska doba ljudi in kot seve-
da tudi od mehanskega prirastka,
ki je pogojen z veéjim ali manjsim
druzbenoekonomskim razvojem.
Po prognozah dolgoroénega ra-
zvoja smo predvideli prirastek
1,97% v obdobju do leta 1985, od
1985 do 2000 pa 147%. Realna
ocena povpreéja za zadnjih 6 let
pa kaze prirastek skoraj 2%. Iz
tega torej sledi, da bo rast §tevila
prebivalstva visja, kot je bilo pr-
votno zaértano, ker se tudi poéa-
sneje reSujejo nekatera vprasanja
na podroéju nerazvitih podroéij v
SRS in SFRJ. Gotovo bo treba

temeljito razpravljati o tem, ali bo
Ljubljana leta 2000 imela 500 ti-
soé prebivalcev. Pri tem je treba
imeti pred oémi predvsem razvoj
z vsemi infrastrukturnimi objek-
ti, vodo, energijo, promet, komu-
nalo, zveze in podobno.

S tem v zvezi se zastavlja tudi
vprasanje prostora, razmestitev
objektov, pa tudi dilema odpira-
nja Ljubljane v 8irsi prostor zara-
di uresni¢evanja ciljev in potreb
takega razvoja. Posebna kategori-
ja je gospodarski razvoj in zapo-
slovanje. Ocena dosedanjega sta-
nja gospodarstva v prvem obdob-
ju srednjeroénega plana kaze, da
kljub pomembnim rezultatom v
preteklem obdobju nismo dosegli
planiranih vrednosti. Prihaja do
tendenc stagnacije gospodarstva
in nizje stopnje industrijske ravni
in pa gospodarskih investicij, do
nepravilne razporeditve nekate-
rih panog in ekstenzivnega naci-
na  zaposlovanja. Neustrezna
struktura kadrov pogojuje pred-
vsem prepofasno vedanje pro-
duktivnosti, da ne govorimo o
problemih zdruZzevanja sredstev
in dela, povezovanja s slovenskim
in jugoslovanskim gospodar-
stvom, pa o prepodasni povezavi
proizvodnje in trgovine v celovite
gospodarske celote, ki bi se bile
pripravljene vkljucevati v jugo-
slovanski gospodarski prostor.
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