
II. SAMOPRISPEVEK

ČEZ DRN IN STRN DO VRTCA IN ŠOLE

Načrtovane gradaje šol, vrtcev, priadka zdnvstveoega
doma in doma upokojencev iz programa II. samoprispevka so
se podražile od oktobra 1978 do danes za 28,3 % ali za
71.889.990,95 din. Utemeljeno lahko pričakujemo podražitve
kot posledico podražitev gradbenega materiala in dela. Zato je
raznmljiva zavzetost za čimhitrejšo dograditev vseta objektov.
Ob tej zavzetosti pa moramo ugotoviti zakasnitve pri vrsti ob-
jektov (prizidek ZD 60 dni, VVZ Snebeije ponovno 30 dni,
VVZ Novo Polje 30 dni, VVZ Zalog 150 dni...)

In kje so vzroki? Neurejena komunalna opremljenost zem-
ljišč, odprta lastniška vprašanja, neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti projektantov, podaljševanje rokov gradbincey...
Kot po pravilu je ob vsakem objektu vrsta nerešenih vprašanj.

In kakšni so ukrepi? V pogodbah z izvajalci so določene de-
narne kazni ali penali, operativni odbor pa redno sodeluje pri
reševanju odprtih problemov, sklicuje sestanke, pogovore,
opozaFja, zahteva. Penali so lahko le izjemno močna družbe-
nopolitična akcija in družbena kritika odgovornih izvajalcev —
od gradbenih odborov do operativnega odbora, če so za to od-
govorni.

Prepletenost vprašanj zahteva tudi prepletenost akcije. Tu
pa se pogosto zaustavljamo. Zaustavljamo se že ob skladnosti
načrtovanja, kar pomeni ugotoviti potrebe, določiti program-
ske osnove, lokacijo objekta, ugotoviti z'ahtevnost lokacije, do-
ločiti način financiranja, določiti projektanta in izvajalca, zago-
toviti sredstva za funkcioniranje, kadrovsko zasedbo — in nato
graditi.

Ob neurejenem načinu financiranja — samoprispevku in sredstvih
samoupravnih interesnih skupnosti —, ob organiziranem inženiringu in
strokovni službi skupnosti II. samoprispevka ter takšni ali drugačni
gradnji nam groba analiza pokaže težave pri pridobivanju zemljišč za
prizidek zdravstvenega doma, za VVZ Sneberje in VVZ Hrušica,
spreminjanje lokacije za VVZ Zalog. OŠ in VVZ Dolsko in za dom
upokojencev, zagotavljanje požarne in sanitarne vode (graditi bo treba
celo požarni bazen za OŠ in W Z Dolsko) ter za to poostrene protipo-
žarne ukrepe, težave pri zagotavljanju električne energije (gradnja
transformatorske postaje za prizidek k zdravstvenemu doou, zahte-
vana gradnja dodatne take postaje v Štepanjskem nasel ju...), torej te-
žave na domačem terenu.

Upravno reševanje ni dovolj. Nujna je usklajena aktivnost vseh —
od krajevne skupnosti in njenega gradbenega odbora do samoupravnih
mteresnih skupnosti, upravnih organov, izvršnega sveta in družbeno-
političnih organizacij.
Zato čez drn in strn in vendarle do vrtca in šole.
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