
(POROČILO SKUPNOSTI SAMOPRISPEVKA II V LJUBLJANI)

Kako izvajamo program samo-
prispevka II v naši občini

Ob tem kratkem poročilu, ki nam
ga je za objavo posredovala skupnost
Samoprispevka II v Ljubljani, vas
žefim<\ spoštovani bralci, opozoriti
na nekaj dejstev, ki jih moramo vsekakor
imeti pred očmi, ko se srečujemo z
informarijami s tega področja. Program
izgradnje objektov družbenega standarda
na območju Ijubljanskih občin je bil
z referendumom sprejet novembra
1976. leta. Njegovo izvajanje teče
že dve leti in pol. Program, za katerega
smo se občani vseh petih Ijubljanskih
občin odločili, obsega izgradnjo 20
osnovnošolskih objektov, 21 vzgojnovar-
stvenih ustanov, 5 objektov osnovne
zdravstvene službe in 4 domove za
starejše občane — skupno torej 50
objektov.

Za uresničitev zgornjega programa pri-
spevajo delovni ljudje in občani Ljubljane
iz svojih neto osebnih dohodkov 1,5 od-
stotka, kar bo zadostovalo za 68 odstotkov
celotnega programa; preostalih 32 odstot-
kov potrebnih sredstev pa bodo prispevale
samoupravne interesne skupnosti pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja ter
samoupravne stanovanjske skupnosti, ki
sofinancirajo gradnjo domov za starejše

občane, samoupravna interesna skupnost
zdravstvenega varstva, ki sofinancira grad-
njo objektov osnovne zdravstvene službe,
samoupravne interesne skupnosti za
vzgojo in izobraževanje, ki sofinancirajo
gradnjo osnovnošolskih objektov ter sa-
moupravne interesne skupnosti otroškega
varstva, ki sofinancirajo gradnjo otroških
vrtcev.

V zvezi z realizacijo tako obširnega pro-
grama in ob sedanji organiziranosti grad-
bene stroke v dani situaciji ni moč, po
mnenju skupnosti,praktično nič pridobivati
na času, da se to ne bi odražalo na kvaliteti
same izvedbe. Po mnenju skupnosti je sam
program strokovno slabo pripravljen, saj
se ponavljajo nekatere težave, s katerimi
so se soočali tudi pri izgradnji objektov
Samoprispevka I. Še vedno so tako v
ospredju težave in problemi v zvezi z loka-
cijami, s pridobivanjem zemljišč, neuskla-
jenimi srednjeročnimi programi drugih so-
delujočih, neurejena komunalna oprem-
ljenost zemljišč, predolgi administrativni
postopki in še kaj. Vsekakor so mnenja in
pobude na osnovi tehtnih pripomb vseh or-
ganov skupnosti povsem umestne in glasno
opozarjajo že sedaj, da se ob pripravi sred-
njeročnega programa imenuje posebna
skupina, ki bo strokovno delovala na se-

stavi programa investicij v družbenih de-
javnostih za naslednje petletno obdobje.

Skupnost ima skupščino, ki šteje 74 de-
legatov in njena naloga je, da predvsem
usmerja in intenzivira napore za izvedbo
programa v smislu doslednega upoštevanja
in spoštovanja sprejetega odloka. Za ne-
moteno operativno delo ima skupščina
skupnosti izvršilni odbor, pri katerem de-
luje devet strokovnih komisij. Pomembno
vlogo koordinatorja med organi skupnosti
na eni strani, občinskimi skupščinami in
njihovimi izvršnimi sveti ter gradbenimi
odbori v občinah pa opravlja operativni
odbor.

Trenutno je iz celotnega programa gra-
denj objektov v Ljubljani zgrajenih in
oddano v uporabo 7 objektov, v gradnji jih
je 19, drugih 24 objektov pa je v različnih
fazah priprav na gradnjo. Za deset izmed
zadnje skupine so v izdelavi glavni projek-
ti, med njimi sta tudi osnovna šola in VVZ
Krim-Rudnik, kjer že tečejo pripravljalna
dela na ureditvi zemljišča ter zdravstveni
dom Vič, za katerega se zbirajo ponudbe,
na osnovi katerih bodo dela oddana naj-
boljšemu ponudniku: dalje osem objektov
ima izdelane idejne projekte, za dva ob-
jekta so ti projekti v izdelavi, trije objekti
imajo izdelane idejne študije in en objekt
samo programske študije.

In kakšno je stanje y ^
v naši občini?

Objekti v gradnji:
VZGOJNOVARSTVENA USTA-

NOVA VNANJE GORICE,
DOM STAREJŠIH OBČANOV KO-

LEZIJA,
PRIZIDEK OSNOVNE ŠOI.E IG.
Objekti v pripravi:
OSNOVNA ŠOLA KRIM (v izvaja-

nju je sanacija zemljišča)
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE (izde-

lan je idejni projekt),
OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA (iz-

delana je idejna študija),
PRIZIDEK OSNOVNE ŠOLE VE-

LIKE LAŠČE (v izdelavi je glavni pro-
jekt),

VZGOJNOVARSTVENA USTA-
NOVA KOZARJE (v izdelavi je glavni
projekt),

VZGOJNOVARSTVENA USTA-
NOVA ROŽNA DOLINA (izdelana je
idejna študija),

VZGOJNOVARSTVENA USTA-
NOVA MILAN ČESNIK (izdelan je
idejni projekt),

VZGOJNOVARSTVENA USTA-
NOVA TRNOVO (izdelan je idejni pro-
jekt),

VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD
KRIM (v izvajanju je sanacija zemljišča),

ZDRAVSTVENI DOM VIČ (v ižde-k

lavi je glavni projekt). '*


