
O TRGOVSKEM CENTRU
NA KRIM-RUDNIKU

Arhitekt
zavlačuje gradnjo

V prejšnji številki smo zapisali teža-
ve, s katerimi se srečujejo občani KS
Krim-Rudnika, ko čakajo na dolgo
obljubljeni trgovski center kot tudi te-
žave, ki jih imajo graditelji to je celj-
ski »INGRAD«. Bistvenih novosti in
sprememb od tedaj ni, ker sestanek z
izdelovalcem idejnega projekta z arhi-
tektom Suličem ni uspel. Arhitekt SU-
LIČ namreč na sestanek s predstavniki
»Ingrad«, ki je zadolžen za gradnjo in
predstavniki »Slovenijaprojekta«,
kjer izdelujejo projekt, ni prišel.

Vzrok »Ingradu« ni znan. Kot nam
je povedal njegov predstavnik Dušan
Lajovic, so mu po sestanku pisali, in
mu ponudili nadaljnje sodelovanje s
»Slovenijaprojektom«, ki bo izdeloval
projekt. Slednji brez pristanka arhi-
tekta noče začeti z izdelavo projekta.

Tako sedaj vse stoji.

Prebivalcem krajevne skupnosti
Krim-Rudnik je potem lahko jasno,
kdo je kriv za zamude pri gradnji in
zakaj bodo morali še vnaprej po sko-
raj vsako stvar v center mesta, saj
bodo graditelji zamujali z gradnjo.
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