
Vreme pomaga
graditeljem

Toplo in suho vreme je kot naročeno za gradite-
lje dijaškega doma na Gerbičevi. Kljub temu, da
delajo po zastavljenem načrtu, bodo graditelji ob
koncu imeli približno enomesečno zamudo. Ven-
dar te zamude ne gre pripisovati neodgovornemu
pristopu do dela, marveč izredno težkim pogojem
v začetku pomladi, ko zavoljo izredno neugod-
nega vremena niso mogli pravočasno opraviti ze-
meljskih del. Graditelji so poudarili, da v tako
težkih pogojih še niso delali, kajti zaradi vode in
blata pri izkopu niti najsodobnejša mehanizacija
ni zmogla dela.

Sedaj (20. maj), ko so zgradili pritličje in del pi-
vega nadstropjarso vedno manj odvisni od vreme-
na. Graditelji delajo v dveh izmenah, nimajo pro-
stih sobot in nedelj ter praznikov.

Stanovalci bodočega doma, ki se sedaj še sti-
skajo v barakah, z veseljem opazujejo napredek
gradnje, četudi so seznanjeni, da se prvega sep-
tembra še ne bodo vselili v novi dom, marveč v
stare zgradbe, drugi pa se bodo en mesec vozili od
doma. Kljub temu, da bo zmogljivost novega
doma večja — v njem bo prostora za 480 ležišč —
ne bo pokril vseh potreb v Ljubljani.

Če sedaj gradnja poteka brez zastojev, grad-
beni odbor ni brez skrbi, kajti sredstva za komu-
nalno ureditev di jaškega doma še niso zagotovlje-
na. Sredstva za ta namen zbirajo vse ljubljanske
občine. Četudi težko, bodo Ijubljanske djužbeno-
politične skupnosti bržkone zagotovile sredstva za
ta namen, saj bi bila neprecenljiva škoda, da no-
vozgrajenega objekta zavoljo komunalne neo-
premljenosti ne bi mogli uporabljati.
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