
OPERATIVNI ODBOR
ZA IZVEDBO SAMOPRISPEVKA II
OBČINE UUBLJANA-ŠIŠKA

URESNIČEVANJE PROGRAMA
GRADENJ OBJEKTOV

IZ II. SAMOPRISPEVKA V ŠIŠKI
Območje občine Ljubljana-Šiška je bilo zajeto v enotni program

Ljubljane (50 objektov), ki se je financiral iz drugega samoprispevka
in iz sredstev SIS — s 15. objekti (6 WZ, 2 samostojni šoli in 5 pri-
zidkov pri obstoječih osnovnošolskih objektih, 1 ZD in projekti za
ZD Medvode ter dom starejših občanov).

Po stanju 31.12.1982 je bilo v Siški 2 leti pred rokom, ki je bil
določen z odlokom o uvedbi samoprispevka II., zgrajenih in pre-
danih namenu 14 objektov, kar predstavlja 32.242 bruto m2 ali
99,11 % uresničitev občinskega dela programa, oziroma 26,5%
bruto kvadratur od 47 zgrajenih objektov iz enotnega programa
Ljubljane (121.252 bruto m2).

Investicijska vrednost za 14 zgrajenih objektov v Šiški znaša
469,320.000 din in predstavlja 18,6% od celotne investicijske
vrednosti za 47 zgrajenih objektov (2.527,831.000 din).

Stroški za bruto m2 zgrajenih površin v Šiški znašajo 14.569
din (Ljubljana 20.846 din/rrr) in so nižji za 6.277 din od povprečne
cene za m2 zgrajenih bruto površin Ljubljane, kar pomeni, da so
bili skupni stroški za izgradnjo 14 objektov v Šiški v povprečju
nižji za 202,000.000 din(32.213 m2 x 6.277 din = 202,201.001).

Iz programa občin Ljubljana-Šiška se še ni pričel graditi vzgojno-
varstveni prostor za 60 otrok v izmeri 288 m2 bruto v ŠS4/1 Stara
cerkev, kar predstavlja 0,89% še neizvedenega občinskega pro-
grama. , .

I. Primerjava vrednosti in zgrajenih bruto kvadratur
iz samoprispevka II.

Stanje31.12.1982
Vrednost v: 000

Ljubljana Udeležba
mesto: Šiške: v %

1. VZGOJNO VAR. OBJEKTI
zgrajene bruto površine 17.517 m2 5.211 m2 29,7
investicijska vrednost 438.785 din 108.982 din 24,8
vrednost za m2 bruto površ. 25.049 din 20.914 din
število pridobljenih mest 2.270 712 31,4
cenanaotroka 193.297 din 153.065 din

2. OSNOVNEŠOLE
zgrajene bruto površine 51.336m2 12.906 m2 25,1
investicijska vrednost 1,017.519 din 200.954 din 19,7
vrednost za m2 bruto površ. 19.820 din 15.570 din

3. ZDRAVSTVENI DOM ŠIŠKA
zgrajene bruto površine 20.346 m2 5.630 m2 27,7
investicijska vrednost 563.875 din 78.384 din 13,9
vrednostzam2brutopovrš. 27.714 din 14.624 din

4. DOM STAREJŠIH OBČANOV
zgrajene bruto površine 32.059 m2 8.495m2 26,5
investicijska vrednost 507.652 din 81.000 din 16
Število postelj 846 218 26,9
vrednostzam2brutopovrš. 15.834 din 9.535 din

II. Obseg in vrednost zgrajenih objektov v Šiški

A. Vzgojno varstveni objekti

Naziv
objekta
po odloku Leto

št. W O izgradnje
Bruto Vrednost

m2 skupaj
Cena Števiio

za m2 mest

1. W O Dravlje
stan. bloki

2. Draveljska
gmajna
(centralni
objekt)

3. Dravlje
(centralni
objekt)

4. Zg. Šiška
(centralni
objekt)

5. Medvode-
Preska
(stanov.
bloki)
SKUPAJ

1979

1980

1980

1981

1981

699 8.765 12.539 120

1398 28.249

1560 25.002

1138 36.779

416 10.187
5211 108.982

20.207 204

16.027 180

32.319 124

24.488 84
20.914 712

V okviru zgrajenega vzgojnovarstvenega prostora je bilo pridob-
Ijenih 40 igralnic za 712 otrok, 3 centralne in ena razdeljevalna
kuhinja, 3 pralnice in 4 zaklonišča.

Investicijska vrednost oziroma cena na otroka za zgrajeni vzgoj-
novarstveni prostor v Šiški znaša 153.064 din in je za 40.233 din
nižja od cene na otroka za celotni vzgojno varstveni prostor, ki je
bil zgrajen do 31.12.1982 v okviru enotnega programa Ljubljane.

Iz programa občine Ljubljana-Šiška se še ni pričel graditi vzgoj-
novarstveni prostor v izmeri 280 brulo m2 za 600 otrok, ki naj bi bil
pridobljen v okviru stanovanjske gradnje v ŠS 4/1 Stara cerkev, ki
se iz znanih razlogov še ni pričela izvajati.

Glede na to, da se je v KS Zgornja Siška iz sredstev II. samo-
prispevka zgradil vrtec za 120 otrok, projekti pa so bili izdelani za
200 otrok, obstoja možnost, da se pri navedenem vrtcu zgradi
II. faza v okviru katere bi lahko nadomestili vzgojnovarstveni pro-
stor iz soseske 4/1 — Stara cerkev, ki bi bil namenjen otrokom iz
KS Na jami — v kolikor se načrtovana stanovanjska gradnja
v navedeni soseski ne bi realizirala.

V okviru 5 prizidkov pri obstoječih osnovnošolskih objektih je
bilo zgrajenih 16 učilnic, 1 kuhinja, 2 večnamenska prostora, 2 telo-
vadnici in 2 zaklonišča, pri dveh centralnih osnovnošolskih ob-
jektih pa je bilo zgrajenih skupno 38 učilnic (od tega 8 učilnic iz
sredstev proračuna občine, 6 učilnic pri OŠ v KS Dravlje ter 2 učil-
nici pri OS Medvode-Svetje), 2 zaklonišča, 2 veliki in ena mala telo-
vadnica, ena centralna in ena razdeljevalna kuhinja ter 2 večna-
menska prostora.
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B. Osnovnošolski objekti

OŠ
Leto Bruto Vrednost Cena

izgradnje m2 • skupaj za m2

Vodice, ll.faza
(prizidek)
Koseze, ll.faza
(prizidek)
Brod, ll.faza
(prizidek)
Smlednik
(prizidek)
Sentvid
(prizidek)
Dravlje
(centralni objekt)
Medvode-Svetje
(centralni objekt)
Skupaj

1977

1977

1979

1980

1980

1980

1981

C. Ostali objekti
V okviru ostalih gradenj je bil na obrtiočju občine Ljubljana-Siška

zgrajen prizidek k obstoječemu objektu ZD Šiška s sočasno pre-
ureditvijo obstoječega zdravstvenega objekta, za ZD Medvode
pa je bila pridobljena projektna in lokacijska dokumentacija.

Dom starejših občanov se je pričel graditi pred uvedbo drugega
samoprispevka, v enotni program Ljubljane pa je bil vključen po
referendumu v letu 1976 in se je financiral v okviru enakih krite-
rijev kot drugi domovi starejših občanov iz sredstev SPIZ, stano-
vanjske skupnosti, samoprispevka in delno iz sredstev proračuna.

Pri vseh 14 objektih so bile zgrajene tudi vse zunanje pripada-
joče funkcionalne površine (igrišča, parkirni prostor itd.)-

Zaključek:
Pospešena izgradnja 14 objektov iz programa II. samoprispevka

v Šiški je posledica:
— pravočasno izvedenih priprav na posamezne gradnje, pri

čemer je bila npr. celotna projektna dokumentacija za dom starej-
ših občanov in za prizidek pri ZD Siška pridobljena še pred uvedbo
referenduma za samoprispevek II, pospešeno so bila pridobljena
tudi zemljišča ter lokacijska dokumentacija in projekti za ostale
večje objekte (OŠ v KS Dravlje in v KS Medvode, W Z v KS Dravlje,
v KS Bratov Babnik in v KS Zgornja Šiška), za vse prizidke pa so
bila pridobljena zemljišča že v I. (azi izgradnje centralnih objektov,
ko so bili zgrajeni tudi vsi komunalni priključki in naprave (dovozne
ceste, kanalizacija, trafo postaje, parkirišča, PTT, vodovod idr.),
kar je nedvomno omogočilo nemoten potek gradenj načrtovanih
prizidkov.

V okviru samoupravne organiziranosti skupnosti samoprispevka
II, so na območju občine Ljubljana-Šiška od leta 1977 delovali
gradbeni odbori, ki so bili ustanovljeni v KS Zg. Šiška, Dravlje (za
tri W Z in OŠ), Koseze, Šentvid, Medvode (za OŠ in WZ), Smled-
nik in Vižmarje-Brod, kl so v sodelovanju z operativnim odborom
pospešeno in odgovorno obravnavali ter razreševali problematiko
v zvezi s posameznimi gradnjami objektov iz občinskega programa.

Končno je možno ugotoviti, da so se pozitivne izkušnje pri ures-
ničevanju gradenj objektov tako iz I. kot iz ll.samoprispevka na
območju občine Ljubljana-Šiška vsestransko pozitivno vključile
tudi v pripravo in neposredno izvajanje gradenj objektov iz III.sa-
moprispevka.

Predsednik operativnega odbora
občine Ljubljana-Šiška

samoprispevek II
Vlado Košir, l.r.


