
PTT Ljubljana
Za izpolnitev srednjeročnega načrta
premalo denarja.

Z rebalansom srednjeročnega načrta
razvoja je bilo predvideno, da bodo za
vse naložbe v prvih treh letih potrebo-
vali nekaj nad 14 milijard dinarjev (po
cenah iz leta 1985). V resnici pa jim je
iz vseh virov uspelo zbrati komaj 61
odstotkov te vsote ali 8,8 milijarde di-
naijev. Od tega so 2,5 milijarde dinar-
jev ali 28 odstotkov namenili na nalož-
be skupnega slovenskega pomena.
Z lastnimi sredstvi so zagotovili 3,9
milijarde dinarjev ali 45 odstotkov,
s posojili 1,9 milijarde dinarjev ali 21

odstotkov in z združenimi sredstvi
uporabnikov 3 milijarde dinarjev ali 34
odstotkov. Računali so še na dodatno
združevanje 8 dinarjev ob ceni telefon-
skega impulza, vendar ta postvka za-
enkat še ni izpolnjena. Največji je iz-
pad združenih sredstev uporabnikov,
in sicer kar 26 odstoten.

Zaradi tega je končanih tudi manj
naložbenih objektov, kot so načrtova-
li. Tako so predvidevali, da bodo v pr-
vih treh letih odprli štiri nove ptt enote
in imeli skupaj 100 pošt. Odprli so le
dve, tako, da delujejo na območju ptt
Ljubljane 97 pošt ali tri manj, kot so
načrotvali.


