
Projekt »Krimska
varianta« telefonov
pred realizacijo

Koordinacijski odbor za izgradnjo PTT po-
vezav po »Krimski varianti« (območje KS
Brezovica, Vnanje Gorica, Notranje Gorice,
Podpeč-Preseje in Rakitna) se je sestal 30.9.
1988 in obravnaval uresničevanje sprejetihna-
log. Strokovna služba podjetja za PTT promet
je poročala o izvajanju nalog po terminskem
planu priprave doicumentacije:

- projekti za krajevni avtomatski telefon-
ski centrali Rakitna in Preserje so izdelani in
v reviziji

- za krajevno avtomatsko telefonsko cen-
tralo Notranje Gorice je v izdelavi lokacijska
dokumentacija - pridobivanje potrebnih so-
glasij, tečejo tudi dogovori o nakupu zemljišča

- izdelava dokumentacije za radio relejne
prenosne sisteme je v teku, dokončana bo
z zamudo do konca oktobra.

Na osnovi pridobljene dokumentacije bo
izdelan predračun potrebnih del za usposobi-
tev telefonskega omrežja na obraočju teh kra-
jevnih skupnosti.

V nadaljevanju seje koordinacijskega odbo-
ra so se člani dogovorili še naslednje:

- krajani območja Brezovice se vključijo
v projekt »krimske variante«,

- območje »Krimske variante« je glede
obračuna enotno, kar pomeni, da bodo kraja-
ni prispevali enak delež k zagotovitvi finanč-
nih sredstev.

Realizacija te obsežne naioge je še vedno
odvisna od podpisa in sprejema samoupravne-
ga sporazuma o spremembah in dopolnitvah
temeljev plana območje SIS za PTT promet za
obdobje 1986-1990. Člani odbora pozivajo
vse KS in OZD, da predlog sporazuma obrav-
navajo in z odločitvijo o dodatnem združeva-
nju sredstev podprejo to in druge načrtovane
naložbe na območju Ijubljanske regije. Člani
koordinacijskega odbora so se dogovorili, da
bodo informacijo o poteku del po »Krimski
varianti« objavljali v Naši komuni, s katerim
želijo seznaniti občane o poteku akcije.


