
PREDLOG PREDLAGATELJA
Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik je na
svoji 19. seji dne 17. 9. 1986 obravnaval Poročilo o
poteku gradnje objektov iz programa samoprispevka III.
na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik po stanju 10. 9.
1986 in sklenil, da ga posreduje zborom skupščine
občine v obravnavo in sprejem.

IZVRŠNISVET

POROČILO

o poteku gradnje objektov iz
programa samoprispevka III na
območju občine Ljubljana Vič-
Rudnik po stanju 20. 9. 1986

Zaradi perečih problemov na področju zagotavljanja ustreznih
objektov za izvajanje dejavnosti na področju predšolske vzgoje,
osnovnega šolstva, socialnega skrbstva, zdravstva in kulture smo
se delovni Ijudje in občani Ijubljanskih občin z referendumom 22.
11. 1981 odločili za uvedbo III samoprispevka. Program je obse-
gal 40 objektov v skupni vrednosti 4.698.000.000 din po cenah iz
leta 1981, od tega za 4 objekte le priprava tehnične dokumenta-
cije.

S področja naše občine obsega program 13 objektov ali 36%
celotnega programa in sicer: 6 VVO, 2 prizidka k osnovnim šolam
in 1 novogradnja, 2 zdravstveni postaji, novogradnja glasbene
šole ter dograditev in adaptacija MKZ Rakitna. Po sprejetem
spremenjenem terminskem planu gradnje teh objektov je bila
zamaknjena v srednjeročno obdobje 86-90 gradnja VVO Viško
polje, v kolikor bo izkazana tudi dejanska potreba po tem
objektu. Gradnja je bila namreč vezana tudi na gradnjo nove
soseske na Grbi.

Od 12. objektov je dokončanih in predanih v uporabo 8 objek-
tov. 3 so v gradnji in 1 v pripravi na gradnjo. Zgrajeni so: OŠ X.
SNOUB Ljubljanske (prizidek), OŠ Franc Leskošek-Luka (prizi-
dek), VVO Bonifacija (dvonamenski objekt), VVO Trnovo, VVO Ig,
VVO Brdo, Glasbena šola ter ZP z lekarno Velike Lašče.

S programom samoprispevka III bomo v občini bistveno pove-
čali družbeni standard in dosegli cilj izenačitve z drugimi Ijubljan-
skimi občinami. Število mest v vrtcih bomo povečali za 480 in
dosegli 47%-no zajetje otrok v organizirano varstvo, osnovnošol-
ski prostor pa povečati za 20 učilnic, 2 kuhinji z večnamenskima
prostoroma in eno telovadnico. Izboljšali se bodo tudi prostorski
pogoji za izvajanje osnovnega zdravstva.

Zbiranje sredstev po odloku o uvedbi Samoprispevka III se
izteče 31. 12. 1986. Po podatkih skupnosti samopriskevka III bo
samoprispevek po dosedaj zbranih in poznanih finančnih poka-

• zateljih v obdobju od leta 1982-1986 razpolagal z 11.097.648.000
din sredstev. V prvem polletju letošnjega leta je bilo zbranih na
račun priliva 1.892.207.000. din sredstev, kar predstavlja 8,5% več
Od načrtovanega za leto 1986. Pri tem je potrebno poudariti, da je



tudi inflacija presegla načrtovano rast. Z zbranimi sredstvi bo
potrebno dokončati ali zagotoviti sredstva za vse objekte, ki jih
predvideva Odlok. Priliv sredstev po letih za obdobje 1982-1986
je razviden iz priložene TABELE I, pregled porabe sredstev za
izvedbo programa samoprispevka III z območja občine Ljubljana
Vič-Rudnik po znanih podatkih v juniju tega leta pa v TABELI II.

Izvajanje programa po posameznih še nedograjenih objektih:
1. VVO Brdo (80 mest, objekt zgrajen):
Objekt je končan, opravljen tehnični pregled, odpravljene

pomanjkljivosti ugotovljene ob tehničnem pregledu, zgrajen
pločnik, ki je bil tudi pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Uporabno dovoljenje je bilo izdano 8. 9. 1986.

2. VVO Lavrica (80 mest, v gradnji):
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za objekt in je gradnja v

teku. Rok za pričetek gradnje po terminskem planu je sicer
prekoračen zaradi uskljevalnih postopkov pri pridobivanju zem-
Ijišča in kasnitve projektno gradbene dokumentacije, vendar
potekajo sedaj gradbena dela po planu izvajalca. Objekt bo
končan v marcu 1987.

3. OŠ Kolezija (16 učilnic, objekt zgrajen):
Tehnični pregled je bil opravljen koncem avgusta, v odpravi so

ugotovljene pomanjkljivosti in v teku je pridobivanje soglasij za
uporabno dovoljenje. Po sprejetem terminskem planu bodo
pomanjkljivosti odpravljene v mesecu septembru ter izdano upo-
rabno dovoljenje.

4. Zdravstvena postaja Škofljica (objekt v pripravi):

Roki priprave na gradnjo bistveno ostopajo od predvidenega
terminskega plana zaradi uporabe vseh pravih možnosti s strani
imetnikov pravice uporabe na zemljišču, kjer bo objekt stal, za
preprečitev začetka gradnje. Pritožbeni in tožbeni postopek na
odločbo o izročitvi zemljišča v uporabo občine je trajal od febru-
arja 1985 do srede spetembra 1985. Pritožbeni postopek na
lokacijsko odločbo pa je nadaljnje priprave na gradnjo zavrl za ca
4 mesece. Po podatkih o meritvah nosilnosti tal je pred gradnjo
potrebno izvesti še utrditev zemljišča, kar bo trajalo še 3 do 6
mesecev.

5. MKZ Rakitna (v gradnji):
Izvajajo se dela na adaptaciji obstoječih objektov kot I. faza in

dograditev kot II faza. Dela potekajo po rokovniku izvajalca. Po
sprejetem terminskem planu bo objekt končan do konca leta.

Po navedenih podatkih bo večina objektov (11 do 13) zgrajenih
do konca tega leta. Glede na problematiko gradnje ZP ŠkofIjica -
stalne pritožbe strank v postopku, je zelo težko postaviti realen
rok začetka gradnje. Vrtec na Viškem polju pa se bo gradil, po
izgradnji soseske, v kolikor bodo sosednje zmogljivosti vzgojno-
varstvenih objektov polne. Vrtec je uvrščen v plan samoupravne
interesne skupnosti za otroško varstvo, ko bo v primeru potrebe
po gradnji zagotovila ustrezna sredstva.

Kot poseben problem izpostavljamo prenos objektov in zem-
Ijišč na končne uporabnike. Noben od objektov namreč še ni bil
prenešen. Tako mora strokovna služba t. j . ZIL postopke za
prenos pospešiti, tako da bodo vsi objekti z zemljišči vred prene-
šeni do konca tega leta.

PRILIV SREDSTEV SAMOPRISPEVKA III V LJUBLJANI PO LETIH ZA OBDOBJE 1982-1986
vrednostvOOOdin

Zap. Virisredstev 1982 1983 1984 1985 1986 Jan. 1987 SKUPAJ
št. (OD za XII/86)

1. Samoprispevek III 537.684 706.580 1.068.509 2.091.826 3.985.661 151.884 8.542.144
2. Ostali združevalci 7.842 93.177 163.447 34.449 78.782 - 377.697
2. Regionalnazdravstvenaskupnost - - - - 1.815.057 - 1.815.057

* (ocena)
3. Lastni prihodki - obresti od avansov 4.603 18.126 122.951 147.243 69.827 • - 362.750

Skupaj: 550.129 817.883 1.354.907 2.273.518 5.949.327 151.884 11.097.648

* Vrednost je ocenjena na osnovi programskih izhodi&č za leto 1985. Predvidena udeležba zdravstvene skupnosti ni.bila realizirana zaradi omejitev
akupne porabe, pač pa bo delež pod todko 2 zagotovljen jz sredstev zbranih po samoupravnem sporazumu o združevanju sredstev za sofinanclranje
določenih naložb v družbenih dejavnostih, h kateremu so OZD v Ljubljani pristopile v 1. polovici tega leta.



PREGLED VREDNOSTI OBJEKTOV IZ PROGRAMA SAMOPRISPEVKA III 2A OBMOČJE OBČINE LJUBUANA VIČ-RUDNIK PO STANJU JUNIJ 1986
vtisočdin

Objekt Invest. vrednost po Končna invest. vrednost Do sedaj porab.
invest. programu (za nedokonč.

sredstva Projektant
objekte)

Izvajalec Uporabno dovoljenje

1. VVOinOŠ
Bonifacija

2. WO Trnovo

3. W O Viško Polje

4. W O Ig

5. W O Lavrica

6. W O Brdo

7. OŠ Kolezija

8. Oš Trnovo -
prizidek

9. OŠ Bičevje -
prizidek

10. ZP Velike Lašče

11. ZPŠkofljica

12. MKZ Rakitna

13. Glasbena šola Vič

109.267

296.172

89.086

703.745

73.282

64.115

53.262

643.244

93.330

27.880 - Biro za lesno ind. SGP Graditelj Kamnik 5.9.1985
Štrukelj Milan, dia.

14.617 - Biro 71 Domžale, SGP Grosuplje 15. 1. 85 objekt
Dobrin Jože, dia. 10. 4. 85 zun. ured.

- 1.282 Biro 71 Domžale -
Oobrin Jože, dia.

39.147 - Marles Maribor Marles Maribor 2. 10. 1984
Milankovič Slobodan, dia.

- 2.856 Invest biro Koper SGP Grosuplje -
Briški, Leskovic, dia.

- 80-339 Marles Maribor Marles Maribor 8.9. 1986
Milanovič Slobodan, dia.

527.171 AB Ingrad Celje
Grega Košak, dia.

74.348 - Emonaprojekt SGP Grosuplje 4.10.1984
Lapajne Danilo, dia.

68.434 - Emonaprojekt GP Graditelj Kamnik 18.9.1984
Milan Vojnovič, dia.

51.983 SGP Grosuplje SGP Grosuplje 8.4.85 ZP
Kavšek Sandi, dia. 17. 5. 85 lekarna

- 836 SGP Grosuplje - - •
Knavs Franc, dia.

46.383 Biro 71 Domžale SGP Grosuplje
Jamšek Andrej, dia.

81.770 IZTR IngradCelje 1.9.1985
Jurčič Tomo, dia.

Opomba: Končna investicijska vrednost je navedena le pri objektih pri katerih je narejen končen obračun.



7. Izvršni svet ponovno predlaga večjo angažiranost vseh fak-
torjev na tem podorčju, predvsem družbenopolitičnih organiza-
cij, ustanoviteljev in vseh družbenopolitičnih skupnosti v Ljub-
Ijani in SRS.

8. Izvršni svet ocenjuje, da se bodo ob vsebinskem angažiranju
vseh in ob večji zavesti, lahko ureditveni ukrepi SO Ljubljana Vič-
Rudnik do konca leta v celoti izvedli.

• : . . . IZVRŠNI SVET


