
Nov up za otroke in starše
Minuli teden se je končno

prižgala zelena luč, ki je po-
menila štart za gradnjo dolgo
in težko pričakovanega vzgoj-
novarstvenega objekta v Stari
Ljubljani. Ob tej priložnostj
smo prosili za razgovor dr. Pri-
moža Kureta, načelnika od-

delka za družbene službe občine
Center. O pripravah in začetku
gradnje nam je povedal tole:

Po postopku za oddajo del
najugodnejšemu ponudniku, ki
ga. je opravila strokovna ko.
misija (imenoval jo je IS skup-
ščine občine Center kot inve-
stitor), je izvršni svet na svoji
seji 19. februarja odiočil oddati
delo GP »Pionir« iz Novega nae-
sta. S tem je bila končana pr-
va etapa dolgoletnih prizade-
vanj za izgradnjo otroškega
vrtca v Stari Ljubljani. Znane
so namreč težave, ki jih ima
prav občina Center z lokacija.
mi za podobne ustanove na
svojern območju.

Tudi lokacijo za VVZ Stara
Ljubljana je morala občina
dolga leta iskati, pri čemer pa
ji je intenzlvno pomagala tudi
krajevna skupnost Stara Ljub-
ljana. Sedanja lokacija bo za
VVZ najbrž ugodna, kot grad-
bišče pa je izredno zahtevna.
To se je pokazalo že ob podpi-
su pogodbe z izvajalcem in r>b
samem urejanju gradbišča, ko
je Zavod za raziskavo materi-
ala in konstrukcij SRS v svo-
jem soglasju o projektnih. pp-
gojih med izkopom gradbene
jame postavil obvezen nadzor
geomeharuka. Ta pogoj je po-
stavil tudi urbanistični inšek-
tor.

Pri pregledu terena je bilo
nato ugotovljeno, da se mora-
jo izdelati še prerezi pobočja

med VVZ in stanovanjsko hi-
šo nad njim, izdelati opomi
zidovi ter da je potrebno po-
sekati nekaj dreves na poboč-
ju. Predvideni temelji opornih
zidov pa morajo biti gJoblji
od temeljev VVZ. Te, brez
dvoma upravičene, zahteve so
seveda zahtevale še dodatno
izdelavo načrtov in predra-
čuna.

Posebne problem predstav-
lja tudi zaklonišče, za katere-
ga je bilo prav tako potrebno
pridobiti soglasja uprave za
ljudsko obrambo SML.

Vse to pa je seveda zavleklo
sicer že pripravljen prifietek
gradnje tega VVZ, ki je navse-
zadnje le startal 9. junija. Pro-
jekt je izdelal inž. arh. Milan
Štrukelj.

Predračunska vrednost objek-
ta znaša brez opreme in zu-
nanje ureditve 8,840.000 dinar-
jev, izgradnja opornih zidov pa
milijon dinarjev. Prav tako je
bilo treba skleniti pogodbo za
izdelavo zaklonišča in je bilo "
za to izločeno 952.000 dinarjev.
Sredstva za izgradnjo tega VVZ .
so se zbirala nekaj let na p o
sebnem računu občinskega pro-
računa, 4.500.000 dinarjev pa je
namensko prispeval že v pre-
teklosti nekdanji svet za otro.
ško varstvo pri TIS.

Investitor, ki ima pogodbo z
izvajalcem GP »Pionir« je pred-
videl dokončanje izgradnje te-
ga objekta do konca aprila
1976. Vrtec bo lahko sprejel
150 predšolskih otrok, niso pa ••
predvideni oddelki za dojen-
čke. Kapacdteta VVZ je pogo-
jena s podatki, ki jih je dala
krajevna skupnost Stara Ljub-
liana.
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