
»Nobenih
zamud več!«
Povzetek iz govora Jurija Zavca,
predsednika izvršnega sveta, na novembrski
seji obč. skupščine

Za Bežigradom je v programu tretjega samoprispevka
predvidenih sedem objektov v skupni predračunski vre-
dnosti 923 milijonov diiiarjev. Z uresničenjem tega pro-
grama bomo pridobili 414 mest v vzgojno varstvenih orga-
nizacijah, 26 osnovnošolskih učilnic, novi zdravstveni dom
s površino 4.083 kvadratnih metrov ter avdiologopedski
oddelek. Samoupravni organi za spremljanje izvajanja
programa tretjega samoprispevka so bili ustanovljeni šele
maja letos, od takrat pa je delo pospešeno steklo. Kljub
temu se eno leto po referendumski odločitvi še vedno ni
začel graditi noben objekt iz programa. V tem času so bili
sprejeti tudi ukrepi, ki omejujejo tovrstne naložbe in ne
dovoljujejo višanja prispevnih stopenj za samoupravne
interesne skupnosti. To je bil razlog, da smo naseptembr-

ski skupščini preložili obravnavo in sprejem rebalansov
obeh planskih dokumentov na konec leta.

Izvrinl svet, ki spremlja izvajanje programa tretjega
Ijubljanskega samoprlspevka, je na svojem oktobrskem
zasedanju sprejel sklepe, da nlhče, nlti posameznik nlti
organ, nima pravice spreminjati programa, kl je bil spre-
jet z referendumom. Uresnlčitev programa samopri-
spevka III. je prvenstvena družbenopolltična In razvojno-
politična naloga tega srednjeročnega obdobja na nego-
spodarskem področ|u. Zato morajo odgovornl organl za-
gotoviti pravočasni začetek in končanje gradnje ter
opremo objektov.

Glede na enoletni časovni zamik izvršni svet ocenjuje
kot končne termine izgradnje, ki jih moramo uresničiti,
naslednje roke:

• WE v BS-3 pri stolpnicah E in F- 160 mest-*konec
leta 1983

• WE v KS Koroški partizani - 144 mest - konec leta
1985

• WE v KS Črnuče Gmajna - 110 mest - sredina leta
1984

• prizidek k osnovni šoli Milan Šuštaršič v BS-3 do 1 9
1983

• nova osnovna šola v BS-8 do 1. 9. 1984
• Zdravstveni dom v BS-8 leta 1985.


