
Senožečani postavili
transformator

V preteklem mesecu je bjla v Se-
nožetih tehnjčno prevzeta transfor-
matoiska postaja U s transformator
jem 100 KV, kj bo napajala omrežje
v zahodnem delu vasL Zadnje hise
so bile od dosedanjega transforma-
toria oddaljene skoraj 4 km, zadnjih
1000 m pa je bil samo enofazni
nizkonapetostni vod z aluminijasto
žjco 61 mm/2, tako da je pri odda-
ljenejših hjšah znašala napetost sa-
mo 120 do 160 voltov. Že predšti-
rimi leti je občinska skupščina
odobiila za gradnjo transformatorja
50.000 dinarjev, vendar do gradnje
ni prišlo, ker so se takrat cene mate-
riala in uslug tako naglo povečale,
da odobiena sredstva niso zadosto-
vala.

V lanskem letu pa so ponovno
oživeli akcjjo za gradnjo transforma-
torske postaje in napeljave nizkona-
petostnega voda v dolžjni 1000 m
ter za zamenjavo prejšnjih dveh žic
z močnejšimi (70 mm/2). Čeprav fc
objekt manjšj, gradnja le ni potekala
tako preprosto.

Predračuski stroški znašajo
190.000 dinarjev odobrenih sredstev
od občinske skupščine oziroma KS
Dolsko je btfo 130.000 din, razliko
v višini 50.000 din pa so morali za-
gotoviti vaščani tega dela vasi sarni,
ni sicer z materialom, delom in de-
narjem.

Seveda je bjlo kol pri vsakj grad-
nji potiebno urediti dokumentacijo,
tj. dpbitj lokacijsko dovoljenje in
nato potrebna soglasja za gradbeno
dovoljenje. Vsekakor ta postopek ni
tako preprosL To najbdje ve tisti,
kj si je moral pridobiti dovoljenje
npr. za gradnjo hiše. Ko so postajo
pričeli graditi, so vaščani t ^ a dela
vasi (in drugi kateie smo zapiosili za
pomoč) krepko prijeli za lopate, saj
je bilo treba skopati precej jam za

drogove, jamo za transformatorsko
postajo, postaviti opaž, zabetonirati
konstiukcijo postaje, nabaviti elek-
trične diogove in izkopati 240 m
ozemljitvenih kanalov, v globini
50 cm. Vsekakor to ni bilo lahko
ddo, ker je spomladi nepiekinjeno
dežesvala V tem času je tudi reka
Sava prestopila breeove in odplavfla
4 diogove, ddge 10 do 14 m, in za-
sula tri že izkopane jame. Potiebno
je bjo nabavitj nove drc«ove in iz-
kopati zasute jame. Mjdili smo že,
da je bilo pri prvi fazi gradnje ko
nčano, ko so se pojavile nove te-
žave. Pri meritvah ozemljitve pred
priključitvijo je znašala ozemljitev
7,55 omma prcdpjsi pa dovoljujejo
samo 1,3 ornma. S sondiranjem je
bila ozemljitev znižana na 5,5
omma, kar pa je bilo apsolutno pre-
mala Ker je zemlja glede na ozem-
ljitev zelo slaba, je bilo naknadno
potrebno izkopati še 355 m ozemljj-
tvenih kanalov, za kar je bilo porab-
ljenih 300 kg valianca; to je podra-
zilo materialza 7.000 dinarjev. So-
vedaJe bflo treba tudi zasuti kanale,
poloziti valjanec in urediti okolico.
Izkopi kanalov pa so bili zelo za-
htevni, ker tečejo po neprimemem
zemljišču. Potrebno je bio šestkrat
piekopati dovozne poti, že pred ko-
panjem posekati grmovje, trnje in
koienine, tako da je deto počasi na-
predovalo; izkop s strojem ni bjl
možen.

Vsekakor gie zahvala požrtvoval-
nim vaščanom, ki so se vztrajno in v
velikera številu udeleževali akcije,
tako da je bilo delo v določenem
času opravljena V kratkem bo na-
peljan se trofazni priključek do od-
daljenejših hiš in prizadevanje skup-
nosti in občanov bo služilo potre-
bam prebivalcev tega kraja.
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