
Pouk se je le začel
Uradna otvoritev šole bo na praznik
pionirjev 29. septembra - StraŠanske
kolobocije pri gradnji

Pred sodobno zgradbo nove
šole na Črnufiah se je v pone-
deljek, 4. septembra, zbrato
okrog 500 Šolarjev. Že več kot
pol ure pred začetkom napo-
vedanega pouka v novi Šoli so
se bili zbrali in nestrpno čakali
na vstop. Bili 50 to učenci viš-
jih razredov. Manjkali so le tisti
iz četrtih razredov, ki so ta čas
imeli Solo v naravi v Umagu.

Na povabilo za vstop v novo
poslopje so se pognali v gar-
derobni prostor. Vznemirjeno
so poiskali omarice, označeno
za vsak razred posebej, se na-
glo preobuli v nove copate z
mehkimi, ne gumijastimi, pod-
plati. Nato pa so disciplinirano
odkorakalt za razredničarka-
mi, ki so jih po skupinah pope-
Ijale v še neznane uiilnice.

Potem je pozvonilo. Pa ne
»električno«. Bil je to glas
zvonca, kakršnega smo vajeni
slišati v plantnah. Ozvočenja
še ni bilo. Nič zato, če so bili
instalaterji v zamudu. Je bilo
tako bolj zanimivo.

»Krasno, fino. lepo, čudovi-
to«, je bilo slišati šolarje v no-
vih učilnicah. Neka deklica je
vzhičeno, na vprašanje o vti-
sih, odgovorila: »Prelepo je.
Komaj sem čakala na to, novo
šolo. Ne bo se več treba dre-
njati v starih prostorih. Kako
lahko se bo sedaj učtti«.

Pouk v novi črnuški šoli se je
torej začel. V nekoliko nenava-
dnih okoliščinah sicer, toda
začel se je pa le! Uporabno
dovoljenje je bilo izdano tik
pred zdajci. Zato ni bilo ura-
dnega odprtja Šole, kar se bo
zgodito 29. septembra na praz-
nik pionirjev. Tako bi bolj slo-
vesno.

Kronist, ki se bo nekoč uk-
varjal z zgodovino nove šole
na črnučah, bo imel kaj pisati.
Dokumentacije bo dovolj na

razpolago in njegove sodbe
bodo zajetne. Sklenil jih bo s
pripombo, da take kolobacije,
kakršna je bila pri graditvi te
šole ni bilo v vsej Sloveniji
enake.

Občane smo, tako kot je na-
ša dolžnost, obveščali o pote-
ku gradbenih del. ki so bila že
ob koncu marca v zamudi za
40 dni. Seznanili smo jih o pre-
laganju rokov za dokončno
zgraditev. Zadnji rok je bil do-
ločen za 3. avgust. Tudi ta ni
obveljal.

O polževi graditvi šole je ne-
kajkrat razpravljal izvršni svet
občinske skupŠČine. Njegov
predsednik je tudi sklical se-
stanek z vsemi odgovornimi
dejavniki, ki so navajali vrsto
razlogov za zakasnitev Po
sodbi poglavitnega izvajalca
gradbenth del niso bili izrečeni
razlogi take vrste, da se jih ne
bi dalo do določenega roka
premostiti. To je bilo v juniju.

Oa bi ugotovila kako poteka-
jo gradbena dela je posebej za
to imenovana delovna skupina
predstavnikov IS v začetku ju-
lija sklicata sestanek z odgo-
vornimi na samem gradbišču.
Ugotovitve - spet zastoj, pred-
vsem pri urejanju funkcional-
nosti zemljišča in komunatnih
priktjučkov ter zamujanje pri
izdelavi dokumentacije za raz-
na tehnična dela. In vnovič za-
gotovila, da bo do 3. avgusta
vse v najlepšem redu.

Ko je 18. avgusta hotela pri-
stojna komisija opraviti tehnič-
ni pregled, tega ni mogiastori-
ti. Ugotovila je lahko le, da šola
ni dokončno zgrajena. Med
drugim niso bila dokočnana še
razna obrtniška in instalacij-
ska dela, ni bila še vgrajena
vsa šolska oprema, ne uspo-
sobljena kotlarna, manjkala je
tudi cisterna za hrambo goriva

in še marsikaj. Razne inšpekci-
je so opozarjale, da ne bodo
dale spoglasja, Če se stvari ne
bodo uredile. Kazalo je, da
pouka ob pričetku novega šol-
skega leta v novi Šoii še ne bo.
Ravnateijici Šole in učiteljicam
so se zrahljali živci.

Šele 30. avgusta so se stvari
zjasnile. Tehnični pregled je
bil opravljen. Inšpekcije so da-
le soglasja. V zadnjem trenut-
ku je bilo izdano uporabno do-
voljenje. Ostalo je sicer še ne-
kaj nedokončanih del in nekaj
pomanjkljivosti, ki pa niso take
narave, da bi ogrožale nemo-
ten potek in varnost pouka.

Pri gradttvi nove šole na čr-
nučah je bilo marsikaj narobe
že od prvih začetkov (pomanj-
kanje čuta za odgovornost,
brezbrižen odnos do tako po-
membne in prepotrebne usta-
nove, predvsem pa neučinko-
vito dogovarjanje med izvajal-
com in mvestitorjen).
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