
Septembra nared
Gradnja prizidka /dravslvenega doma v Moslah napredu|e, vendar

je do sedaj v zaostanku za tri mesece. Vzroki so deloma tehnične nara-
ve, pa tudi letošnja huda zima je prispcvala svoje. Po zdapnph predvi-
devanjih naj bi v leh dneh gradbeno podjelje Ingrad predalo poslopje
Samolaborju in Slovenija lesu, ki bosta poskrbebi za notranjo opremo
proslorov. Tehnični prevzem bopredvidoma prvc dni avgusta in priča-
kujejo, da bo delo v novih prostorih stekio v začetku septembra. (Bese-
dilo in slika: D. J.


