
OBNOVA TITOVE CESTE

Zastoj zaradi
lokacijskih dovoljenj

Togi predpisi, trmoglavost ne-
katerih lastnikov zemljišč in
splet drugih okoliščin so zaviral-
no vplivali na dokaj dolgo obna-
vljanje Titove cesle. Res, po tej
glavni mestni in bežigrajski pro-
metnici na odseku od severne
obvoznice do »Astre«, se že vo-
zimo po lepo obnovljenem
asfaltnem cestišču. Obcestna
razsvetljava je postavljena, toda
luči še ne svetijo, avtobusi me-
stnega potniškega prometa pa
se še vedno ustavljajo kar na
voznem pasu in nevarno ovirajo
promet. Pešci v strahu prečkajo
cestišče, kajti vsi predvideni se-
maforji, ki bi opozarjali voznike,
še niso postavljeni in aktivirani.

Vse se je zataknilo pri pridobi-
vanju lokacijskega dovoljenja,
ker je bilo treba prestaviti PTT

vode ter odkupiti zemljišča ob.
cesti na krajih, ki so predvidenai
za avtobusna izogibališča. Predl
kratkim je bilo tudi to storjeno in.
obnova bo šla h koncu. *

Od 20. septembra do dneva
republike bo Cestno podjetje
Ljubljana - Tozd Gradnje do-
končalo še osem avtobusnih
izogibališč in okoli njih izpeljalo
kolesarske steze. Postavili bodo
4 nove semaforje za pešce ter
priključili že inštalirano javna.
razsvetljavo. |

Decembra bo po Titovi cestfc
potekal promet bolj tekoče, ne|
moteno in vamo. Za obnovo Ti~
tove ceste je SIS za ceste Ljy&
bljana plačal več kot 450 milijo-
nov dinarjev. -0
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