
VRSTA PROBLEMOV ZAVIRA GRADNJO

Pot spominov in
tovarištva - do leta 1981

Zamisel o gradnji Poti spo-
minov in tovarištva - svoje-
vrstnemu spomeniku juna-
škemu boju Ljubljančanov
med 2. svetovno vojno - se je
porodila že pred dobrima dve-
ma desetletjema. Nekaj let ka-
sneje pa je prišlo do idejnega
osnutka za trajno rešitev, po
kateri naj bi pot v celoti meri-
la okrog 34 kilometrov, sicer
pa bo, ko bo zgrajena pope-
skana pešpot, ob kateri bo ve-
liko drevja ter klopi za oddih.
Leta 1974 in 1975 so na pobu-
do mladih mladinci (pred-
vsem s sredstvi nekaterih de-
lovnih organizacij, ki skrbijo
za 102 spominska kamna ob
trasi) zgradili prvi del poti
prek Golovca. Od takrat se je
precej spremenilo in pot se
zdaj že kaže v jasnejših obri-
sih.

Medtem se je na njej zvrsti-
lo na stotine brigadirjev iz
Ljubljane ter iz pobratnih
mest in občin in iz vse Jugo-

i slavije. Letos se je akcija za
izgradnjo Poti spominov in
tovarištva nadaljevala tudi po
končanem poletju. V eno-
dnevnih akcijah je tako v

j enem .flriesecu delalo dobrih
2000 mladincev iz ljubljan-
skih srednjih in strokovnih
šol. S takšno usmeritvijo bo-
do nadaljevali tudi prihodnje
leto. Z izgradnjo bo treba na-
mreč pohiteti, če hočemo, da
bo pot vMresnici zgrajena do
aprila .leta 1981, ko bomo
praznovali 40-letnico usta-
novitve Osvobodilne fronte.
Doslej je zgrajenih 7 kilome-
trov poti.
Ob tem je treba reči, da se

Odbor za izgradnjo PST še ve-
dno srečuje z marsikatero te-
žavo, ki zavira gradnjo in da
marsikje za akcijo ne kažejo
pravega razumevanja. Najbolj
pereče je vprašanje pridobi-
vanja zemljišč, in sicer tistih,
ki so v lasti zasebnikov. Tega
vprašanja slej ko prej ne more
reševati le nekaj prizadevnih
posameznikov, pač pa druž-
bene ustanove in organi. Za
pridobivanje lokacijskih in
gradbenih dovoljenj bo treba
najti najhitrejše in najbolj ra-
cionalne postopke, saj so se
doslej formalnosti včasih za-
vlekle tudi po več mesecev. V
zvezi s tem se bo treba s pred-
stavniki občin dogovoriti o
tem, kako bi celoten postopek
(pridobivanje zemljišč in vseh
potrebnih dovoljenj) pospešili.

Tudi Pot spominov in to-
varištva se ne more izogniti
podražitvam. Po cenah iz le-
ta 1974 bi tekoči meter poti
veljal okrog 1500 dinarjev.
Ta znesek pa se je zdaj že
dvignil na 4000 dinarjev. Ob
tem velja poudariti, da je od-
ziv delovnih organizacij gle-
de pristopanja k samouprav-
nemu sporazumu o združeva-
nju sredstev še vedno pre-
skromen.

Kar zadeva vzdrževanje Po-
ti spominov in tovarištva, ki
je prav tako pomembno kot
izgradnja poti, so razmišlja-
nja, da bi yzdrževanje posa-
meznih odsekov zaupali 102
kolektivoma, ki že skrbijo za
spominske kamne ob trasi.
Tako bi dosegli, da bi bil od-
nos Ljubljančanov do poti

bolj neposreden. Kako poteka
vzdrževanje, pa bi preverjali
odbori podpisnikov družbe-
nega dogovora o varstvu spo-
menikov NOB. Seveda so
možne tudi druge rešitve,
vendar bi bile nekatere med
njimi zelo drage.

Med sklepi, ki jih je sprejelo
na nedavni seji tudi predsed-
stvo mestne konference
SZDL velja omeniti, naj Za-
vod za družbeni razvoj Ljub-
ljane, TOZD Urbanizem (lo-
kacijski oddelek) dela v zvezi
z gradnjo Poti spominov in to-
varištva razume kot prednost-
no nalogo (podobno kot ob-
jekte samoprispevka) ter za-
gotovi, da bo pot v čimvečji
možni meri zgrajena v širini
20 metrov, kot predvidevata
odlok in družbeni dogovor.
Svoje obveznosti pa ima seve-
da tudi mestna konferenca
ZSMS, ki se bo morala pravo-
časno organizirati tako, da bo-
do vse akcije v zvezi z izgrad-
njo Poti spominov in tovariš-
tva v prihodnjem letu tekle
nemoteno in brez neljubih za-
pletov. Naloga družbenopoli-
tičnih organizacij v občinah
(zlasti občinskih sindikalnih
svetov) pa je, da zagotovijo
vsaj 90-odstoten pristop de-
lovnih organizacij in skupno-
sti k samoupravnim sporazu-
mom o izgradnji Poti spomi-
nov in tovarištva. Skratka, cel
kup je vprašanj, ki jih bomo
morali v mestu s široko druž-
beno akcijo razrešiti, če hoče-
mo, da bo spomenik Ljublja-
ni-mestu heroju v resnici
zgrajen do leta 1981.
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