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ZAMUJA GRADNJA?

Dva objekta programa drugega samoprispevka bi
že morala biti v gradnji, a zanju niso zasadili niti prve
lopate. Kaj je temu vzrok, je poskušal razložiti delega-
tom predsednik operativnega odbora Anton Bregar.
Osnovno šolo Krim-Rudnik bi morali po programu
pričeti graditi že leta 1977. Vzrokov za zastoj je več,
med njimi tudi specifični pogoji gradnje. Poslopje bo
stalo na barjanskih tleh, zato bo gradnja zahtevala po-
seberi pristop. Zavod za raziskavo materiala je na
osnovi geoloških raziskav predlagal način gradnje, ki
je najprimernejši za to vrsto tal, bo pa nekoliko dražja
kot so prvotno predvidevali. Drugi razlogi so urbani-
stično in komunalno neurejeno zemljišče. Znano je,
da je naša občina urbanistično dokaj slabo urejena,
zato gradnja vseh vrst objektov, od stanovanjske
gradnje naprej zaostaja za predvideno dinamiko. Po-
sledica urbanistične neurejenosti je komunalna neu-
rejenost zemljišč. Komunalne objekte gradijo za po-
samezne zgradbe, kol bo načrtovana šola, to potem-
takem tudi podraži celotno gradnjo. Vzrok zastoja je
tudi razširitev načrta. Poleg šole bodo namreč gradili
tudi večjo telovadnico in vzgojnovarstveni zavod. Pri-
prava dokumentacije za dodatna dva objekta je tudi
podaljšala čas pričetka gradnje.

Pričetek gradnje osnovne šole Preserje zaustavlja
predvsem prestavitev kanalizacije z zemljišia, kjer bo
stala šola. V izdelavi je idejni projekt in lokacijska
dokumentacija, z gradnjo bodo pričeli predvidoma
leta 1979, šola bo dograjena leto pozneje.

Gradnja šole sicer še ni v zamudi, kl jub temu bo po-
trebno pohiteti, da tudi ta ne bo doživela podobne
usode kot prejšnji dve

Za leto 1981 je v načrtu samoprispevka II gradnja
telovadnic ob osnovnih šolah Velike Lašče in Ig. V
Velikih Laščah imajo zemljišče že zagotovljeno, v iz-
delavi je idejni projekt in lokacijske smernice. Prav

tako izdelujejo dokumentacijo za telovadnico na Igu,
le z zemljiščem imajo probleme, ker lastnik ni voljan
prodati zemljišča, uvesti bodo morali razlastitveni po-
stopek. Predsednik operativnega odbora Bregar je
obvestil delegate, da obstaja možnost, da bodo vse ob-
jekte drugega samoprispevka v naši občini pričeli gra-
diti v novem letu.

Razprava o poročilu je navrgla nekaj nacelnih vpra-
šanj in kritik. Zamude pričetkov gradenj so postale
pogoste, zato so delegati predlagali, naj bi vso po-
trebno dokumentacijo zagotovili že pred razpisom
samoprispevka, da administrativni zastoji ne bi zavi-
rali pričetkov gradenj. Delegati so sprejeli sklep, naj
izvršni odbor skupščine skupnosti drugega samopri-
spevka v Ljubljani naroči inženiringu, da bo za vse
faze del pri posameznih objektih določil roke izvedbe
in jih sporočil udeležencem družbenega dogovora.

Do zamud v bodoče ne bi smelo več prihajati, kajti
Ijudje, ki so z glasovanjem izkazali svojo solidarnos^
pričakujejo gospodarno ravnanje s sredstvi. V ta
namen je skupščina sprejela sklep, da izvršni odbor
skupščine skupnosti drugega samoprispevka takoj, ko
bo zopet prišlo do prekoračitve rokov, ali se bo preko-
račitev obetala, obvesti še operativne odbore. Opera-
tivni odbori bodo imeli nalogo obvestiti izvršni svet
občinske skupščine, ki bo moral poskrbeti za nemo-
teni potek del.

Zamujenega doslej še ni bilo toliko, da tega ne bi
mogli nadoknaditi, vsi, ki so doslej povzročali zamud^
bodo morali spremeniti odnos do dela in si zopet pri-
dobiti zanpanje občanov. Odgovorno nalogo bo
opravljalo tudi naše glasilo, ki bo bolj redno kot do-
slej obveščalo občane o poteku del in morebitnih za-
stojih, ki naj bi jih v prihodnje ne bilo.
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