
Iz dela KO za izgradnjo
PTT kapacitet po
»Krimski varianti«

Koordinacijski odbor je na svoji seji 15. novembra
1988 obravnaval izvrševanje nalog glede nadaljeva-
nja realizacije nalog v zvezi z izgradnjo PTT kapaci-
tet po takozvani »Krimski varianti«.

S tem, ko je naročena mikro lokacija KATC No-
tranje Gorice, se vodijo nadaljnje aktivnosti v smeri
odmere zemljišia, kakor tudi v smeri pridobivanja
zemljišča.

Koordinacijski odbor je ponovno zavzel staliSče.
da se celotni program financira na temeljih solidar-
nosti, kar pomeni, da je celotni program takoimeno-
vane »krimske variante« enotno obračunsko območ-
je, odnoso, da so vsi bodoči uporabniki obremenjeni
z enakim prispevkom. ne glede na mikro lokacijo
posameznega uporabnika odnosno objekla. Strokov-
na služba PTT je pripravila celovito oceno stroškov
izgradnje celotnega programa, kateri je ocenjen na
1541 S milijard. Strokovna služba PTT je gFede na
višino stroškov izvedbe prograraa predlagala dodatni
predlog za spremembo združevanja sredstev med
krajevno skupnnstjo in PTT-jem, in sicer v razmerju
39 odslotkov: 61 odstotkov v korist krajevnih skup-
nosti.

Koordinacijski odbor se je tudi načeloma opredelil
do sedaj že združenih sredstev krajanov - bodočih
uporabnikov. in sicer, da se ta sredstva takoj vložijo
v naročilo odnosno v nabavo telefonske centrale.

Glede na tehnično in finačno obsezen projekt,
kakor tudi rokovno nekoliko odmaknjen, je potreb-
no posredovati celotno informacijo na zbore kraja-
nov, kjer bo poleg seznanitve krajanov polrebno tudi
oceniti pripravljenost krajanov - bodočih uporabni-
kov, da se akcija spelje do kraja, saj bomo s prekini-
tvijo aktivnosti dosegli časovni zamik, kateri pa je
vezan na še večja finančna sredslva.

Koordinacijski odbor mcni. da je potrebno opravi-
ti zbore krajanov v naslednjih 14 dneh, hkrati predla-
ga strokovni službi PTT, da pripravi osnutek spora-
zuma o združevanju sredstev za izgradnjo PTT kapa-
citet.


