
SAMOPRISPEVEK III

Neodzivnost delegatov
iz krajevnih skupnosti

Ko je izvršni svet obravnaval situacijo gradnje
objektov iz sredstev tretjega samoprispevka je
ugotovil, da kljub spremenjenim pogojem grad-

nje objektov iz programa samoprispevka III ter
Stevilnim problemom, ki so se pri tem pojavljali,
priprava objektov teče zadovoljivo. Največ na-
porov pri izpeljavi programa je potrebno v tem
trenutku posvetiti gradnji osnovnešole Kolezija,
ZP Škofljica, W O Lavrica in Mladinskega kli-
matskega zdravilišča Rakitna.

Rešiti pa je potrebno še številna odprta vpra-
šanja: sklenitev dogovora o financiranju grad-
nje komunalnih vodov, neusklajeno delovanje
strokovnih služb ZIL pri pripravi posameznih
objektov, predolgotrajno pridobivanje soglasij
za gradnjo objektov in ne nazadnje premajhno
aktivnost članov konference delegatov občine
za skupščino samoprispevka III. Konferenca de-
legatov občine Ljubljana Vič-Rudnik je sicer
obravnavala gradiva in dala svoja stališča za 5
sej skupščine samoprispevka III, vendar pa so
bile konference delegatov v večini primerov
nesklepčne in tako ni bilo mogoče zagotoviti
ustrezne obravnave gradiva. Do izraza tako niso
prišli interesi tistih krajevnih skupnosti, v kate-
rih se objekti gradijo.

N.Č.

Nekaj objektov letos, nekaj
pa prihodnje leto

0b koncu februarja je bilo stanje priprav na gradnjo objektov
iz programa samoprispevka III naslednje:

- VVO Tmovo: lani je bila pripravljena projektna dokumenta-
cija, gradnja se je pritela oktobra 1963 in bo predvidoma zaklju-
čena septembra letos.

- W 0 Ig: gradbena dela na objektu so v zakljuini fazi
- W 0 Bonlf»ci)»: V teku je pridobivanje soglasij ustreznih

republiških komisij ter dovoljenja za Izvedbo pripravljalnih del.
- W 0 Brdo: začetek gradnje je predviden v spomladanskih

mesecih.
- W 0 Vltko pol(«: Začetek gradnje je odvisen od začetka

gradnje soseske VS-6 Grba. Zatetek gradnje je premaknjen v
naslednje srednjeroino obdobje.

- W 0 Lavrica: V teku je izdelava lokacijske dokumentacije:
Začetek gradnje je po odloku predviden v hatu 1985.

- OS Tmovo: Ta prizidek k osnovni šoli Trnovo, v katerem bo
kuhinja, telovadnica in zakloniSto bo kon4an 1. 9.1964.

- 0S BK«v|«: Gre za pnzidek s kuhinjo, jedilnico in zakloni-
iiem in bo končan v septembru letos.

- Oš Kolttlja: V teku je izbira projektantske organizacije. S
prejSnjo je namreč pogodba zaradi kasnitev ppskir^ena.

- GlMbww tola: Prlprava objekta teče, tako da bo mo«
priteti z gradnjo v spomladanskih mesecih 1964.

- ZP Vtllk* Latt«: V teku j« obravnava Investiclje na bančni
in regionalni komisiji.

- ZP Škofljlca: Objekt bo tehmčno pripravljen do konca letoS-
njega leta z gradnjo pa naj bi pričeli leta 1985.

- MKZ Rakttna: Letos bo objekt tehnlčno pripravljen za grad-
njo.

• • ; • ' • • • • : . • - . . • • • , - N . Č .


