
Gradbišče IMP Ivančna gorica
Investitor IMP IX) l.ivnr i/

Ivančnegoriccnamjezopoizaupal
vcliko in pomembno gradnjo. V
jeseni so slckla dela xa ra/širitcv in
posodobitcv proi/.vodnih prosio-"
rov livarne sivc in nodularnc litinc
v Ivančni gorici. Prcdračunska
vrednost gradbeno-obrtniških in
instalacijskih clcl jc 393 milijomn
dinarjev. od lega jc gradbenih dcl
za skoruj 124 milijonov.

GradbiSče sc nahaja ncposrcd-
no <>b obstojcči proi/vodni liali.
katerosmože ra/širili/a I2()()nv/
novo armiranobeionsko halo. ki
jo je izdelal in montiral na.š to/.d
GPP. Takoj po montaži halcsmo
začcli tudi z zidanjem obodnih
zidov in montažo jeklenc nadstre-
šnicc. Tako jc bil objckt v slabih
štirih mesccih /asilno zaprt. Pri
tcm pa jcprav.da poudarim.da so
bili in bodotudišcnaprcjpogojj/a
dclo na gradbišču bistveno druga-
čni.kakorsonaostaliligradbiščili.
Pri tcm mislim predvscm na to.da
moramo tudi investitorju vsaktre-
nutck omogočiti normalno dclo
o/iroma ga nc smcnio o\ iraii / na-

šimi dcli. Prcce.j jo hrupa in pralui
i/ IKanu'. ki jc šc poscbcj vsiljiv.
kadar jc vctrovno.

Na gradbišču jc bilo do sedaj
/aposlenih 25do30delavcev. Dela
nismo prekinili niti v najbolj hlad-
nili dnch lcbruarja. Rcs jc, da smo
trcnutno šc \cdno nckaj dni prccl
torminskim planoni in da je rok
dokončanja 30. 9. 1986, vcndarpa
jcobsogdcl.kisoprcdnami.šczclo
zclo vclik. Za vsa dcla tudi šc ni-
mamo podaikov. kcrjih invcstiior
pridobiva sproti z oprcmo. Tak
način dcla pa jc še dodama ovira.

Za dokončanjc dcl so pomcmb-
ni ludi fazni roki. kcr invcstitor
posamcznc laze proizvodnjc scli v
novi) adaptiranc prostorc. iz-
pra/njcnc prostore pa gradbinci
pripravimo /a novo proi/vodnjc

Potrudili se bomo, da bomo
doscgali lako roko dograditvc po-
samcznih dclov objckta kot tudi
končni rok dograditvc, ker bomo
tako upravičili /aupanje invcstito-
rja in sc ognili plačiki pLMialov.
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