
OBJEKTI DRUŽBENEGA STANDARDA
Iz programa samoprispevka II

OBJEKT:
1. OsnovnaSolaČrnuče

l.faza
16 + 2uČilnici,2
(e)ovadnici, kuh/njaza 1000
obrokov in zakioniSče

LOKACIJA:
Novellrani zazidalm načrt
za območje zazidalnega
otokaBS-112

ZEMUIŠČE: DOKUMENTACIJA: GRADNJA:
Za. I. fazo je pridobljeno Gradbeno dovoijenje za zunanjo

ureditevvaprilu.projektjeSev
izdelavi

Pričetekgradnjel. 1977,
predvidenadograditevjulij
1978

2. VVO POSAVJE zazidalni načrt za območje Pridobljeno in pripravljeno, Terminski plan sprejet. Predviden začetek gradnje
I. faza zazidalnega otoka BS-7 zgrajene so vse individualne Programske osnove sprejete, v mesecu septembru oz.
za 180 otrok, kuhinja za 300 komunalne naprave pridobljene lokacijske smernice oktobru 1978, dograditev v
obrokov in zakfoniSče, LUZ. Razpis za pro/ekt m izvetibo. maju 1979
večnamenski prostor

3. Osnovna SolaBS-3 Modificirani zazidalni načrt Delno pridobljeno. Del zemljišfia v Terminski plan sprejet. Predviden pričetekgradnje
I. (aza za območje BS-3 privatni tasti, kar pa ne ovira Programske osnove sprejete. prav v ietu 1979
24ufillnic,2telovadnici, gradnjeobjekta. takourbanističnesmernice.
kuhinja za 900 obrokov in Razpis za projekt in izvedbo.
zaklonižče . _ ^ ^

4. Osnovnašola France Bevk Prlzidek predviden k Pridobljeno. prizidek predviden na Programskeosnovesprejetes PriČetek gradnjevtetu
- prizidek obstoječi šoli v BS-6/1 funkcionalnem zemljišču Sole pridržki, dokončno v maju 1978 1979, dograditev februar
4 učilnice. telovadnica in 1980
zaklonižče . ,

5. WOčrnuče Prizidek k obstoječemu Pridobljeno. Gradnja priztdka Programske osnovevpotrjevanju. Pričetekgradnje predvtden
- prizidek za 80 otrok in objektu VVO predvidena na f unkcionalnem Projektant angaiiran v letu 1978
adaptacija za 80 otrok zemijišču vrtca

6. Zdravstvena postaja in
lekarna ČrnuČe

Novelirani zazidalni načrt
za območje zazidalnega
otokaBS-111/1

Delno pridobljeno. Nezazidana
stavbnazemljiščana lokaciji za
zdravstveno postajo so
pridobljena. Ni pridobljeno
funkcionalno zemijišče, kjer stoje
objekti, predvideni za ruženje

Sprejetterminski plan. Priprava
izhodišč za programske osnove

Pričetek gradnje predviden
novembra1979

Izven programa samoprispevka II

7. EnoteVVOvBS-3
za100 otrok

Modif tcirani zaztdalni načrt
zaobmočjeBS-3

Pridobljeno s funkcionalnim
zemljišČemzastolpnico

Izdelan glavni projekt Pričetek gradnje predviden
Ieta1979

8 VVOJelka
- priztdekza60otrok

Prizidek k obstoječemu
VV2VBS-5/1

Pridobljeno. prizidek predviden na
funkcionalnem zemljišču vrtca, za
igrižče pridobljeno od KS

Pridobljena lokacijska
dokumentacija, v izdelavi glavni
projekt

Začetek gradnje in
dograditevleta1976


