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April, zadnji rok za
Kemofarmacijo

Na 35. se/l zbora krajevnlh skupnoatl občlne Centerfe delegate
zanlmalo, kaj fe doslej atorll občlnakl Izvršnl avet, da ae delovna
organlzaclla Kemofarmaclja pravočasno presell, tako da ne bl
zavlrala gradnje novega Zdravatvanoga doma Center na Matel-
kovl št 7.

Iz pogodbe, sklenjene med občino
Center in Kemofarmacijo, je razvi-
dno, da se je občina obvezala plačati
delovni organizaciji, katere objekti
so v napoto novemu zdravstvenemu
domu, 36 milijonov dinarjev odško-
dnine. Občina je svoje obveznosti
pravočasno in v celoti poravanavala.
Zamudila je le s plačilom zadnjega
obroka, kar pa še zdaleč ni razlog za
zavlačevanje Kemof armacije, ki očit-
no zamuja z gradnjo novih skladišč-
nih prostorov in spremljajočih objek-
tov v občini Vič Rudnik.

V pogodbi je namreč določeno, da
bi se morala Kemof armacija iz Metel-
kove preseliti do letošnjega 31. julija.
Te obveznosti Kemof armacija verjet-
no ne bo mogla izpolniti, saj je iz
njene pogodbe z graditeljem novih
skladišč očitno, da bodo slednja do-

končana šele konec septembra na-
slednjega leta.

Nadaljnjo gradnjo Zdravstvenega
doma, gre za telovadnico in zunanjo
ureditev, motijo predvsem nakladal-
ne rampe in provizorični prostori,
kjer ima Kemofarmacija pisarniške
prostore. Zato je izvršni svet sklenil,
da tnora Kemofarmacija nakladalne
rampe, nadstrešek in provizorične
pisarne porušiti najkasneje do mese-
ca aprila. Za uresničitev tega sklepa
je zadolžen občinski oddelek za ko-
munalne in gradbene zadeve.

Ker se Kemofarmacija do dogovor-
jenega roka v celoti verjetno ne bo
mogla preseliti, bo treba najti tudi
začasno rešitev za ureditev parkirnih
prostorov bodočega zdravstvenega
doma. Parkirišča naj bi uredili na se-
verni strani objektov.


