
KDAJ TRI TISOČ
VILIČARJEV?

Ko so se v Indosu lotili naložbe, vredne okoli 326 milijonov
dinarjev, s katero naj bi posodobili in povečali proizvodnjo vili-
čarjev, so načrtovali. da bodo leta 1982 napravili že tri tisoč vi-
ličarjcv. Vendar pa zdaj ugotavljajo, da zastavljenega načrta ne
bodo mogli uresničiti. Prihodnje leto bodo lahko napravili le
2400 viličarjev.

Vzrok za spremembo nji-
hovih načrtov so zamude, ki
nastajajo pri gradnji poslopij.
Že samo po zadnjem spora-
zumu, ki so ga novembra lani
sklenili z izvajalcem del Slo-
venija ceste-Tehnika, znašajo
zamude od 14 do 105 dni. To
nespoštovanje dogovorjenih
rokov povzroča Indosu veliko
težav. Ne more jo naprej r^čr-
tovati proizvodnje in s tem
seveda tudi prodajej.pa se-
danjem prostoru pa svojih
zmogljivosti ne morejo več
povečati. Prihajajo pa tudi že
anuitete za odplačilo posojila,
medtem ko s povečano proi-
zvodnjo še niso pričeli.

Najpomembnejša vzroka
za zamude pri gradbenih delih
sta predvsem dva. Lani jeseni
ni bilo mogoče dobiti strešne
pločevine, zato delavci Ter-
mike niso mogli pokriti proi-
zvodne hale. Zaradi tega so se
dela v njej lahko pričela šele
spomladi, ki je bilo toplejše

vreme. Drugi vzrok za za-
mude pa je, da je na gradbišču
manj delavcev Slovenija
ceste-Tehnike, kot bi jih mo-
ralo biti glede na delovni
načrt. Za primer naj povemo.
da bi jih jnoralo delati prvega
marca 36, delalo pa jih je le 8.
Dosti bolje ni bilo tudi prvega
aprila, ko bi jih moralo biti na
gradbišču 27, bilo pa jih je le
15.

Zaradi podražitev so se
morali v Indosu odreči zidavi
upravne stavbe in skladišču
končnih izdelkov, neokrnjena
pa so ostala poslopja in
oprema za proizvodnjo. Skla-
dišče končnih izdelkov bodo
začasno nadomestili s šoto-
rom, kljub temu pa bodo za-
čeli z gradnjo spodnjega dela
upravne stavbe, ker bo v njej
zaklunišče. Vendar pa se zi-
davi obeh poslopij niso do-
končno odrekli, temveč so ju
uvrstili v svoj srednjeročni
načrt.
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