
NETOČNI PODATKI O VIŠINI TALNE VODE ZAVLEKLI
IZGRADNJO PODVOZA NA ERJAVČEVI CESTI ZA 6
MESECEV

Napaka »prihranila«
400.000 dinarjev

Predstavniki Ljubljanske SIS za izgradnjo cest so pred
dnevi sporočili za javnost dokaj protislovno vest, namreč,
da so s prekinitvijo del na podvozu Erjavčeve ulice pod
železnico in Levstikovo cesto prihranili 400.000 dinarjev.

Kako je mogoče, da kakršnakoli prekinitev in zakasnitev
del na kakršnemkoli gradbišču pomeni prihranek je po-
stalo jasno, ko so obrazložili, da so v tem času spreminjali
načrte, ki so bili izdelani na podlagi napačnih predpostavk
o višini talne vode.

Novi podatki, ki so jih dobili iz »prve roke«, pri prekopava-
nju terena, so pokazali, da je možno vso stvar izpeljati
mnogo enostavneje, in seveda tudi ceneje.

Pri tem so seveda pozabiii povedati, da bi lahko prihranili
še kakšen tisočak več, če bi že takoj na začetku pogledali
teren malo natančneje in se s tem izognili zapravljanju
časa in dvojnemu delu z načrti, saj šest mesecev podaljša-
nja tudi ni poceni.
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