
HE Vrhovo po
programu

Terminski plani gradnje HE
Vrhovo, prvega člena savske ve-
rige HE, potekajo v skladu
z vsemi pričakovanji. Delavci
SCT so že pred časom izkopali
350.000 kubičnih meirov materi-
ala, delavci Gradisa pa naj bi do
konca leta opravili 55 odstotkov
vseb. gradbenih del. Hkrati so
v teku priprave za izbiro mikro
lokacije za naslednji člen - HE
Boštanj. Ob koncu leta naj bi za-
njo izdali že lokacijsko dovolje-
nje.

Kaj nam pomenijo vodne elek-
trarne, pa si zamislimo ob tem
primeru: ekološka sanacija treh
obstoječih termoelektrarri bi stala
toliko kot nova jedrska elek-
trarna.


