
POROČILO ODBORA ZA GRADNJO OBJEKTOV DRUŽBENEGA STANDARDA

Tretji samoprispevek že kaže rezultate
V lctu 1985 in prvi polovici leta 1986 je imel operativni obortri scje. Obrav-

naval je idcjni projekt prizidka k OŠ Adolf Jakhel. inveslicijski program za
ureditev zobne ambulante na OS Juže Moškrič in spremljal pripravlialna dela
ter gradnjo objektov v ubčini. Obravnaval je programske osnove /a OŠ Fužine
II z glasbeno šolo in VVO Fužine II ter za felovadnico pri OS Zgornji Kašelj.
Skupnost III. samoprispevka je namreč za vse te tri objekte prevzela investitor-
stvo, finančna sredstva za njihovo gradnjo pa bodo zagotovljena zunaj samo-
prispevka.
Izvajanje programa !H. samopri-
spevka v Obtini

Odlok o uvedbi III. samopri-
spevka za sofinanciranje gradnje ob-
jektov družbenega standarda na ob-
močju mesta Ljubljane (Uradni list
SRS št. 36/81) zajema v programu
naslednjih dtvet objektov na ob-
močju občine Ljubljana Moste-
Polje:

a) že zgrajeni objekti
1. OŠ Jože Moškrič je iz programa
III. samoprispevka pridobila v letu
1983 prizidek 8 učilnic k obstoje-
čemu objektu. Investicijska vrednost
po odloku je znašala 41.016.000 di-
narjev, končna pa 37.567.000 dinar-
iev.

2. W O Nove Jarše je pridobila v
letu 1984 s prizidkom k obstoječemu
objektu 6 oddelkov za 100 otrok.

Investicijska vrednost po odloku
je znašala 43.871.000 dinarjev,
končna pa 26.305.000 dinarjev.

3. OS Karel Destovnik-Kajuh je v
letu 1984 pridobila s prizicikoni 6
učilnic. Investicijska vrednost po od-
loku je znašala 34.248.000 dinariev
končnapa 22.602.292 dinarjev.''

4. GS ketteja in Murna je v letu
1985 pridobila veliko telovadnico.
Investicijska vrednost po odloku je
znašala 62.630.000 dinarjev, končna
pa 47.358.246 dinarjev.

5. W E Kodeljevo je bila načrto-

vana kot prizidek, grajena pa kot sa-
mostojen objekt z dvema oddelkoma
za otroke do 2. leta in z enim oddel-
kom za otroke od 2. do 3. leta staro-
sti. VVO Otona Župančiča je objekt
vključila v dejavnost leta 1985. Inve-
sticijska vrednost po odloku je zna-
šala 42.878.000 dinarjev. končna pa
36.564.574 dinarjev.

b) objekti v gradnji in načrtovani
objekti

I. OŠ Zgornji Kašelj — I. a faza
objekta z 8 učilnicamije dograjena.
Tehnični pregled bo v prvi polovici
meseca junija 1986. V dejavnost bo
objekt vključen s prihodnjim šolskim
letom. V program III. samopri-
spevka je bila investieija vključena le
z delom sredstev — 35.604.000 di-
narjev.Ostala sredstva sta zagotovili
Papirnica Vevee z najetjem kredita
v višini 30.000.000 dinarjev, iz sved-
stev združene amortizacije Ijubljan-
skih osnovnih šol pri mestni i ^ ^ a .
ževalni sKupnoiii ter skupnost III.
sarn.Cpnspevka s sredstvi iz razlik
med investicijskimi vrednostmi po
odloku in končnimi vrednostmi do-
grajenih objektov. Vrednost investi-
cije I. a faze je 173.933.875 dinarjev.

Za noramlno izvajanje vzgojno-
izobraževalnega programa je novi
šoli nujno potreben prostor za telo-
vadbo, ki je načrtovan kot I. b faza

investicije. V planskih dokumentih
je pričetek gradnje predviden Ieta
1986. Izdelan je idejni načrt za grad-
njo telovadnih prostorov v dveh va-
riantah. Po prvi bi skladno z norma-
tivi k šoli zgradili malo in vcliko telo-
vadnico v skupni vrednosti 577 mio
dinarjev, po drugi varianti pa bi
k šoli zgradili telovadni objekt v
vrednosti 1.307,8 mio dinarjev in bi
zadovoljeval potrebe šole, v popol-
danski in večernih urah pa tudi po-
trebe športnega društva Slavija in
krajanov tega dela Ljubljane. Drugo
varianto je predlagalo predsedstvo
občinske telesnokulturne skupnosti
Ljubljana Moste-Polje. ki je že spre-
jelo sklep o sofinanciranju gradnje
telovadnega objekta v višini 55,9 %.
za kolikor je večja vrednost druge
varianle od prve. Vodstvo šole in
gradbeni odbor podpirata drugo va-
rianto. Mestni izobraževalni skupno-
sti je OŠ Edvarda Kardelja že posre-
dovala vlogo za dodelitev finančnih
sredstev za gradnjo telovadnice in
strokovne osnove za njeno oprede-
litev do obeh variant. Takoj ko bo-
mestna izobraževalna skupnost v
skladu z zakonskimi možnostmi za-
gotovila finančna sredstva, bo možen
pričetek gradnje. saj sn v^ Gsbli po-
l?.)\ 7.agotovljeni.

Gradnja nadaljnjih 8 učilnic k OŠ
Zgornji Kašelj je načrtovana kot II. a
faza investicije do konca tega sred-
njcročnega obdobja. Sredstva bo
možno zagotoviti le iz sredstev zdru-
žene amortizacije ljubljanskih
osnovnih šol, kar je opredeljeno v
planskih dokumentih mestne izobra-
ževalne skupnosti.

V prihodnjem srednjeročnem ob-

dobju bo skladno z idejnimi zasno-
vami zgrajenih še 8 učilnic — !!. b
faza, če bodo to narekovale potrebe.

2. OŠ Adolf Jakhel bo skladno s
potrebami namesto šestih učilnic raz-
širila kuhinjo ter pridobila večna-
menski prostor in telovadnico. V iz-
delavi je projektna dokumentacija
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pričetek gradnje bo julija 1986. In-
vesticijska vrednost po odloku je bila
77.197.000 dinarjev, do sedaj pa je
biloporabljenih 2.000.000 dinarjev.

3. Zdravstveni dom Fužine je bil v
odloku načrtovan z investicijsko
vrednostjo 280 mio dinarjev. Fi-
nančna sredstva bodo zagotovljena s
samoupravnim sporazumom za sofi-
nanciranje nekaterih dogovorjenih
naložb na področju družbenih de-
javnosti za obdobje 1986— 1990. V
izdelavi je projektna dokumentacija
za celoten objekt, sama gradnja pa
bo potckala v dveh fazah. S prvo tazo
bo zgrajeno 63 % načrtovanega ob-
jekta z najnujnejšimi prostori, ki jih
je že opredelil zdravstveni dom
Moste. Vrednost tega dela investicije
je po sedanjih cenah $(A « ^ ~ y 4
dinarjev. O ^ ^ ^ ^

1987;
4. VVE Štepanjsko nasclje bomo

gradili, ko bodo to narekovale po-
trebe po vzgoji in varstvu predšolskih
otrok na tem območju. Idejni pro-
jekt je izdelan in potrjen. Investicij-
ska vrednost po odloku je znašala
95.1 16.000 dinarjev. do sedaj pa je
bilo porabljeno 4.014.000 dinarjev.
c) objekta, za katera je skupnosl III.
samoprispevka prevzela investitor-
stvo

1. VVO Fužine II bo grajena s
sredstvi. ki se bodo zbirala s samou-
pravnim sporazumom o združevanju
sredstev za sofinanciranje nekaterih
dogovorjenih naložb na področju
družbenih dejavnosti za obdobje
1986— 1990. Investitorstvo je prev-
zela skupnost III. samoprispevka.
Izvršni svet je sklenil aneks za pri-
pravo projektne dokumentacije, in
obveznost v višini 7.500.000 dinar-
jev že poravnal s sredstvi, ki so se zbi-
rala v ceni kvad. m stanovanjskih po-
vršin v soseski MS 4.5 Fužine. V iz-
delavi je projektna dokumentacija za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Lokacijska _ dokumentacija je bila
pripravljena 9. maja 1986. Pričctek
gradnje bo mcžen v septembru, če
bodo pravočasno zagotovljena po-
trebna finančna sredstva. '

2. OŠKužinellzglasbenošolobo
grajcna iz istega vira kot VVO Fu-
žine II. Mestna izobraževalna skup-
nost bo premostitveno financirala
pripravo projektne dokumentacije.
Za ta objekt bodo namenjena tudi
vsa srcdstva. ki sc bodo zbirala do
konca gradnje soseske MS 4,5 Fu-
žine v ceni kvad. tn stanovanjskih po-
vršin. Investitor bo skupnost III. sa-
moprispevka. Izdelane so lokacijske
smcrnice. Predlog programskih
osnov sta obravnavala gradbeni in
operativni odbor. Pričetek gradnje
bo inožen v oktobru 1986, če bodo
zagotovljena potrebna finančna
sredstva.


