
IZVRŠNI SVET O OBJEKTIH TRETJEGA
SAMOPRISPEVKA

Razvrednotili smo strokovno delo
Občinski izvršni svet je obravnaval informacijo o pote-

ku pripravljalnih del na gradnji objektov iz programa
samoprispevka III in ugotovitve občinskega operativnega
odbora za izvedbo tega samoprispevka. Slednje je, z
nekaterfmi dopolnitvami, sprejel, informacijo, ki jo je
pripravil Zavod za izgradnjo Ljubljane (ZIL) pa je zavr-
nil z obrazložitvijo, da ne podaja slike o dejanskem
stanju na področju gradnje objeklov, ker v njej niso
opredeljene naloge in njih nosilci, ker iz te ioformacije ni
bilo razvidno, kdo je in predvsem, kdo ni svojih zadolži-
tev opravil, kdo je strokovno odgovoren za opravljeno in
predvsem za neopravljeno delo. Strokovno delo smo
razvrednotili, so poudarili na izvršnem svetu, in razblinili
odgovornost! Prav zaradi vseh naštetih in še številnih
drugih pomanjkljivosti je občinski izvršni svet zahteval,
da ZIL pripravi novo informacijo oziroma poročilo o
pripravah za gradnjo objektov iz sredstev tretjega samo-
prispevka. '

In kaj je ugotovil občinski operativni odbor?

Dela na objektih, ki naj bi se začela graditi v letu 1982,
zaostajajo za izdelanim terminskim planom, za kar delo
krivdo nosijo tudi kasnitve pri oblikovanju organov
skupnosti samoprispevka III in pri oblikovanju gradbe-
nih odgovor v večini krajevnih skupnosti. Poenostaviti je
treba tudi postopke pri pripravi za gradnjo objektov, ki
naj bi se začeli graditi v letošnjem letu oziroma v začetku
prihodnjega leta. Takoj je potrebno verificirati vse že
sklenjene pogodbe s projektantskimi organizacijami ozi-
roma skleniti pogodbe s tistimi OZD, ki zaenkrat delajo
brez ustreznih pogodb. Občinski operativni odbor je tudi
mnenja, da bi s skupnimi napori in z večjo odgovornostjo
odgovornih še lahko ujeli terminske načrte.
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