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• Informacija o gradnji KKO Zadvor — Bizovik

Vse krajane in delovne organi-
zacije, ki ste podpisali SPORA-
ZUM o financiranju izgradnje
krajevnega kabelskega omrežja v
KS Zadvor in Bizovik, obvešča-
mo, da je bilo 24. 11. 1986 za
omenjeni objekt izdano grad-
beno dovoljenje ter da smo 2. 12.
1986 plačali izvajalcu del -— Te-
gradu — 100 % avans, s čimer
izvajalec jamči pogodbeno ceno
do konca gradnje!

Ker so se nekaleri postopki ne-
koliko zavlekli, je prišlo do ca.
45-dnevne zamude, tako da Te-
grad del zaradi prenizkih tempe-
ratur ne more pričeti, pač pa za-
gotavlja, da bo gradnjo spomladi
kljub temu končal v roku, ker
namerava vključiti večje število
delovnih skupin.

Tako še naprej in v celoti velja
vsebina zadnje pisne informacije,
ki ste jo krajani dobili po posti,
nekaj deset izvodov pa je še
vedno na voljo na pošti v Dobru-
njah.

Vse podpisnike sporazuma
prosimo, da še naprej redno pla-

čujete mesečne obroke, da bomo
do aprila 1987 zbrali še vsa sred-
stva, ki nam jih je za plačilo pre-
dujma posodila Stanovanjsko-
komunalna banka Ljubljana.

S pravočasnim plačilom predu-
jma smo pustili za seboj enega
od najbolj kritičnih trenutkov v
dosedanjem poteku akcije. Ver-
jetno ni treba posebej poudarjati,
da bi zakasnitev plačila povzro-
čila bistveno podražitev del.

Vse krajane, ki se iz kakršnih-
koli razlogov niste priključili, po-
zivamo, da to storite čimprej, saj
boste morali s pristopom v zad-
njem trenulku plačati ceno prik-
Ijučka v enkratnem znesku, nam
in Podjetju za P7T promet pa
povzročili neprijetne težave.
Praksa iz drugih KS, kjer so imeli
podobne akcije, že kaže tako, da
nekateri krajani le spoznajo, da
je pot do telefonskega priključka
z organizirano skupno akciio
mnogo lažja in predvsem cenejsa.

STANE TOMC
(predsednik odbora za izgradnjo)


