
URESNIČEVANJE RAZVOJNIH NALOG
PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V LETU 1991
Program komunalnih in cestnih dejavnosti za leto 1991 je bil pripravljen na

sprejetih osnovnih izhudiščih za leto dni podaljšanega srednjcročnega plana za
obdobje 1986-1990. Osnova so bile nerealizirane naloge iz preteklega srednje-
ročnega obdobja, ter strokovno opredeljene naloge posameznih nosilcev ko-
munalnih dejavnosti. Naloge so bile opredeljene glede na delovanje komunal-
nega sistema in razvrščene po prioriteti glede na obseg predvidenih sredstev za
leto 1991.

Dinamika realizacije programov
komunalne, cestne in energetske in-
frastrukture, ki je bila časovno enako-
merno porazdeljena v obdobje celega
leta. se je zaradi navedenih razlogov
prenesla v drugo polovico leta. Že
začeto fizično izvajanje programa pa

Sredstva za leto 1991 pomenijo de-
jansko, v primerjavi z letom 1991,
nominalno zmanjšanje za 17%, kar
realno pomeni najmanj 50% zmanjša-
nje sredstev. Opredeljene program-
ske naloge niso upoštevale inflacijskih
gibanj, kar se je odražalo na realiza-
ciji posameznih nalog.

Programi vzdrževanja kolektivnih
komunalnih objektov in naprav ter
lokalnih cest so bili zmanjšani na mi-
nimum. tako. da so bila predvidena le
najnujnejša vzdrževalna dela.

Materialna podlaga za realizacijo
programov komunalne in cestne de-
javnosti so bila predvsem sredstva
proračuna mesta Ljubljana. sredstva
posameznih komunalnih podjetij, del
cene za razširjeno reprodukcijo ter
udeležbo krajanov, ki so za vodoo-
skrbo sofinancirali 15%, za cesto-
gradnjo in ostali program pa 25 %.

Za polovico zmanjšani obseg sred-
stev že v izhodišču ni omogočal iz-
vedbe potrebnih programov, na-
sprotno, pomenil je bistveno krčenje
programov in močno znižan nivo že
obstoječega komunalnega in cestnega
standarda.

Izkušnje v letu 1990 ter potrebe po
izgradnji komunalne in cestne infra-
strukture so nam narekovale, da čim-
preje pristopimo k izdelavi programa
za leto 1991. Program je bil sicer izde-
lan že konec leta 1990, vendar pa je iz
nam nerazumljivih in nedopustnih ra-
zlogov bil usklajen in sprejet šele
v mesecu aprilu 1991.

S konkretnim izvajanjem programa
se je pričelo šele konec meseca maja,
zato ob polletju praktično ni bila zak-
ljučena nobena od načrtovanih inve-
sticij.

Na našo pobudo in zahtevo smo
uvedli tedenske koordinacijske se-
stanke med ustreznimi organi v me-
stu. S tem smo želeli čimbolj pospešiti
začetek izvajanja programa.

0 To skupščinsko gradivo, ki sta ga pri-
pravila Jože Piškur in Jože Leskovšek,
objavljamo zaradi velikega interesa kra-
jevnih skupnosti. Ker je poročilo obsežno,
ga bomo objavili v nadaljevanju.

je, konec meseca junija in začetku
meseca julija, v celoti prekinila vojna.

Z intenzivnim nadaljevanjem del se
je pričelo v mesecu avgustu. Zaradi
tega je bilo potrebno v tem času koor-
dinirati in spremljati mnogotere ak-
tivnosti. Zaradi izrednega povečanja
obsega del v vseh občinah v Ljubljani,
so nastale težave s takojšnjim zago-
tavljanjem potrebnega obsega finanč-
nih sredstev in s premajhnimi fizič-
nimi kapacitetami izbranih izvajalcev,
ter zelo kompliciranim in dolgim po-
stopkom podpisovanja pogodb na
ustreznih mestnih organih.

Na srečo so nam ugodne vremen-
ske razmere v lanskem letu omogočile
izvajanje programa skoraj do konca^-
leta, tako, da smo v tem obdobju
zaključili precejšnje število načrtova-
nih nalog.

Za obdobje druge polovice leta
1991 pa so značilna tudi močna infla-
cijska gibanja. Za boljše razumevanje
teh gibanj naj navedemo le naslednja
dejstva:

- občinski program je bil v začetku
leta 1991 ovrednoten na cca
78.000.000,00 din, kar je po takrat-
nem razmerju dinar - DEM pomenilo
približno 600.000 DEM?

- program je bil realiziran v višini
118.600,00 SLT, kar pa ob razmerju
SLT - DEM konec leta 1991 pomeni
le še cca 350.000 DEM.

Tako so nam inflacijska gibanja
zmanjšala realni obseg sredstev skoraj
za50%.

Na področju vodnega gospodarstva
so se programi za leto 1991 sprejemali
na nivoju republike, kar se je poznalo "
tudi pri realizaciji programov dogo-
vorjenih na relaciji občina - vodnogo-
spodarsko podjetje. Dogovorjene na-
loge so zaradi elementarnih nesreč
v Republiki Sloveniji ostale v večini
primerov nerealizirane, oziroma so se
pričele realizirati z veliko zakasni-
tvijo.

Prikaz nalog po krajevnih skupnostih, ki smo jih realizirali v letu 1991 in
razlogi za neuresničevanje le teh:

program 91 realizacija
KRAJEVNA SKUPNOST - NALOGA 91 v 000 SLT v 000 SLT
KS BESNICA
- vodovod Pečovje-Prežganje, v izdelavi LD in

izvedbeni projekt 1.150 200
- dodatna naloga - pričetek regulacije potoka

Besnica - 6.100
- nerealizirane naloge - asfaltiranje krajevne ceste

v Volavljah, projekt izdelan v novembru - zaradi
vremenskih razmer naloga prenešena v 1992 200

- pokopališče Prežganje. izdelana LD, moratorij
nad zemljišči, potrebnimi za gradnjo mrliške
vežice.prenešeno v 1992; 708 85

- program RUC - asfaltiranje regionalne ceste 330
na odseku Zg. Besnica - odcep Prežganje: 9.800 28.000

SKUPAJ: 11.858 34.385
(nadaljevanje prihodnjič)


