
• POT SPOMINOV
IN TOVARIŠTVA

Prizadevanja
za hitrejšo
uresničitev

Gradnja Poti spominov in to-
varištva se vsakodnevno srečuje s
celo vrsto vprašanj, ki zavirajo
njeno hitrejšo uresničitev. To se
odraia tudi v dopolnjenih pro-
gramib in roku izgradnje, ki se je
morai premakniti z aprila 1981
na leto 1984.
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Prizadevanja
za hitrejšo
uresničitev

(Nadaljevanje s ). slrani)

Težave so največje pri fmanciranju in
pridobivanju zemljišč. Iz poročila odbora
za gradnjo PST pri MK S/.DL je razvidno,
da je od predvidenih 34.6IM) metra poti
zgrajenih in bolj ali manj hortikulturno
urejenih 12.12h metra. Za gradnjo in ure-
diiev le-teh pa je bilo doslej porabljenih že
52 r'r predvidenih sredstev. in siccr
2h.521,284 din. Dabi laspomenik revolu-
cije in vstaje mesta Ljubljana dokončno
uredili, predlaga predsedstvo MK SZDL
zdrtčenemu delu, da se vceloti vključi v
samoupravni sporazum za^ financiranje
gradnje PST. S tem sprejmejo organiza-
cije združenega dela v letih 1982. 1983 in
1984 obveznosl za plačilo prispevka v vj-
šini 1(1(1 din letno na delavca. Za letos pa še
veljajo določbe že podpisanih samou-
pravnih sporazumov.

V prihodnjem obdobju bodo morali
upravni organi Ijubljunskih občin, pri-
stojnrza premoženjsko-pravne zadeve, ob
pomodi družbenopolitičnih organizacij hi-
Ireje in sistematičneje pridobivati zem-
Ijišča za PST. Na tem področju se pojavtja
cela paleta problemov, katerih končna po-
sledica pa je, da PST ne moremo graditi v
skladu s sprejetim programom.

Družbenopolitične organizacije, predv-
sem občinski sindikalni sveti in občinske
konference SZDL ter mestni in občinski
čdbori podpLsnikov sporazuma za gradnjo
HST morajo v naslednjem obdobju z druž-
benopolitično akcijo doseči čimvečjo zav-
zetost delovnih ljudi in občanov Ljublja-
ne, predvsem pa mladine za prostovoljno
delo tako pri gradnji kakor tudi vzdrževa-
nju poti. To usmeritev podpirajo tudi iz-
kušnje dosedanjih proslovoljnih akcij, de-
tovnih brigad in tako imenovanih mladin-
skih vikend akcij.
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