
Še deset objektov
iz prvega samoprispevka

ZADNJI OBJEKTIIZ PRVEGA SAMOPRISPEVKA — BOGATE IZKUŠNJE ZA URESNIČITEV H. PROGRAMA

Z 31. decembrom smo pre-
nehali odvajati sredstva za
prvi samoprispevek
(1971—1976). Program grad-
nje pa se nadaljuje in v pri-
hodnjem letu bodo zgrajeni
zadnji objekti iz I. samopri-
spevka. Po programu prvega
samoprispevka bi tnorali
zgraditi 50 objektov, od tega
25 osnovnošolskih objektov
ter 25 vzgojnovarstvenih
zavodov.

Do konca 1976. leta smo
program uresniči takole:

a) od 25 osnovnošolskih
objektov je

— zgrajenih in izročenih v
uporabo 11 osnovnih šol s
telovadnicami, in sicer:

OŠ Zalog
OŠ Dobrova
OŠ Brezovica
OŠ Črtomirova
OŠ Novo Polje
OŠ Brod
OŠ Sostro
OŠ Pirniče
OŠ Horjul
OŠ Vič
OŠ Štepanjsko naselje
— osnovna šola brez telo-

vadnice — OŠ Dol
— 2 telovadnici in sicer pri

OŠ Valentina Vodnika in ;OŠ
Preska ter

— vzgojna posvetovalnica
skupno torej 15 osnovnošol-
skih objektov,

— v gradnji je 5 osnovnih
šol s telovadnicami, in sicer:

OŠ BS-7
OŠ Prežihovega Voranca
OŠ Zvonka Runka
OŠ Koseze in
QŠ Vrhovci
— v pripravi sta še 2

osnovni šoli brez telovadnic,
in sicer:

OŠ Prule in
OŠ Toneta Tomšiča
— 2 telovadnici, in sicer:
pri OŠ dr. J. Potrča
pri OŠ, Vodice
ter vzgojni zavod Janeza

Levca.

b) od 25 vzgojnovarstvenih
zavodov je

— zgrajenih in danih v
uporabo 14 objektov, in sicer:

VVZ B S-7
W Z Šentjakob I. faza
VVZ Ane Ziherl
VVZ Vevče
VVZ Zadvor
VVZ Šentvid
VVZ Škofljica
VVZ Savsko naselje
VVT Nove Jarše
VVZ Andersen III.
VVZ Malči Belič
VVZ Šentvid
W Z Vrhovci
— v gradnji je 6 objektov, in

sicer:
VVZ Poljanska c.
VVZ Štepanjsko naselje
W Z BS-III
W Z Selo-Moste
VVZ Litostroj
VVZ Murgle
— v pripravi pa je še 5 ob-

jektov, in sicer:
VVZ Ajdovščina
VVZ Šentjakob II. faza
VVZ Polje
VVZ Koseze in
VVZ Medvode
Iz kratkega povzetka vidi-

mo, da je od 50 objektov zgra-
jenih in izročenih v uporabo
29 objektov, v gradnji je 11, v
pripravi pa 10 objektov.

S finančnim načrtom sklada
za leto 1977 predvidevamo
pričetek vseh 10 nepričetih
objektov še leta 1977, kar bi
omogočilo gradbeni in fi-
nančni zaključek uresničeva-
nja programa skladno z dolo-
čili odloka.

DOBER ZAČETEK PRl
URESNIČEVANJU PRO-
GRAMA DRUGEGA SAMO-
PRISPEVKA

Uresničevanje II. samopri-
spevka je steklo po sprejetem
programu s polno mero varno-
sti in obilo izkušnjatni iz I.
samoprispevka. Prav izkuš-
nje, boljše zagotavljanje fi-

nančnih sredstev (vec iz
samoprispevka), ponavljanje
projektov, popolna tipizacija
notranje opreme za vse tipe
objektov in nenazadnje pred-
log (ki je v postopku za spre-
jem), da se zmogljivost obvez-
nih zaklonišč zmanjša s 100%
na dve tretjini — so dota dru-
gega samoprispevka, ki iz-
datno zboljšuje možnosti
uresničevanja. Vsekakor pa
velja opozoriti, da bo tudi v
programu drugega samopri-
spevka pomembno vlogo
igrala občina. Če bo ta pravo-
časno pripravila lokacijo, bo
tudi objekt zgrajen v načrta-
nem času. Za nas bi to slednje

še posebej veljalo, saj primera
VVZ ob Rjavi cesti ne bi smeli
ponoviti.

S. G.


