
USPEHI IN TEŽAVE
Iz informacije sklada ljubljanskih občin pri izobraževalni skupnosti Ljubljana za gradnjo šol in

vzgojnovarstvenih zavodov iz sredstev samoprispevka. Informacija se nanaša na delo organov sklada za
obdobje maj — avgust 1975.

Iz realizacije dohodkov fi-
nančnega načrta za leto 1975
po stanju 31. avgusta 1975 je
razvidno, da so bila sredstva sa-
moprispevka v osmih mesecih
tega leta realizirana 62,3 %, kar
daje dokaj ugodno sliko. V na-
slednjih mesecih je pričakovati
postopni porast teh sredstev.
Pri nakazovanju mesečnih obro-
kov sta v zaostanku le skupščini
Ljubljana-Šiška in Ljubljana-
Center, vendar gre zaostajanje
pri uresničevanju programa
zgradnje OŠ in VVZ predvsem
na rovaš pomanjkanja finančnih
sredstev, katerega v letu 1975
občinski proračuni ne bodo
mogli pokriti. To je ugotovila
tudi posebna koordinacijska ko-
misija pri upravnem odboru
sklada, ki je bila v mesecu apri-
lu ustanovljena na pobudo akti-
va mesta Ljubljana. Posledica
tega je, da upravni odbor sklada
ne more pričeti niti enega O)QF
jekta iz programa 1975, prav
tako pa tudi ne osnovne šole BS
- 7 (Bežigrad) in osnovne šole

Prežihov Voranc (Center) iz
programa 1974 ter vzgojnovar-
stvenega zavoda Poljanska cesta
iz programa 1973. Komisija je
porabila precej časa za iskanje
dodatnih virov finančnih sred-
stev z željo, da bi vsai ohiekte

za katere je dokumentacija že
pripravljena- (OŠ BS - 7 in OŠ
Prežihov Voranc), vendarle pri-
čeli graditi še letos. Kazalo je,
da bodo razgovori z Ljub-
ljansko banko in gradbeno ope-
rjitivn oiedp tega uspešnn TX-

nega zavoda Janeza Levca.
Noben od teh objektov ni pred-
viHfn v naši občini.

V Sostrem je ob stari šolski stavbi zrasla nova osnovna šola, ki bo vsak čas pripravljena za delo. (Foto:
S.G.j

Na osnovni šoli Novo Polje so dela zaključena (Foto: C. Zupančič)

ključeni, toda prekinil jih je
zakon o zagotavljanju plačil za
investicije, ki v 14. členu pre-
poveduje banki dajati garancijo
in odobravati kredite, dokler ne
ugotovi, če ima likviden inve-
sticijski potencial.

Tudi problematika v zvezi z
lokacijami je zelo pereča. Že
določene mikrolokacije za ob-
jekte osnovnih šol in vzgojno-
varstvenih zavodov so v pre-
težni meri premajhne in ne
ustrezajo predpisanim norma-
tivom, zasedene so, zanje ni re-
šeno lastništvo, so neprimerne
zaradi geološke sestave tal ter
zato predrage ali pa jih sploh ni
itd. Problemi se pojavljajo tudi
glede hišniških stanovanj. ki bi
bila v teh objektih zaradi njih
čuvanja in vzdrževanja nujno
potrebna, toda niso predvidena
niti v odloku niti v normativih
za gradnjo šol in vrtcev. Vse to
vpliva na potek celotne gra-
ditve, tako da bo le težko ures-
ničiti program do leta 1978,
kot to določa odlok.

OSNOVNE ŠOLE
Zgrajeni objekti — Iz progra-

ma gradnje osnovnih šol od
1972 do 1974 je zgrajenih 6 šol

in vzgojna posvetovalnica pri
skupščini mesta Ljubljana. V
naši občini je bila zgrajena OŠ
Zalog.

Objekti v izgradnji - V iz-
gradnji je 6 osnovnih šol. V naši
občini sta to osnovni šoli Novo
Polje in Sostro; za obe je teh-
nični pregled predviden v tem
mesecu.

Objekti v pripravi - V pro-
gramu 1975 - 1976 je pred-
videna zgradnja 7 šol in vzgoj-

VZGOJNO VARSTVENI
ZAVODI

V programu 1972 - 1974 je
bilo zgrajenih 12 vzgojnovai-
stvenih zavodov, od teh trije v
naši občini (Vevče, Zadvor,
Nove Jarše).

V gradnji je VVZ Šentvid v
občini Šiška, v pripravi pa so
W Z Poljanska cesta (občina
Center), W Z Vrhovci (Vič -
Rudnik) in W Z Štepanjsko na-
selje v naši občini. Za slednjega
je pričetek del sporazumno z
našo občino premaknjen v leto
1976, namesto vzgojnovar-
stvenega zavoda pa gradimo
osnovno šolo Štepansko naselje,
ki je iz programa 1976. Kljub
temu tečejo naprej priprave za
investicijsko-tehnično doku-
mentacijo. Potrjen je investi-
cijski program in izdelan je glav-
ni projekt, zbirajo tudi že so-
glasja. Pri upravi za narodno
obrambo je vloga za izdajo so-
glasja glede na obstoječa za-
klonišča v sosednjih stolpnicah.

Objekti v pripravi - V pro-
gramu 1975 - 1976 je gradnja
še 9 vzgojnovarstvenih zavodov.
Priprave o vseh projektih te-
čejo. V naši občini gre za dva
projekta, in sicer za W Z Selo
in W Z Polje. Za VVZ Selo -

Mosteje pridobivanje lokacijske
dokumentacije v zaključni fazi,
v izdelavi pa je glavni projekt.
Sprememba lokacije in iskanje
finančnih virov za reševanje ka-
pacitete sta pridobitev glavnega
projekta premaknila z avgusta
na oktober 1975. Nujno pa je
še rešiti pravno-lastniška raz-
merja glede zemljišča. Za W Z
Polje so izdelane programske
osnove za lokacijo ob Rjavi
cesti, lokacijska dokumentacija
pa še ni urejena.


