
MOST V DOLSKEM BODO ZAČELI OBNAVLJATI NOVEMBRA

Izvršni svet zavrnil informacijo
Na seji izvršnega sveia 2. ok-

tobra je bila dana intormacija o
obnovi mostu čoz Savo \ Dol-
skem. Podal jo je predstavnik
cestnega podjetja Ljubljana
Miloš Požar. Po njej predvide-
vajo pričetek obnove v zaeetku
letošnjega novembra torej 11
mesccev po katastrofalno vi-
soki Savi lani docembra. ki ga je
poškodovala.

Izvedba projektivnih del za sa-
nacijo mostu je zaupuna GIP Gra-

diN Maribor. ki je že izdelal gcodct-
ski posnctek. sondažne geološkc
raziska\e, izvedbeni projekl za ob—
novo mostu čez Mlinščico in pro—
jekt za sanatijo mostu čez Savoj.
Hkrati z obnovo poškodovanegaa
mostu čez Savo bo namrcč ohnov—
Ijen tudi sedanji povsem dotrajanii
most čez Mlinščico.

Okvirna cena za navedena dela i
znašaokrog 50milijonovdin. ti>čna i
\ rednost pa bo znana šele po pri- •
dobini ponudbenih predračunov. .

Sedanja sanacija mostu čez Savo i

upu&teva le najnujncjšo obnovo
poškodovanega dela. ne upošteva
pa zajezitve reke Save po izgradnji
HE Jevnica. ki je predvidena šele
po letu 2000 in po kateri bo kota
zajezitve ok. 60 cm nad dosedan jim
mostom.

bvTŠni svet je to informacijo v
celoti zatTnil in zahleval v lednu
dni novo s pojasnilom za zakasnitev
ter z nedvoumno navedbo rokov
začetka obnove ter konca obnovi-
IvenDi del. Obnova mostu po pr-
votnem roku za prkelek sanacije v

sepfembru 1984 namreč kasni za
mesec dni, in to kljub temu, da je
bila finančna konstnikcija zagotov-
l}ena že marca letos. Ta kasnitev pa
lahko zaradi neugodnega vremena
sploh onemogoči sanacijska dela,
na kar je izvršni svet opozarjal že
junija letos.

Izvršni svel se zaveda ležkega
položaja prebivalcev obeh bregov
Save, še zlasti sedaj, ko je zaprt tudi
most v Jevnici. Zato vztraja pri za-
hlevi, da je most v Dolskem uspo-
sobljen še letos.

S. G.


