
GRADNJA OSNOVNE ŠOLE
VZGORNJEMKAŠLJU

TEŽAV NE MANJKA
Medtem ko se končuje gradnja objektov II. ljubljanskega samopri-

spevka — v naši občini gradimo zadnji objekt: VVO Hnišica — so v
poinem razmaku priprave za gradnjo objektov iz programa III. samo-
prispevka. V naši občini se uspešno vključujemo tudi v reaUzadjo tega
programa, saj nekaj objektov že gradimo, za večino njih pa smo sredi
intenzivnih priprav.

' Večji del predvidenih priprav-
Ijalnih nalog se odvija po spreje-
tem terrainskem načrtu, tako da
lahko realno pričakujemo celo-
vito izpolnitev programa. Toda
povsod ni tako. Pri pripravah na
gradnjo osnovne šole v Zgorn jem
Kašlju težav ne manjka. Kot je
znano, je bila še do nedavnega
vprašljiva lokacija šole. Danih je
bilo več različnih predlogov, ne-
koliko nejasnosti pri njeni določi-
tvi pa je prispeval še intervencij-
ski zakon o varovanju kmetijskih
površin. Vendar so se problemi
okrog lokacije razčistili in šola bo
zgrajena na zemljišču z oznako
MS 8' 1. ki je urbanistično ureje-
no. Pridobljeno je že tudi nado-
mestno kmetijsko zemljišče v
izmeri 13.114 kvadratnih me-
trov.

V tem času pa so nastali de-
narni problemi. Za gradnjo šole
je namreč predvideno, da od ce-
lotne investicijske vrednosti za-
gotavlja III. samoprispevek 35
milijonov, dodatno pa je po-
trebno zagotoviti še 41 milijonov
dinarjev.

O vsej tej problematiki je 24.
maja razpravljalo predsedstvo
OK SZDL naše občine. Ponovno
je opozorilo na sklepe in dogovo-
re, ki so bili sprejeti ob sprejema-
nju programa III. samoprispevka
v Ljubljani, da bodo manjkajoča
sredstva pridobljena z najetjem
kredita pri Ljubljanski banki iz
združenih sredstev amortizacije
vseh Ijubljanskih osnovnih šol.
Zadnji sklepi odbora podpisni-
kov sporazuma, po katerem se ta
sredstva združujejo, pa niso
skladni s predhodnimi dogovori,
saj odbor ni sprejel predloga za
najetje kredita. Pri t.em je po-

trebno poudariti, da je s Papir-
nico Vevče že sprejet dogovor, po
katerem bodo delavci te tovarne
odplačevali letne anuitete naje-
tega kredita v višini 30 milijonov
dinarjev, kar je edinstven primer
pri realizaciji programa III. sa-
moprispevka inkaže na voljo ter
pripravljenost krajanov in delav-
cev, da vlagajo dodatne moči in
sredstva za rešitev pereče pro-
blematike osnovnega šolstva v
tem delu naše občine. S preosta-
limi manjkajočimi sredstvi pa se
bosta v gradnjo šole vključili ob-
činska komunalna skupnost in
občinska samoupravna interesna
skupnost za varstvo pred poža-
rom.

Prizadevanja za skorajšnjo rešitev
vseh problemov, ki se javljajo pri pri-
pravah na gradnjo kašeljske osnovne
šole, je podprlo tudi predsedstvo OK
SZDL. Vztrajalo je, da se izpolnijo vsi
dogovori, sprejeti ob sprejemanju
programa III. samoprispevka, kar'pa
je vsekakor potrebno rešiti v okviru
mestne konference SZDL, organov
III. samoprispevka, mestne izobraže-
valne skupnosti in drugih organov,
odgovornih za realizacijo programa,
ob nenehni angažiranosti občinskih
družbenopolitičnih organizacij in ope-
rativnega štaba občine. Predsedstvo
OK SZDL, je zato zadolžilo občinski
izvršni svet oziroma pristojni upravni
organ. da najkasneje v dveh mesecih
opravi vse potrebno za izdajo lokacij-
skega dovoljenja in le-tega tudi izda.
V najkajšem času pa je potrebno tudi
zagotoviti sredstva za gradnjo šole na
način, kot je bilo dogovor jeno in še v
tem letu začeti s samo gradnjo šole.

Predsedstvo OK SZDL bo prek
svojih organuv in posameznih članov
tudi naprej aktivno sodelovalo pri pri-
zadevanjih za gradnjo te šole in reall-
zactjo celolnegs programa III. Ijub-
Ijanskega samoprispevka.
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