
O gradnji Emona-centra v Novih Jaršah
Gradnja stanovanjske soseske M5 lz-2 INove Jarše s 1426 stanova-

nji poteka od leta 1976 in bo po programii zaključena leta 1981.
Skladno z stanovanjskimi objekti naj bi potekala tudi gradnja

spremljajočih objektov. V okviru primamega centra je predvidena
samopostrežna trgovina z ok. 2600 kv. m. za potrebe širšega območja
Novih Jarš, kj ima že sedaj okoli 7000 prebivalcev, z dograjeno sose-
sko pa ocenjujemo, da jih bo okoli 12.000. Sedaj oskrbuje to področ-
je ena sama samopostrežna trgovina z okoli 500 kv. m prodajne
površine.

Ob spre jeman ju srednjeročne-
ga načrta občine 1976—1980 je
bilo 1. 1975 dogovorjeno med
skupščino občine Ljubljana
Moste — Polje, skupščino mesta,
Ljubljansko banko in investitor-
ji, da prevzame gradnjo novega
objekta delovna organizacija
EMONA. Gradnja je bila pred-
videna v letu 1978.

Na zahtevo EMONE je občin-
ska skupščina julija 1978 spre-
jela spremembo zazidalnega
načrta, po katerem je gradnja tr-
govskega ob.jekta v primarnem
centru prilagojena tipskemu ob-
jektu EMONA — CENTER.

Kljub temu Emona 1. 1978 ni
pričela s pripravami za gradnjo
tega objekta. Na zahtevo izvrš-
nega sveta je Emona — TOZD
Maloprodaja septembra 1978
predložila nov terminski plan
tega objekta, po katerem naj bi v
prvem polletju 1979 pridobili
vso potrebno dokumentacijo z
gradbenim dovoljenjem, graditi

pa naj bi pričeli v drugem pollet-
ju. Tak terminski plan gradnje
Emona centra v Novih Jaršah je
vključen tudi v smernice za ure-
sničevanje družbenega načrta
občine za obdobje 1976 — 1980
v letu 1979, ki jih je občinska
skupščina sprejela letos januarja.

Izvršni svet je tudi letos —
ugotavljal, da priprave na gradnjo
tega objekta ne potekajo po
sprejetem programu in zato za-
hteva pojasnilo od organov
upravljanja Emone.

Poslovni odbor sozda Emone
pa je marca letos predložil nov
terminski načrt, po katerem naj
bi se gnidnja tega objekta pre-
maknila v leto 1980, dokončan
pa bi bil v začetku leta 1981. So-
dimo, da je glede na velike po-
trebe občanov po zagotavljanju
preskrbe ter glede ha dosedanje
zamude in samoupravno uzako-
njeni plan gradnje tako stališče
Emone nesprejemljivo.


