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VESTNIK Št. 4 -  LETO XIII -  1964

Izgradnja naselij Vlae in Vodno v Skopju
DK 69 : 711.4 (Vlae—Vodno) f r a n c  r u p r e t  -  in ž . a r h . m a r k o  Šl a j m e r

Statistični in kronološki podatki

Največjo nalogo slovenskih podjetij v Skopju 
je predstavljala gradnja novega montažnega na- • 
selja Vlae. Izgradnja je obsegala:

449 stanovanjskih objektov z 897 stanovanji,
30 začasnih objektov s 120 stanovanji,
1 šolo s 15 učilnicami,

14 trgovin,
1 objekt za otroško varstvo,
1 restavracijo,
1 kotlarno za ogrevanje objektov v družbe­

nem centru.
V naselju je bilo nadalje zgrajenih:
54.900 m2 asfaltiranih cest,
19.620 m1 vodovodne mreže,
18.320 m1 kanalizacijske mreže,
25.000 m1 elektrokabelske mreže in dostopov. 
Poleg tega je bilo zgrajenih v naselju Vodno 

še 51 montažnih atrijskih hiš.
Pri tem impozantnem delu so sodelovala na­

slednja montažna in gradbena podjetja:
Edilit Ljubljana, Jelovica Škofja Loka, Ter­

mika Ljubljana, Gradis Ljubljana, Primorje Aj­
dovščina, Tehnogradnje Maribor, Toplovod Ljub­
ljana, Metalna Maribor, Marles Maribor in Slo­
venija ceste Ljubljana kot glavni izvajalci.

Kot kooperanti pa so sodelovala podjetja:
CKZ Srednja vas v Bohinju, Elektro Ljublja- 

na-okolica, Inštalater Prevalje, Jugotehnika Ljub­
ljana, Kovinar Ljubljana, KLI Logatec, Krajevna 
skupnost Bežigrad, LI Litija, SVEA Zagorje ob 
Savi, LIKO Vrhnika, Zora Črnomelj, Lesna indu­
strija Kranj, Rudnik Mežica, Siporex Pula, Slo­
venija transport Ljubljana, Slikoplesk-Termoplast 
Ljubljana, Lesnina Ljubljana, Pleskarstvo »l.maj« 
Ljubljana, Inles Ribnica na Dolenjskem, Novoplesk 
Ljubljana, JUB Dol pri Ljubljani, Instalacija Ljub­
ljana, Splošno kovinsko podjetje Ajdovščina, Ste­
klarstvo Kranj, Tapetar Zagreb, Slikopleskarstvi 
Škofja Loka, Avtokovinar Škofja Loka, Tegrad 
Ljubljana, Komunala Šiška, Contal Ljubljana, LIK 
Kranj, LIP Zagorje, Metalna Maribor, Gradis Ljub­
ljana, Marles Maribor, Instalacije Ljubljana, Toplo- 
vod-Elektrosignal Ljubljana, Slikoplesk Ljubljana, 
Plutal Ljubljana, Kristal Ljubljana, Slovenija les 
Ljubljana.

Projektantski inženiring je vodil Zavod za 
urbanizem Ljubljana, sodelovali pa so:

Mestna kanalizacija Ljubljana, Mestni vodo­
vod Ljubljana, Projekt nizke gradnje Ljubljana, 
Elektro Ljubljana-mesto, Javna razsvetljava Ljub­
ljana, Tegrad Ljubljana (za PTT instalacije), Pro­
jektivni biro Tamar, podjetja »Rast« Ljubljana, 
Zavod za izmero in kataster Ljubljana.

Koordinacijo dela na gradbišču in v SRS je 
vodil Gradbeni center Slovenije.

Kronološki podatki:
Pričetek geoloških raziskav, 5. 8 . 1963
Definitivna določitev lokacije objekta, 10. 8 .

1963
Potrditev zazidalnega projekta naselja, 2. 9.

1963
Pričetek del glavnih izvajalcev:
Podjetje: Gradis, 1. 9. 1963 

Jelovica, 5. 9. 1963 
Marles, 5. 9. 1963 
Edilit, 10. 9. 1963 
Primorje, 10. 9. 1963 
Toplovod-Elektrosignal, 15. 9. 1963 
Tehnogradnje, 15. 9. 1963 
Metalna, 21. 10. 1963 
Slovenija ceste, 15. 11. 1963

Datumi predaje izgotovljenih objektov:
14.12.1963 predaja 53 dvojčkov Jelovice, 106 

stanovanj
26. 12.1963 predaja 90 četvorčkov Edilita, 360 

stanovanj
26.12.1963 predaja naselja
10. 1.1964 predaja 35 enojčkov Jelovice, 35 

stanovanj
10. 1.1964 predaja 6 enojčkov Edilita, 6 sta­

novanj
30. 1. 1964 predaja 14 enojčkov Jelovice, 14 

stanovanj
5. 2. 1964 tehnični pregled šole

26. 2. 1964 predaja 26 enojčkov Jelovice, 26 
stanovanj

26. 2. 1964 predaja 4 dvojčkov Jelovice, 8 sta­
novanj

2. 3. 1964 predaja 32 dvojčkov Edilita, 64 sta­
novanj

9. 3.1964 predaja 11 enojčkov Edilita, 11 sta­
novanj

9. 3. 1964 predaja 32 dvojčkov Edilita, 64 sta­
novanj



16. 3. 1964 predaja 25 enojčkov Edilita, 25
stanovanj 

16. 3. 1964 predaja 7 četvorčkov Edilita, 28
stanovanj 

16. 3. 1964 predaja 36 dvojčkov Edilita, 72
stanovanj 

23. 3. 1964 predaja 58 enojčkov Edilita, 58
stanovanj

25. 3.1964 tehnični pregled vseh komunalij, 
restavracije in toplarne

30. 3. 1964 predaja 20 enojčkov Edilita, 20 
stanovanj

Projektna naloga
Takoj po katastrofi v Skopju je bil sprejet 

sklep o graditvi primestnih naselij začasnega zna­
čaja, ki naj bi jih projektirala in gradila operativa 
iz vseh jugoslovanskih republik. Po začetnem pre­
gledu kapacitet jugoslovanskih proizvajalcev mon­
tažnih hiš je vse bolj zorela misel o tem, naj bi ta 
naselja po svojem značaju in po objektih, ki bi jih 
vsebovala, bila trajnejše naselitvene aglomeracije.

Sklep, zgraditi že v letu 1963 naselitvene mož­
nosti za skoraj 70.000 prebivalcev Skopja, je bil 
zelo zahteven predvsem tudi za projektante na­
selij iz naslednjih razlogov:

— potrebno urbanistično', geodetsko in komu- 
nalno-tehnično dokumentacijo je bilo treba doba­
viti tako rekoč takoj, saj je predstavljala pogoje 
za začetek že tudi pripravljalnih del, če naj bodo 
ta dela smotrna.

Takratni republiški štab za pomoč Skopju je 
že pred 1. avgustom 1963 poslal strokovnjake na 
teren in jim naložil dolžnost, da skupaj s skopski­
mi tovariši poskušajo formulirati koncept akcije 
tako, da bi jo bilo mogoče pričeti takoj. Na pod­
lagi njihovih poročil je bil zasnovan v prvih dneh 
avgusta koncept izvedbe naloge na podlagi nasled­
njih osnovnih izhodišč:

1. Prizadevati si je treba že pri izbiri širše 
lokacije naselja, da bodo zagotovljeni naslednji 
osnovni pogoji:

— od središča ne preveč oddaljena lega,
— vsaj ena močnejša obstoječa komunikacija, 

na katero se bo mogoče navezati takoj pri gradnji 
naselja in kasneje pri njegovi uporabi,

— navzočnost vsaj najzahtevnejših primernih 
komunalno-tehničnih instalacij (kanalizacija, vodo­
vod, elektrika),

— čim ugodnejše geotehniene razmere in kon­
figuracija terena,

— izbor terena, ki ne bi bil izpostavljen po­
plavam in eroziji.

2. Kljub težavam je bilo potrebno še pred za­
četkom del oskrbeti vsaj minimalno geodetsko do­
kumentacijo in s skopskimi tovariši določiti vse 
tiste podrobnosti, ki naj omogočijo uspešno in or­
gansko vključitev naselja v perspektivno graditev 
novega Skopja.

3. Še pred začetkom izdelave projekta je treba 
določiti osnovne urbanistične pogoje tako, da bi 
izključili kakršne koli spremembe med gradnjo.

4. Naselje je treba v urbanističnem načrtu di­
menzionirati in urediti tako, da bo predstavljalo 
normalno in zaključeno stanovanjsko sosesko z ra­
cionalnim programom vseh spremljajočih objektov 
in naprav, ki jih ta rabi po osnovnih normativih 
urbanistične organizacije. Pri tem pa je treba do­
sledno upoštevati težnjo, da so v naselju pred­
videni le objekti, ki jih lahko nudita slovenska 
proizvodnja in operativa: edino ta okoliščina nam­
reč lahko zagotovi tudi časovno uspešnost akcije.

Slovenski operativi je bila prvotno (v zadnjih 
dneh julija 1963) za izgradnjo primestnega naselja 
dodeljena lokacija »Aerodrom«. Že s 1. avgustom 
1963 je bil v skladu s prej navedenimi stališči ski­
ciran urbanistični program naselja, fiksirani urba­
nistični in komunalno-tehnični pogoji, z delom na 
terenu pa je pričela tudi geodetska ekipa Zavoda 
za izmero, ki je svoj elaborat — vsaj kar zadeva 
terensko delo — zaključila že s 5. avgustom 1963.

6 . avgusta 1963, ko je zaradi dokončnega do­
govora obiskala Skopje skupina strokovnjakov pod 
vodstvom sekretarja za urbanizem IS Ermina 
Kržičnika, je bilo sporočeno, da bo potrebno za 
graditev slovenskega naselja poiskati drugo' loka­
cijo, ker je bila lokacija »Aerodrom« medtem do­
deljena JLA. Ta okoliščina je seveda postavila tudi 
projektante v težaven položaj, saj novih, tako 
ugodnih lokacij, skopski urbanisti niso mogli pred­
lagati. Lokacija »Aerodrom« pa je ustrezala vsem 
v uvodu navedenim pogojem, saj so se predstav­
niki Slovenije pri izboru lokacije pojavili med 
prvimi.

Kljub navedenemu pa je bilo mogoče že v ne­
kaj dneh s sodelovanjem slovenskih strokovnjakov 
predlagati in zagotoviti novo lokacijo — Vlae, ki 
je ustrezala postavljenim pogojem prav tako v naj- 
večji meri. Poudariti je treba, da je premišljeni 
izbor lokacije naselja in dosledno upoštevanje v 
začetku postavljenih izhodišč odstranil vse tiste 
motnje, ki jih je bilo mogoče opazovati pri gradnji 
nekaterih drugih naselij.

Zavod za urbanizem Ljubljana, ki je prevzel 
obveznost organizirati izdelavo vse urbanistične 
dokumentacije naselja, skupaj z načrti komunalno- 
tehničnih instalacij in cest, je v  sporazumu z novo 
imenovanim koordinacijskim centrom pričel to na­
logo uresničevati na način, ki je bil, vsaj pri pro­
jektiranju naselij, v naši praksi nov.

V pičlih dveh dneh je bilo mogoče organizi­
rati kooperacijo vrste projektnih organizacij in 
služb, ki so prevzele pod organizacijskim vodstvom 
Zavoda za urbanizem izdelavo popolnega projekt­
nega inženiringa naselja Vlae. To je bila edina 
pot, po kateri je bilo mogoče smotrno fundirati 
pričetek gradnje naselja Vlae že s 1. septembrom 
1963. Kot je mogoče videti iz obstoječih kronolo­
ških podatkov, je navedena kooperacija 2 . septem­
bra 1963 predložila že tudi formalno potrjen osnov­
ni izvedbeni projekt vseh elementov naselja in s 
tem omogočila, da so celo pripravljalna dela po­
tekala po enotnih načrtih, ki se bistveno niso me­
njali vse do konca akcije.



Navzočnost projektantov na terenu je omogo­
čila nemoten potek dela, posebej še zaradi tega, 
ker je kooperacija projektantov prevzela tudi pre­
nos dokumentacije na teren.

Potrditev uspešnosti takega, kar najpogumneje 
zasnovanega prijema najdemo tudi v okoliščini, 
da je bilo v zapisniku z dne 25. oktobra 1963 s 
strani predstavnikov vseh izvajalcev potrjeno, da 
so projektanti naselja izpolnili vse zahteve, ki jih 
v zvezi s projektno dokumentacijo stavi operativa. 
Sodeč po vsej dosedanji praksi v Sloveniji lahko 
to označimo kot edinstven primer.

Kljub naglici in vrsti težav, ki jih je bilo treba 
premagovati, je bilo jasno že od vsega začetka, da 
je potrebno tudi pri projektnem delu naloge zajeti 
in takoj pričeti uveljavljati izkušnje, ki jih bomo 
lahko kot osvežujoč prispevek prenesli v domačo 
prakso. Lahko bi se trdilo, da je uspeh skopske 
akcije prav na tem področju pomedel s pomisleki 
in omahovanjem v zvezi s širše zasnovanimi pro­
jektnimi akcijami in ustvaril zelo konkretno, pred­
stavo o obliki delovnega sodelovanja pri izvajanju 
projektnega inženiringa v urbanistični praksi.

Kooperacija, postavljena za izdelavo projekt­
nega inženiringa naselja Vlae v Skopju, se ni raz­
šla. V enakem sestavu je še v času, ko so se gra­
dile Vlae, tudi v Ljubljani zastavila in deloma že 
zaključila vrsto podobnih elaboratov (2 stano­
vanjski enoti v Šentvidu, 2 stanovanjski soseski 
na Viču, soseski Slape in Nove Jarše ter ureditve­
ne osnove industrijske cone Moste). Na skopskih 
izkušnjah je bil zastavljen tudi program razpisa 
natečaja za stanovanjske soseske na Fužinah in se 
je pričela realizacija priprav za velika stanovanj­
ska gradbišča v soseski 6 v Šiški.

Organizacija gradnje
Kljub velikim naporom, ki jih je v to vložil 

Koordinacijski center SRS za pomoč Skopju, ven­
dar ni prišlo do formiranja organizacije inženiring- 
ga. Opustitev te modeme oblike organizacije veli­
kih investicijskih del je imela seveda zelo neugod­
ne posledice in je zaradi tega nastala vrsta težav, 
ki bi se jim sicer lahko izognili.

Tako ni bilo drugega izhoda ter je bilo treba 
dopustiti parcialno prevzemanje del. Obseg naloge 
pa je seveda terjal razvoj številnih kooperacijskih 
formacij, od katerih jih je nekaj začasnega, nekaj 
pa tudi trajnejšega značaja. Naglica, s katero je 
bilo potrebno ukrepati, je potem povzročila, da 
niso bile najdene vedno najboljše možnosti, zato 
se je organizacija v teku gradnje še stalno dopol­
njevala.

V načelu so se dela na Vlaj ah prevzemala po 
vrstah del (nizke gradnje, temelji, montaža). Tak 
sistem je racionalen v primeru, če je zagotovljena 
dobra prostorna uskladitev operativnega plana, 
oziroma normalen razpored del. Na Vlaj ah seveda 
ni bilo mogoče odlašati z nobenimi deli ter smo 
morali istočasno urejati kanalizacijo in montirati 
hiše. V tem primeru pa se je sistem oddaje del po

vrstah gradenj pokazal kot slab, posebno še, ker 
dela niso bila v pogodbah dovolj precizno razmer- 
jena in ker so objektivne ovire (npr. izpraznitev 
»ruskega sektorja«) še povzročile nove težave.

Kot neposredni prevzemniki del na Vlaj ah so 
bila naslednja podjetja:

Gradis Ljubljana, za celotno visoko gradnjo, 
Primorje Ajdovščina, 50 %  nizkih gradenj, 
Tehnogradnje Maribor, 50 °/o nizkih gradenj, 
Toplovod Ljubljana, kanalizacija, vodovod, 

centralna kurjava in električno kabelsko omrežje, 
Metalna Maribor, izgradnja šole,
Slovenija ceste, Ljubljana, za asfaltiranje cest, 
Zavod za urbanizem Ljubljana, za izdelavo ce­

lotnega projekta naselja,
Gradbeni center Slovenije, za opravljanje ko­

ordinacijskih del.
Kot glavni kooperanti pa so nastopali:
Edilit Ljubljana, dobava in montaža 730 sta­

novanj,
Jelovica Škofja Loka, dobava in montaža 200 

stanovanj, barak za delavce itd.,
Termika Ljubljana, dobava in montaža objek­

ta za otroško varstvo,
Marles Maribor, dobava in montaža polnilnih 

elementov za šolo, barake za delavce itd.
Montažna podjetja so. angažirala pri tem delu 

še vrsto subakordantov in sicer:

Edilit 22 podjetij
Jelovica 10 podjetij
Metalna 7 podjetij
Termika 7 podjetij

Po dobljenih podatkih je sodelovalo pri grad­
nji 55 podjetij, ker so tudi subakordanti izvajali 
nekatera dela v kooperaciji. To število naravno 
kaže na veliko razčlenjenost organizacije.

Za izoblikovanje kooperacijskih in pogodbenih 
odnosov je bilo vsekakor odločilno dejstvo, da je 
bila naloga strokovno ocenjena kot neizvedljiva v 
zahtevanem roku. Za takšno oceno so obstajali 
vsekakor nekateri tehtni razlogi:

— izredno kratek rok,
— izredni obseg naloge,
— dejstvo, da je Edilit stvarno organiziral 

svojo montažno gradnjo na Vdajah kot prototipno 
in s povsem novo organizacijo,

— izredna oddaljenost gradbišča,
— dosedanje majhne kapacitete Edilita,
— znane težave z deficitarnimi materiali,
— velike obveze podjetij do drugih investi­

torjev.
Zato tudi pogodbene obveze glede rokov do­

končanja stanovanj niso bile materialne, temveč 
le moralne prirode. (Značilno je, da v glavnih po­
godbah sploh ne zasledimo določil o penalih.)

V praksi se je pokazalo, da je to bilo sicer for­
malno prav, brez dvoma pa je to stališče po drugi 
strani omogočilo delno predpostavljanje komercial­
nih momentov, manjšo ostrino plana, manjšo za­
vzetost za delo kooperantov itd.



Ko kritično ocenjujemo kooperantske odnose, 
je potrebno upoštevati, da v pogojih, kakršni so 
bili, ni bilo na razpolago dovolj časa za temeljito 
proučitev vseh priprav. V stiski s časom je bilo 
očitno, da kljub kooperaciji vsakdo rešuje pred­
vsem svoje lastne težave, pri čemer so pa skupni 
problemi ostali pozabljeni in nerešeni.

Celotno gledano pa je bilo vsekakor neracio­
nalno, da podjetja na gradbišču niso skupno orga­
nizirala npr. prehrane, nabavne službe itd. Grad­
nja naselja za delavce se je zavlekla toliko, da se 
je izgradnja sama začela z znatno zamudo, kar se 
nam je seveda v novembru in decembru maščevalo.

Pogodbe med montažnimi podjetji in glavnim 
prevzemnikom del niso bile dovolj precizne glede 
razmejitve del, predvsem pa ne glede operativ­
nega plana.

Osnova za takšno pogodbo, posebno če gre za 
tako kratkoročno in tako obsežno delo, bi moral 
biti skrbno proučeni operativni načrt. Pokazalo se 
je, da kooperanti niso posvečali tem vprašanjem 
dovolj pozornosti, da niso imeli proučenega tehno­
loškega postopka in zaporedja del, da ni bil točno 
določen ciklus graditve ene hiše itd. Zaradi nepo­
polnih podatkov je bil plan sestavljen v odnosu na 
faze montaže in finalnih del nerealno, česar se tudi 
s poznejšimi rebalansi ni moglo več v celoti po­
praviti.

Izkušnje iz Vlae kažejo' na to, da bodo morala 
montažna podjetja posvetiti pripravi organizacije 
proizvodnje, operativnemu planiranju in norma­
tivom znatno večjo pozornost.

Pogodbe za izgradnjo naselja Vlae so bazirale 
na fiksnih cenah. Montažna gradnja je toliko hitra, 
da je tak način določanja cen možen in sprejem­
ljiv tako s strani naročnika, kot tudi proizvajalca.

Izbor kooperantov

Pri izbiri kooperantov montažna podjetja niso 
dovolj preverila njihovih kapacitet. Razumljivo je, 
da je bilo za podjetja bistveno finančno vprašanje 
tj. cena, vendar pa mora biti pri tem osnovni kri­
terij stvarna sposobnost kooperanta.

Analize so pokazale, da številni kooperanti 
sploh niso imeli ljudi, kolikor so jih rabili v Skop­
ju, da so bili zelo slabo opremljeni itd.

Po našem mnenju so se v tem primeru mon­
tažna podjetja vse preveč preorientirala na obrtne 
delavnice, manj pa na industrijske, zato je logično 
nastala vrsta nevšečnosti. V teku same gradnje pa 
smo morali angažirati dodatne kapacitete.

Zelo karakteristična je pri tem kooperacija za 
montažno gradnjo tipa Edilit. Ta se je v celoti 
porodila v času prevzema naloge v Skopju in to 
izredno hitro. Nič čudnega, da je bila zato izredno 
heterogena. Čas ni dopuščal, da bi podjetje iskalo 
optimalne rešitve, temveč je kooperante vključe­
valo predvsem na osnovi njihove pripravljenosti, 
eventualnih prostih kapacitet in seveda cen. Ko­
operacija je zajela podjetja iz cele Slovenije in iz 
Hrvaške (Siporex Pula). Kooperacija je kljub vsem 
težavam vendarle dogotovila praktično do konca

leta 1963 do 3. faze vseh prevzetih 700 stanovanj, 
kar kaže dovolj zgovorno o organizacijskih na­
porih, ki so bili za to potrebni.

Koordinacija dela
Z Direkcijo za izgradnjo Skopja je imelo sa­

mostojne pogodbe pri gradnji naselja Vlae 6 grad­
benih podjetij. Ker so bile naloge razdeljene po 
vrstah gradenj, se je pojavilo mnogo problemov, 
ker dela niso bila površinsko niti količinsko pre­
cizno razdeljena. Ko so ostali poskusi za organi­
zacijo inženiringa brezuspešni, je Koordinacijski 
center SRS za pomoč Skopju sklenil, naj prevzame 
nujno koordinacijo dela med direktnimi prevzem­
niki na Vlaj ah Gradbeni center Slovenije.

V situaciji, kakršna je bila, je bila takšna in­
stitucija nujna in koristna ter je gotovo pripo­
mogla k uspešnemu napredovanju del, inženiringa 
pa seveda ni mogla nadomestiti. Razlika je bi­
stvena:

v organizaciji inženiringa gre seveda za ko­
ordinacijo dela z izvršno močjo, brez tega pa je 
koordinacija odvisna predvsem od pripravljenosti 
za sodelovanje.

Izkušnje kažejo, da bi se izgradnja naselja 
lahko bolje izvedla, če bi se podjetja domenila za 
takšno obliko koordinacije (koordinirane akcije), 
kjer je bila v določenih primerih dana možnost 
direktne intervencije na mestu. Pravica odločitve 
za hitro ukrepanje je v vsaki terminsko zahtevni 
akciji izredno pomembna. To pa zaradi tega, ker 
ni mogoče v naglici, ki je potrebna tudi pri pro­
jektiranju in pri pripravi, predvideti vseh del, ki 
jih je treba izvesti za kompleksno dovršitev na­
selja tj. za izgradnjo objektov na ključ z istočasno 
izgradnjo vseh komunalnih naprav. Inženiring se 
kljub vsem poskusom ni mogel izvesti, ker je vsa­
ko podjetje želelo predvsem, da izpolni svoj del 
naloge, ki pa ni mogla biti precizno določena že 
ob začetku.

Kljub raznim težavam pa je potrebno še po­
sebej pozdraviti razveseljivo dejstvo, da je akcija 
uspevala predvsem zato, ker je slonela na medse­
bojnem razumevanju in zaupanju. Najboljši do­
kaz za to je v tem, da je gradbišče Vlae že delalo 
s polno paro mnogo prej, preden so bile npr. 
sploh podpisane pogodbe. Takšen pozitiven odnos 
sodelujočih je v največ primerih omogočil, da so 
se prenekateri težavni problemi lahko razreševali 
sproti brez formalnosti na samem gradbišču.

Na osnovi vsega povedanega je razumljiva 
naša konstatacija, da so imele kooperacijske oblike 
na Vlaj ah še vse preveč formalni značaj. Pogod­
beni odnosi so bili zasnovani še odločno na običaj­
nih, konvencionalnih klavzulah, kot jih v gradbe­
ništvu poznamo že od nekdaj.

(Pripomniti je treba, da v naši panogi do sedaj 
še ni izkušenj iz organizacije »organskih« koope­
racij. Zato tudi realno ni bilo mogoče na Vlajah 
pričakovati, da bi se takšna lahko na Vlajah na 
hitro roko ostvarila. Naše pripombe se nanašajo 
zato predvsem na bodoči razvoj.)



Mnenja smo, da takšna pot ne more voditi k 
večjim uspehom. Velike naloge bo nujno potrebno 
v bodoče organizirati v obliki inženiringa oziroma 
v tako imenovanih organskih kooperacijah. Pri 
tem mislimo na kooperacije trajnejšega značaja, 
ki so organsko povezane z mnogo tesnejšimi spo­
nami, kot smo jih bili navajeni do sedaj: investi­
cijsko sodelovanje, usklajevanje proizvodnih pro­
cesov, soudeležba na dohodku itd. Šele takšni od­
nosi so dovolj čvrsti in sposobni, da se v nujni

meri podrede individualni interesi kooperantov 
skupnim nalogam in skupnim interesom.,

Izkušnje tudi kažejo, da ni priporočljivo med 
izvajanjem akcije menjati vodstvenega kadra na 
gradbiščih. Pri izvajanju del so bila najbolj uspeš­
na tista podjetja, ki niso občasno menjavala vod­
stev gradbišč in so zagotovila tudi stalni kader 
administracije. To velja zlasti za Gradis, ki je kot 
veliko podjetje seveda laže zagotovil kvaliteten 
kader gradbišču na Vlaj ah.

F. RUPRET - M. ŠLAJMER:

BUILDING OF SETTLEMENTS VLAE AND VODNO IN SKOPJE
S y n o p s i s

The most important task of Slovene enterprises 
after the earthquake in Skopje was the building of the 
new settlement Vlae. The following object were built: 
449 house buildings with 897 dwellings, 30 provisional 
objects with 120 dwellings, a school with 15 school­
rooms, 14 shops, 1 children’s garden institution, 1 re­
staurant, 1 boiler house for heating of the erected ob­
ject. There were other building works to be done in 
the settlement: 54.900 sq.m of asphalt roads, 19.620m1 
of water conduit pipes, 18.320 m1 of sewerage, 25.000 m1 
of electric cables. 51 atrium houses were built in settle­
ment Vodno.

This task could be carried out only in co-operation 
of numerous Slovene firmes such as: building and 
industrial enterprises, and enterprises for house as­
sembling. Practical experiences gained during this 
building will help in further suitable development of 
house assembling. The results of this building pointed 
out the necessity of greater attention which is to be 
paid to the organization of prefabricated elements pro­
duction as well as to building works planning and ef­
fect specifications.

Montažni hiši 4001 D in 40-60 podjetja Jelovica
DK 69.057.1 (»Jelovica«) INZ- ARH- m a r k o  d e u

Stanovanjska enodružinska hiša ne bo nikdar sezidana lepo, zdravo in funkcio­
nalno, če ni draga. Toda če želimo stanovati v enodružinski hiši, ki bo zadovoljila 
vsem pogojem in to po dostopni ceni, potem moramo izbrati popolnoma industrijsko 
zgrajeno hišo. Leims Mumford

Podjetje Jelovica je v času od 20. septembra 
do 23. decembra 1963, ko je spravilo pod streho 
zadnjo hišo, postavilo na Vlaj ah 75 hiš tipa 40-60 
(81 m2 stanovanjske površine) in 57 hiš tipa 4001- 
dvojček s 122 m2 površine oziroma 114 stanovanji. 
Skupaj je to, če odštejemo stanovanjske barake,
13.000 m2 stanovanjske površine oziroma 189 sta­
novanj.

Prva stanovanja so bila predana investitorju 
že 14. novembra, zadnja pa konec januarja 1964.

Montažni stanovanjski hiši tipa 40-60 in 4001 D 
sta grajeni po sistemu lesenih okvirnih panelov s 
spodnjim in zgornjim vencem. Ti elementi pred­
stavljajo tudi osnovni nosilni sistem za stropno in 
strešno konstrukcijo. Notranje stene v načelu niso 
nosilne, pač pa stabilizirajo celoten objekt. Zuna­
nji paneli so sestavljeni iz lesenega okvira, na ka­
terega je privijačena z aluminijastimi vijaki, zu­
nanja obloga — ravne salonitne plošče. Zunanja 
obloga okenskih parapetov pa je iz temnordeče 
rjavega impregniranega lesenega opaža. Okno kot

tako ni vstavljeno, ampak je že sam nosilni okvir 
del okna. S tem se je proizvodnja poenostavila, 
prihranil les in tudi razne težave s tesnjenjem: 
okvir elementa •— okno so odpadle. Tudi zame­
njavo salonita v parapetu z impregniranim opažem 
so poleg arhitektonskih razlogov narekovali tudi 
čisto tehnološki. Ta zamenjava materiala se je iz­
vedla že pri prvi seriji dvojčkov, kjer so se še 
vstavlj ala serijska okna, ki so bila takrat na zalogi.

Notranja obloga je iz ivernih plošč, ki se 
kasneje prelepijo s pralnimi tapetami. Glavna ter­
mična izolacija elementa je sloj mineralne volne 
v debelini 8 cm. Ob iverni oblogi je kot sloj za 
parno zaporo napeta alufolija, ob zunanji strani pa 
pergamin papir. Tak element ima (na podlagi raz­
iskav Zavoda za raziskavo materiala v Ljubljani) 
koeficient celotnega toplotnega prehoda

k =  0,52 K cal/m2h C.
Strešno konstrukcijo sestavljajo žebljani pre­

dalčni nosilci, ki so razmeščeni v razdaljah po



Sl. 1. Tloris montažne hiše tipa 4001-D, dvojček: stanovanje, 
trem in drvarnica. Trem lahko uporabimo tudi kot garažo

1 predsoba 5 otroška spalnica
2 kuh in ja 6 spalnica staršev
3 kopalnica 7 drvarnica
4 shramba

120 cm in imajo naklon 15° za kritino iz ̂ valovitega 
salonita. Napušči so prefabricirani — impregnirane 
borove deske s centimetrskim razmakom. Med no­
silce je položen stropni element (okvir, dva opaža, 
pergamin papir).

Na spodnji vidni del stropa se naknadno pri­
trdijo plošče mehkega lesonita (Foča). Strop je ob­
lepljen z nepralnimi tapetami. Preko stropnih ele­
mentov je položen sloj 5 cm mineralne volne. Pod­
na konstrukcija, ki je položena na izolirano beton­
sko ploščo, je sestavljena iz podnih leg, ivernih

Sl. 2. Tloris montažne hiše tipa 4060 — enojček

1 predsoba 6 otroška spalnica
2 predsoba — dnevni del 7 spalnica staršev
3 predsoba — nočni del 8 dnevna soba
4 kuh in ja 9 shramba in drvarnica
5 kopalnica

plošč, na katere je, potem prilepljen vinaz ali pa 
PVC obloga. Toplotna izolacija je sloj 6 cm mineral­
ne volne, ki je položena med lege. Ves spodnji del 
konstrukcije je prezračevan pod obodnim vencem.

V kopalnici je preko izolirane betonske plošče 
(PVC folija) v padcu položen asfaltbeton. Na ta 
pod je nato prilepljen zvarjeni PVC debeline 2 mm. 
Asfalt je bil uporabljen zaradi naglice. Varianta 
z estrihom ni prišla v poštev, ker bi bila doba su­
šenja predolga. Po nekajmesečni uporabi stanovanj 
se je pa opazilo, da je na mestih, kjer je bil asfalt

Sl. 3. Okno montažne hiše tipa 4060 — vertikalni prerez



slabše položen, ta podloga premehka in se lahko 
poškoduje PVC.

Predelne stene so iz plošč ivokal 5,6 cm debe­
line. Ob dimnikih in pečeh so namesto plošč ivokal 
uporabljeni elementi siporex. Tudi predelna stena 
med kuhinj o> in kopalnico je iz siporexa.

Vodovodna instalacija je koncentrirana in iz­
vedena s pol prefabriciranimi deli, ki se montirajo 
v prej izgotovljene žlebove v siporex steni. Elek- 
troinstalacije so izvedene po predpisih JUS. Glavni 
razvodi so na podstrešju, odkoder se spuščajo kabli 
po kanalih v ivokal predelnih stenah do vtičnic, 
svetil itd.

Tako vodovodna in posebno elektroinstalacija 
sta izvedeni na tipično klasičen način. Obe »fazi 
dela« sta v sedanjem načinu zelo »nemontažni« 
in bo nujno potrebno temeljito spremeniti dose­
danji način. Ogrevanje v obeh montažnih hišah je 
klasično. V sobah so postavljene male peči Unitas 
(Lutz), v kuhinji pa dodatni mali štedilniki na trda 
goriva.

Prezračevanje je v vseh prostorih naravno in 
direktno. Pri tipu hiše 4060 pa so že okenski detajli 
izvedeni tako, da je možno enostavneje prezrače­
vati prostore. Na večjih oknih je v ta namen mon­
tirano okovje SVN, na oknu v kopalnici pa je ver­
tikalno vdelana še t. i. »ventilacijska rega«, s po­
močjo katere prezračujemo kopalnico, ne da bi 
odpirali okno. Pri kasnejših raziskavah se je ugo­
tovilo, da je ta način prezračevanja zelo zadovoljiv.

Oba tipa stanovanj sta bila opremljena s kom­
pletno kuhinjsko opremo SVEA, štedilnikom na 
trda goriva ter električnim štedilnikom. Kopalnica 
je imela normalno kad, umivalnik, WC, 80 1 bojler, 
švedsko mešalno baterijo ter vse drobne detajle, 
ki še spadajo v tak prostor. Vsa okna so imela 
platnene zavese (samonavijalce).

Tlorisna dispozicija je usklajena z modularno 
mrežo 120 X 120 cm. Notranja višina je 240 cm.

Velikost posameznih prostorov je naslednja:
stanovanje v dvojčku (4001-D): spalnica

12,6 m2, otroška soba 12 ,6  m2, kuhinja 11,6 m2, ko­
palnica z WC 4,6 m2, shramba 2,4 m2, predprostor
4,3 m2, shramba kuriva 7,4 m2.

Stanovanje v tipu 40-60: dnevna soba 17,1 m2, 
spalnica staršev 12,6 m2, otroški spalnici 9,8 m2 in
8,5 m2, kopalnica 5,4 m2, kuhinja 5,6 m2, dva pred­
prostora 7,2 m2, shramba 8,4 m2.

Oblikovanje ne daje poudarek na reprezenta­
tivnost, ampak nasprotno poudarja sredstva in 
material prefabrikacij, podaja optično podaljša­
nje dnevne sobe s celostensko zasteklitvijo, dife­
renciacijo prostorov, kontraste med manjšimi pro­
stori spalnic in dnevno sobo ter vnaša nekatere 
elemente makedonske arhitekture (trem itd.).

Osnovna barva fasade je svetlo siva (naravna 
barva salonita), v kontrastu s tem pa so okenski 
elementi, katerih obloga je temno rdeče rjava, sa­
ma krila pa so bela. Vsi napušči so temno siv­
kasto zeleni.

Vsi leseni deli, posebno pa vidni fasadni ele­
menti so bili že v tovarni impregnirani s sredstvi

Sl. 4

Sl. 5

Sl. 6

Sl. 7



si. 9

(ferinit oziroma cuprinit - kem. tov. ARBO) v na­
vedenih barvah. To »prebarvanje« (struktura lesa 
je še vedno ostala) je poleg drugih kvalitet imelo 
še to prednost, da so se vse poškodbe (zamazanje 
itd.) na enostaven način odstranile, kar je posebno 
važno pri taki naglici in težkih pogojih montaže.

Izkušnje na gradbišču Vlae in pri predhod­
nem delu v tovarni, potem pa tudi rezultati opa­
zovanj in analiz so nas navedli na to, da je za

nadaljnji razvoj gradnje montažnih hiš nujno po­
trebno upoštevati temeljite študijske izsledke. 
Upreti se je treba vsakemu kampanjskemu reše­
vanju teh problemov.

Poleg organizacijskih in finančno investicij­
skih vprašanj se nam zdi, da je predvsem po­
trebno rešiti nekaj ključnih problemov, ki so 
bistveni za korak naprej v montažni gradnji:

— problem raziskave in načelnega uravnava­
nja razvoja vseh vrst materialov, ki so potrebni 
tej zvrsti gradnje v tesni zvezi s tem tudi problem 
ekonomike objektov z vidika trajnosti, uporabnosti 
in vzdrževanja;

— problem zvočnih, toplotnih in higiensko 
tehničnih sposobnosti montažnih hiš in s tem tudi 
problem najekonomičnejšega ogrevanja;

— problem obrtniške finalizacije, oziroma pre­
hoda na čisto industrijsko prefabrikacijo;

— problem funkcionalnosti tipov enodružin­
skih montažnih hiš v tesni povezavi z raziskavami 
sodobnih urbanističnih rešitev.

Les je gradbeni material, ki se je najbolj ob­
nesel kot gradivo za prefabrikacijo.

Njegove kvalitete: majhna teža, odlična to­
plotna izolacija, točna in lahka obdelava ter eno­
stavna vezava, velika vzdržljivost (tako statična 
kot časovna), omejena »gradbena vlažnost« in s 
tem takojšnja uporabnost, neodvisnost od vre­
mena pri obdelavi.

Na zahtevo podjetja Jelovica je Zavod za raz­
iskavo materiala v Ljubljani že v mesecu februarju 
začel s široko zasnovano raziskavo montažnih hiš 
Jelovica na Vlajah, ki pa vendar ne bo zajela vseh 
bistvenih elementov, ki jih je nujno potrebno raz­
iskati v tej naši »prvi fazi« serijske graditve mon­
tažnih hiš. In ker je ravno od prvih korakov odvisen 
bodoči razvoj, bo najbrže v najkrajšem času po­
trebna širša in trajnejša akcija vseh, ki streme k 
sodobnejšemu razvoju in oblikovanju enodružin­
ske montažne hiše.

Sl. 4—9. Demonstracija poteka grobe montaže stanovanjske 
hiše tipa 4001 — dvojček. Gradbišče Jelovica, Vlae-Skopje.

M. DEU:

ENTERPRISE JELOVICA HOUSES TYPE 4001 D AND 40—60, MADE OF PREFABRICATED ELEMENTS
S y n o p s i s

In the period from 20th September to 23rd Decem­
ber 1963 the following houses were mounted at Vlae 
by the enterprise Jelovica: 75 houses Type 40—60 (use­
ful area being 13.000 sq. m, resp. 189 dwellings. The 
double house with 122 sq. m of useful area, total use­
ful area being 13.000 sq.m, resp. 189 dwelling. The 
above mentioned types of houses are built according 
to the system of wooden frame panels, that is also the 
basic bearing system for floor and roof constructions. 
Floor area arrangement is in accordance with the mo­
dular lattice of the size 120 X 120 cm. The inner height 
of wall is 240 cm. Floor area dimensions are: double­
house dwelling (4001-D): bedroom 12.6 sq.m, room for

children 12.6 sq. m, kitchen 11.6 sq. m, bathroom with 
WC 4.6 sq. m, pantry 2.4 sq. m, entry 4.3 sq. m, wood­
shed 7.4 sq. m. Dwelling in the house Type 40—60: liv­
ing room 17.1 sq. m, bedroom for parents 12.6 sq. m, 
bedrooms for children 9.8 sq. m and 8.5 sq. m, bath­
room 5.4 sq. m, kitchen 5.6 sq. m, 2 entries 7.2 sq. m, 
pantry 8.4 sq. m. The experiences gained at Vlae show 
that a thorough study of house assembling is neces­
sary, while the obtained results will have to be taken 
into consideration. On the other hand wood prooved to 
be the most suitable material for the prefabricated 
buildings.



Montažne hiše podjetja Termika v naselju Donje Vodno
V SkopjU DK 69.057.1 (»Termika«)

Uvod

Po skopski katastrofi je priskočilo na pomoč 
nad 35 podjetij, ki so se doma in v inozemstvu 
bavila z montažnimi hišami različnih sistemov in 
tipov. Naloga je bila, da se še pred zimo, to je v 
dobrih 4 mesecih, zgrade obmestna naselja, ki naj 
rešijo problem nastanitve družin, ki so po potresu 
ostale brez stanovanj.

Pokazalo se je, da se lahko urbanistični načrti, 
lokacijska in gradbena dovoljenja, ki se sicer do­
stikrat vlečejo leta in leta in so velika ovira hitri 
gradnji, tudi v kratkem času enega meseca pripra­
vijo in odobre. Če bi bili vedno tako ekspeditivni 
in če bi že enkrat prenehali s staro miselnostjo kla­
sične graditve stanovanj in dali montažni gradnji 
hiš pravo mesto, bi bilo pereče stanovanjsko vpra­
šanje pri dobrem in stimulativnem sistemu kredi­
tiranja že ‘davno rešeno.

Opis tipov in sistema montažnih hiš 
podjetja Termika

V pomoč Skopju se je vključilo tudi podjetje 
Termika, ki je gradilo svoje montažne hiše v na­
selju Donje Vodno. Termika kot specializirano pod­
jetje za izolacije in kot velik proizvajalec izolacij­
skih materialov nudi s svojo proizvodnjo in mon- 
terskimi uslugami obsežne možnosti za izboljšavo, 
pocenitev in industrializacijo gradenj. Delo pod­
jetja je usmerjeno predvsem v boljše izolacijske 
sposobnosti gradiv, v omejevanje ropota, dobre 
tesnitve spojev montažnih elementov in v zmanj­
šanje tež delov in izgotovljenih objektov.

Termika sama proizvaja najvažnejše materiale, 
ki se uporabljajo pri montažnih hišah.

Razumljivo je, da se je podjetje Termika 
spričo proizvodnje svojih specialnih materialov za 
montažne hiše odločilo tudi samo za izdelavo ta­
kih hiš. V ta namen je organiziralo v svojem se­
stavu projektivni biro, ki je do podrobnosti pre-

Term 602. Vodno-Skopje. Pogled v atrijski del. V ozadju 
hrib Vodno

INŽ. JANEZ DOLENC

študiral in izdelal načrte za montažne hiše. Glavno 
vodilo pri tem je bilo izolirati montažno hišo z 
mineralno volno ne samo v stenah, ampak tudi 
v podih in stropovih. Na ta način smo dosegli iz­
redno kalorično vrednost naših objektov in s tem 
seveda v eksploataciji najmanj za 30 fl/o zmanjšano 
količino goriva v primerjavi s klasično gradnjo.

Konstrukcije obodnih sten so leseni okviri, se­
stavljeni kot elementi, ki imajo na notranji strani 
iverne plošče z zapornim slojem proti pari, na 
zunanji strani pa ravne salonitne plošče. V po­
manjkanju salonita smo zamenjali ravni salonit z 
lesenim opažem, na katerega smo nanesli aerirani 
cementni omet. Podi so izvedeni v vseh sobah na

Term 602. Vodno-Skopje. Pogled iz dnevne sobe na jedilni kot

klasični način z legami, slepim opažem in parke­
tom. V kuhinji in predsobi smo lepili polivinil na 
iverne plošče. V kopalnicah pa so tla iz keramitnih 
ploščic. Strop je iz ivernih plošč, pritrjenih na 
stropne elemente. Streha je sestavljena iz montaž­
nih špirovcev. Notranji elemeni so sestavljeni iz 
lesenega okvira, izpolnjenega z volno in obitega 
z obeh strani z ivernimi ploščami. Vsak element je 
sidran z železnimi sidri v temelje, obenem pa po­
vezan s stropom in streho v monolitno celoto. Kri­
tina je valoviti salonit. Stene so vse obložene s 
tapetami.

V Skopju smo gradili 4 tipe montažnih hiš in 
sicer:

25 hiš atrijskega tipa 602, površine 100 m2,
20 hiš atrijskega tipa 402, površine 80 m2,
16 hiš dvojčkov tipa V-47, površine 57 m2,

1 hišo za otroško varstvo površine 121 m2. 
Opremljenost vseh hiš, posebno pa atrijskih, 

je izredno velika, saj imajo:
— kopalnica: kopalno kad normalne dolžine,



— v predsobi odlagalno omaro za čevlje;
— v dnevni sobi dvodelno omaro s predali;
— v shrambi: police;
— kompletno električno ureditev z dnevnim 

in nočnim števcem ter z modernimi svetilnimi 
telesi.

Z investitorjem je bila sklenjena pogodba za 
hišo na ključ in sicer za dobavo in montažo hiše 
iznad temeljev. Količinski podatki so naslednji:

Tip hiše

atrijski tip . 
atrijski tip . 
dvojček V-47

Površina
m*

. 100 

. 80 

. 57

Pogodbena
cena

7.715.000
6.100.000 
4,500.000

Cena din 
za 1 ra!

77.150
78.000
77.500

Term V-47. Cešmice-Skopje. Dvojček — vhodna stran

Term 602. Vodno-Skopje. Vgrajene omare v hodniku

umivalnik z ogledalom in polico, 80-litrski bojler 
in infra peč za ogrevanje;

— WC: straniščno školjko s kotličkom za vodo 
in drugim priborom, umivalnik in ogledalo;

— kuhinja: visoko omaro (60 X 60 X 240 cm) 
s policami, toplotno izolirano, nizko omaro (236 X 
X 60 X 85 cm) s predali in policami ter z dvema 
pomivalnima koritoma, visečo omaro (236 X 30 X 
X 100 cm) s policami, dvojno delovno mizo z ultra- 
pasom (150 X 55 cm), električni štedilnik na 4 plo­
šče in s pekačem, hladilnik za 75 litrov;

— vgrajene garderobne omare:
v predsobi in spalnici 17 kosov (9 m dol­

žine) pri večjem atriju in 13 kosov (7 m dolžine) pri 
manjšem atriju;

Term 402. Vodno-Skopje. Vhodna stran Term V-47. Češmice-Skopje. Pogled v kuhinjo



Ker je bila gradnja predvidena na kratek rok 
90 dni, je bilo- treba zelo skrbno pripraviti opera­
tivni plan in organizirati vse drugo, da bi bilo delo 
v roku opravljeno.

V glavnem sta se pojavila pri tem dva pro­
blema:

1. kako v čim krajšem času v podrtem Skopju 
nastaniti delovno silo in preskrbeti delavce s pre­
hrano;

2. kako' pravočasno transportirati iz Ljubljane 
v Skopje, tj. na razdaljo 1000 km ves potrebni ma­
terial.

Prvi problem smo rešili s šotori, pri tem smo 
pa vzporedno postavljali dve baraki za 150 delav­
cev, kuhinjo z jedilnico, umivalnico s tuši in po­
trebne sanitarne objekte ter skladišča za material.

Drugi problem je bil mnogo težji, ker želez­
nica ni zmogla pravočasnih prevozov in so bili ve­
liki zastoji vagonov na skopskih tovornih postajah; 
zato smo se morali preorientirati na prevoz z avto- 
treni. Zaradi kritičnih materialov, ki jih je bila na 
tržišču težko dobiti, je bil sistematični prevoz po­
trebnega materiala, kot ga je zahteval operativni 
plan, težko dosegljiv in so bile v tem pogledu naj­
večje težave. V porušenem Skopju ni bilo na raz­
polago materiala, zato je bilo treba vse do zad­
njega žeblja prepeljati iz Ljubljane. To omenjam 
zato, da imamo lahko jasnejšo predstavo, s kakimi 
težavami se je operativa borila in so lahko tudi 
malenkostni materiali, ki niso bili pravočasno do­
stavljeni v Skopje, povzročil zastoj v gradnji.

(Se nadaljuje)

Elementi hiš podjetja Edilit za
DK 624.07 (»Edilit«)

Sredi lanskoletne gradbene sezone je podjetje 
Edilit prevzelo nalogo, da v slabih štirih mesecih 
v Sloveniji izdela, na 1000 km oddaljene Vlae trans­
portira in na pripravljene temelje montira 330 hiš 
s 730 stanovanji, 14 trgovin, 5 barak, kar znaša 
skupno 80 °/o republiške obveze pri delih za Vlae. 
Izkušenj za izvedbo tako obsežne naloge nismo 
imeli. Koristila nam je praksa pri izgradnji 13 bri­
gadnih naselij za avtomobilsko cesto Ljubljana— 
Zagreb in planirana organizacija izgradnje stano­
vanj za porušeno naselje Barce v Litiji.

Ob maloštevilnem strokovnem kadru in spričo 
drugih, tudi izvoznih obveznostih podjetja smo ele­
mente hiš konstruirali z uporabo raznih materialov 
množične izdelave tako, da je bilo za hitro indu­
strijsko izdelavo elementov možno angažirati širok 
krog kooperantov raznih strok. Pri tem je morala 
biti teža in velikost elementov primerna, embalaža 
enostavna, nakladanje in razkladanje ob transportu 
brez posebnih naprav, delo pri montaži na terenu 
minimalno in enostavno.

Term V-47. Češmice-Skopje. Pogled v kopalnico

Vlae
LEOPOLD NOVAK

Projekt

Investitor je izbral tlorisne izvedbe hiš, ki so 
bile v podjetju deloma že obdelane, in sicer: enoj- 
ček projekt št. 1839, dvojček projekt št. 1792, če- 
tvorček projekt št. 1809, za Barce predvideni brez 
drvarnic. Zaradi potrebe smo za Vlae dodali pro­
store za kurivo. Naslednja tabela podaja pregled 
objektov in površin.

Projekt
št.

Skupno
število

Število
stano­
vanj

Zazida­
na povr. 
ob j. m2

Skupna
zazidana
površina

m2

enojček 1839 130 130 80,91 10,518
dvojček 1792 100 200 73,44 7,344
četvorček 1809 100 400 195,75 19,575
trgovine 1832 14 — 58,48 819
barake 4104 5 — 157,20 786

349 730 565,78 39,042

Osnovni modul vseh objektov je 1 m, projek­
tivni modul glavnih elementov je 6 m, 12 m, 24 m. 
Vsi objekti imajo enotne detajle. Za elemente smo



Projekt št. 1839, enojček

Projekt št. 1792, dvojček

Projekt št. 1809, četvorček

Legenda 1—3: 1 vhod
2 vetrolov — predprostor
3 kurivo (stopnišče)
4 kopalnica WC
5 kuhinja
6 dnevna soba
7 spalnica — starši
8 spalnica — otrok
9 shramba

uporabili gradivo, katero so nam proizvajalci ko­
ličinsko predhodno zagotovili in ki daje pri izde­
lavi elementov najmanj odpadkov.

Temelji so betonski, zasip nabijan prodec, 
preko katerega je 6 cm debela betonska podloga s 
horizontalno izolacijo po vsej površini. Dimniki so 
zidani.

Zunanje in notranje nosilne stene so iz armi­
ranih plošč siporex, izmere so 60 X 15 X 245 cm, 
y =  0,6 ton/m3, l  =  0,18 kcal/mh°C. ZRMK v Ljub­
ljani je plošče preizkusil in določil maksimalno do­
voljeno obremenitev po vertikalni koncentrirani 
sili, ki znaša P =  750 kg.

Pri montaži se plošče položijo v cementno 
malto, stiki se lepijo z lepilom siprokol in utori se 
zapolnijo s fino cementno malto. Spodaj se plošče 
sidrajo v temelj z betonskim železom 0  8 mm, 
zgoraj se objekt poveže z vezjo 40 X 40 X 4 mm, 
katera se vloži v cementni malti v utore plošč. Za 
lepilo siprokol obstaja atest IGH št. 6696/62, za 
omet PVA atest IGH št. 6697/62.

Predelne stene kuhinj in kopalnic in stene ob 
pečeh so iz plošč siporex izmere 60 X 7,5 X 244 cm, 
druge so iz plošč i vokal izmere 120 X 6 X 244 cm 
in oblepljene s trdim lesonitom. Fasade so obrizga­
ne na bazi polivinilacetata s polnilom iz finega 
kremenčevega peska. Notranje stene so pokrite s 
tapetami, opleskane z barvo na bazi akrilatov, ob 
pečeh so poslikane s sinkolitom. Stropi imajo prav 
tako sinkolitni premaz.

Vse stene in stropi bi bili iz siporexa, če bi 
tovarna imela v kratkem dobavnem roku v ta na­
men dovolj kapacitet. Siporex smo izbrali zato, 
ker je lahek za transport, proizvodnja in montaža 
je hitra, je negorljiv, odporen, obdelava je lahka 
in hiše so videti kot zidane.

Stropne elemente izmere 120 X 240 X 5 cm se­
stavljajo iveraste plošče 8 mm, alufolija, lesen 
okvir z rebri, 5 cm mineralne volne, trdi lesonit.

Pode sestavljajo 3 cm stiropora, 2,5 cm fine 
cementne prevleke, topli pod, v predprostorih in 
kopalnicah polivinilni pod. Ker bi bilo potrebno 
čakati na izsušitev cementne prevleke, se je izvedla 
podloga florbit na bazi bitumena.

Strešni nosilci in čelni trikoti so leseni, žeb- 
ljani. Strešni zaključki so iz ravnih salonitnih plošč 
debeline 8 mm. Kritina je valoviti salonit profila 
8 z nizkimi valji dolžine 160 cm. Strešni žlebovi 
so iz pocinkane pločevine.

Okna so enokrilna, vezana z okovjem SVN in 
se odpirajo okrog vertikalne in vodoravne osi, za­
stori so na rilogo.

Vratni elementi segajo od tal do stropa in 
imajo gladka ali zastekljena krila.

Kuhinje so kompletno opremljene z elementi 
SVN, s pomivalnim koritom, z emajlirano ploščo, 
električnim štedilnikom in štedilnikom na trdo 
gorivo.

Okna, vratni elementi in kuhinjska oprema 
so kot industrijski izdelki popolnoma izgotovljeni, 
zastekljeni in opelskani z vsemi zaključnimi letva­
mi, pripravljeni za montažo.



Kopalnice so opremljene z emajlirano kadjo 
dolžine 120 cm, umivalnikom, WC školjko, elek­
tričnim bojler jem in infra pečjo.

Električna instalacija je izvedena s kablom 
PPR, v lesenih elementih s cevmi in kabelskim 
priključkom.

Vodovodna instalacija je iz pocinkanih vodo­
vodnih cevi. Vodovodne cevi se pripravljajo v de­
lavnici.

Izdelava elementov

Obrati podjetja in kooperanti so izdelovali ele­
mente po planu, pri katerem smo upoštevali čas, 
potreben za izdelavo, transport na gradbišče, zače­
tek in konec montaže. Kot kooperanti so sodelo­
vala podjetja raznih strok iz vse Slovenije in delno 
iz Hrvatske.

Pregled proizvodnje glavnih elementov:
št. Stroka Element Enota Količina

1 gradb. material siporex m3 6.508
2 gradb. material salonitne plošče m2 48.800
1 tesarska stropni elementi m2 31.620
4 tesarska nosilci in čela kosov 3.940

tesarska barake, trgovine m2 1.605
3 les. industrija okna kosov 3.700
2 les. industrija notranja vrata kosov 3.280
1 les. industrija vhodna vrata kosov 1.320
1 les. industrija kuhinjska oprema kosov 3.600
1 les. industrija plošče ivokal m3 3.708
3 kovinska ind. vezi, okovje ton 29
1 kovinska ind. žlebovi, cevi m 15.000
2 kemična ind. omet, siprokol ton 75
1 kemična ind. topli, polivinilni pod m2 31.620

Za izvršitev plana, kontrolo kvalitete izdelkov, 
prevzem in odpremo izdelkov s strani kooperan­
tov, pomoč pri oskrbi proizvajalcev s kritičnim 
materialom in povezavo s Koordinacijskim odbo­
rom je pri podjetju skrbela skupina strokovnjakov, 
ki je delala na terenu in pomagala odpravljati za­
stoje in težave tako, da so bili elementi hiš v roku 
dostavljeni na gradbišče in plan z velikim napo­
rom dosežen. Težavo smo imeli s pleskanjem vrat 
zaradi počasnega sušenja barve. Da ne bi bilo 
zastoja pri montaži, smo morali veliko količino vrat 
neopleskanih poslati na Vlae.

Zaključek in smernice

V glavnem smo elemente izdelali in transpor­
tirali na gradbišče po planu. Zakasnitve so bile 
pri oknih, vratih in salonitu, kar je povzročilo za­
stoje, škodo na nepokritih objektih in podaljšanje 
montaže za ca. 1 mesec. V prihodnjih takih akcijah 
bi morali proizvajalci nastopiti organizirano in 
enotno. Zastarele proizvodne obrate je treba mo­
dernizirati, tehnološko razviti, specializirati delo, 
da bodo za domače tržišče proizvajali ceneje in 
imeli možnost vključitve v moderno delitev dela.

Kot proizvajalci netipiziranih hiš iz standard­
nih elementov si želimo podpore vseh ustreznih 
organov, ustanov, strokovnjakov, projektantov, 
oblikovalcev in tehnologov, posebno tistih, ki so 
tovrstno gradnjo študirali v inozemstvu. Le na 
ta način bo mogoče uspešno razvijati lahko mon­
tažno gradnjo.

L. NOVAK:

ENTERPRISE EDILIT HOUSE ELEMENTS FOR VLAE 
S y n o p s i s

Building the settlement Vlae the enterprise Edilit 
made an obligation to produce and assembly 330 houses 
with 730 dwellings, 14 shops, 5 barracks, that gave 80 °/o 
of the total obligation charged with the republic Slo­
venia. Total building area of these objects amounts 
39.042 sq. m. Basic module of all objects was 1 m, 
design module of the main elements was 6 m, 12 m and 
24 m. All objects have uniform details, their delivery

being garanteed by co-operative enterprises in Slovenia 
and Croatia. Outer and inner bearing walls are made 
of chip boards, dimensions 120 X 120 X 5 cm. The ex­
periences gained during this work have shown that 
the future light house assembling will first all need 
a good production organization of all necessary ele- 
mets resp. units.

OBVESTILO UREDNIŠTVA

Uredništvo Gradbenega vestnika je prejelo še ne­
katere pomembne prispevke, ki obravnavajo storitve 
slovenskih gradbenikov pri gradnji naselij Vlae in 
Vodno v Skopju, zlasti glede izgradnje šole, ekonomske 
analize izgradnje celotnega naselja in še druge pri­

spevke. Zaradi omejenega prostora v tej številki bo 
Gradbeni vestnik objavil te prispevke, kakor tudi na­
daljevanje članka o montažnih hišah podjetja Termika 
v eni izmed prihodnjih številk.



Montaža hiš podjetja Edilit na Vlajah
DK 69.057.1 (»Edilit«) J ° 2 e  š t e b e

Organizacija gradbišča
Zaradi kratkega roka in pomanjkanja strokov­

nega kadra ni bilo mogoče izvršiti vseh potrebnih 
priprav že takoj ob samem začetku gradnje. Orga­
nizacija in priprave so se dopolnjevale po napre­
dovanju del, kar pa ni koristno in priporočljivo 
za uspešno izvršitev obsežne naloge, čeprav so 
nujnost in kratki roki delno opravičevali tak po­
stopek. Dopolnjevanje organizacijskih ukrepov je 
bilo izvedljivo tudi iz razloga, ker je bila celotna 
montaža razdeljena v več faz, ki so se postopno 
vključevale v delovni proces. Celotna montaža je 
obsegala dve skupini in sicer grobo montažo in 
finalizacijo objektov. Skupina grobe montaže je 
bila dalje razdeljena v 7 faz, medtem ko je bilo 
pri finalizaciji 19 različnih faz dela. Poleg nave­
denih skupin je bila organizirana še posebna trans­
portna grupa, ki je skrbela za razkladanje in no­
tranji transport materiala in izdelkov na grad­
bišču.

Elementi, material, notranji transport
Večji del elementov in materiala se je trans­

portiral na gradbišče s kamioni, le približno 5 °/o

je prišlo po železnici. Osnovni montažni material 
je bil siporex, ki se je s kamioni privažal direktno 
iz tovarne v Puli. Ta je tudi predstavljal naj večjo 
obremenitev transportno-razkladalne skupine. Vsa 
razkladanja so se opravljala ročno, čeprav bi v tem 
primeru mehanizirano razkladanje znatno pripo­
moglo k pospešitvi in pocenitvi gradnje. Samo si- 
porexa je bilo dobavljenega 4750 ton. Na razkla- 
dalnih delih je bilo ves čas gradnje zaposlenih po­
prečno 20  nekvalificiranih delavcev, v kritičnih 
momentih pa je bilo potrebno uporabiti za razkla­
danje še skupine iz gradbene montaže. Mehanizi­
rali tega dela nismo zato, kar v kratkem času, ki 
je bil na razpolago za pripravo gradbišča, ni bilo 
možno dobiti primernega razkladalnega stroja. Pa 
tudi pristopi do objektov so onemogočali organizi­
rano delo pri razkladanju. Tretjino vsega mate­
riala smo morali vskladiščiti v deponijah zaradi 
neurejenih pristopov in potem z lažjimi transport­
nimi sredstvi prepeljati do mesta gradnje, kar vse 
je predstavljalo dodatno delo in dodatne stroške.

Pogoji dela — blato, blato . . .
Če ne upoštevamo specifičnih pogojev gradnje 

na Vlajah, bi bilo pri gradnji kakršnega koli po-



paziti na to, da SO' bili normativi postavljeni po 
enakem kriteriju in s tem omogočen na raznih 
delovnih mestih pri istem prizadevanju približno 
enak osebni dohodek. S tem smo preprečili ten­
denco prehoda iz skupine v skupino in nerazpolo­
žen j e med zaposlenimi.

Pri grobi montaži ni bilo posebnih problemov 
in se je delo odvijalo v okviru postavljenega plana. 
To je omogočala redna dobava elementov in ma­
teriala in zadostna kapaciteta delovne sile.

Finalizacija objektov

Kotne vezi so montirane

dobnega naselja potrebno v prvi vrsti zgraditi ob­
jekte nizke gradnje in urediti pristope do objektov, 
šele nato pa pristopiti h gradnji oziroma montaži 
objektov. Na Vlaj ah je samo dobra koordinacija 
posameznih del ter strpnost in sporazumevanje 
med sodelujočimi podjetji omogočalo uspešno re­
ševanje tega akutnega problema.

Montaža elementov

Podjetje ob pričetku montaže ni imelo izkuše­
nega kadra za gradnjo s siporexom. Iz tega razloga 
je angažiralo dva zidarja iz tovarne siporexa, ki 
sta na samem začetku gradnje priučila 10 naših 
delavcev. Ti so potem tvorili jedro kasnejših mon­
tažnih skupin. Ker so delo opravljali v večini ne­
zadostno izurjeni, polkvalificirani delavci, je sprva 
trpela kvaliteta dela, pa tudi zaželenega oziroma 
predvidenega učinka ni bilo. S popolno speciali­
zacijo delavcev na posameznih mestih se je učinek 
popravil za 50 %, dvignila pa se je tudi kvaliteta 
dela.

Ista opažanja in ugotovitve smo imeli pri vseh 
nadaljnjih fazah gradnje, zato smo se držali na­
čela, da delavcev nismo premeščali od enega dela 
na drugo, ampak je ostal vsak pri svojem, čeprav 
priučenem delu do konca gradnje. Pri tem je bilo

Montaža strehe

Faze finalnih del so si sledile po vrstnem redu, 
kot ga je zahtevala tovrstna gradnja. Po planu je' 
bilo natančno določeno, kateri dan in v katerem 
objektu mora biti posamezna faza izvršena. Edino 
takšen način in razporeditev dela lahko pri takem 
obsegu gradnje zagotovi potrebne rezultate in 
omogoči kontroliran in discipliniran potek del. 
Vendar pa taka organizacija zahteva stoodstotno 
načrtno disciplino vseh sodelujočih. Pri gradnji na 
Vlaj ah je bila ta disciplina večkrat porušena za­
radi zakasnelih dobav nekaterih materialov in iz­
delkov ter premajhnih kapacitet sodelujočih ko­
operantov. To je povzročalo velike težave pri delu 
in zaostajanje za postavljenimi planskimi naloga­
mi. Odstranjevanje teh zaostankov je bilo pri do 
skrajnosti napetem planu nemogoče.

Montaža napreduje

Enojček, finalna dela v teku



Organizacija finalnih del je bila prvotno za­
stavljena tako, da je vodja faze odgovarjal za 
5 do 7 faz po vrstnem redu kot so si sledile. To 
je bilo koristno zaradi tega, ker je vodja v celoti 
odgovarjal za delo na objektu, dokler njegove faze 
niso bile zaključene, oziroma dokler ni prevzel 
objekta vodja naslednjih faz. Vendar je praksa 
takoj na začetku pokazala, da je koristneje in 
učinkoviteje, da posamezni vodja prevzame faze 
iste ali podobne stroke. Ker so ta dela v glavnem 
izvrševali naši kooperanti, je potem posamezni 
vodja lahko nadziral in koordiniral celotno delo 
kooperanta, kar v prvem primeru ni bilo.

Tehnično je celotna montaža potekala v redu. 
Nujno pa je, da se vsak objekt, ki gre v serijsko 
izdelavo, predhodno poskusno montira in se na 
njem ugotovijo vse pomanjkljivosti in predvidijo 
razne izboljšave, ki zagotovijo boljšo kvaliteto ob­
jekta in hitrejšo montažo. V primeru gradnje ob­
jektov na Vlaj ah to ni bilo izvršeno iz objektivnih 
razlogov, kar pa je imelo za posledico, da je bilo 
treba posamezne elemente popravljati na gradbi­
šču, ki pa običajno za take korekture ni opremlje­
no. Sodelovanje s kooperanti je tudi po tehnični 
liniji uskladiti do vseh podrobnosti. Edino dobra 
in vsestranska priprava dela lahko zagotovi popoln 
uspeh.

Pri montaži montažnih stanovanjskih hiš pod­
jetja Edilit so bili prvič v tako veliki količini upo­
rabljeni razni novi materiali kot siporex, florbit 
za podlogo podov, polivinilacetatna barva itd. Vsi 
ti materiali so preizkušnjo dobro prestali.

Sam sistem gradnje iz siporexa nudi stano­
valcu občutek varnosti pred požarom. To se je po­
kazalo ob požaru v Skopju, ko je več lesenih ob­
jektov pogorelo v nekaj minutah. Takoj po tem 
požaru se je pojavilo ogromno zanimanje za naše 
hiše, ki pa so bile že vse prodane.

Pogled na naselje EetvorčkovVrsta Eetvorčkov

Dvojček, pred dograditvijo

CetvorEek, pripravljen za vselitev

J. ŠTEBE:

HOUSE ASSEMBLING BY ENTERPRISE EDILIT AT VLAE 
S y n o p s i s

Basic materials for this house assembling were 
siporex slabs delivered by trucks directly from the fac­
tory at Pula. As the enterprise Edilit had no experienc­
ed staff to work with this material, 2 masons, sent by 
the factory at Pula, instructed 10 labourers. During

the Edilit house assembling there were for the first 
time used in greater amount also other materials be­
sides siporex such as »florbit« as the floor underlayer, 
polivinilacetat colour for coating etc. All materials 
stood the test well.



vesti

In memoriam inž. Egid Milavec

Na potovanju v Münchnu je dne 20. maja 1964 
nenadoma preminil član delovnega kolektiva tovarne 
Metalna v Mariboru, tehnični sodelavec dipl. inž. Egid 
M i l a v e c  — sredi dela za izvršitev novih strokovnih 
nalog svojega podjetja, v katerem in za katero je delal 
polnih 33 let.

Rodil se je v Postojni pred 63 leti. Gimnazijo je 
obiskoval v Ljubljani, visoko tehniško šolo na Dunaju. 
2e leta 1931 — star 30 let — se je zaposlil v predhodnici 
današnje Metalne, v Splošni stavbeni družbi. Po nekaj 
letih dela na področju statike, je prevzel montaže in 
nato postal vodja projektivnega biroja.

Takrat pred vojno, ko se je bohotila v podjetju 
nemška miselnost in nemške ideje, je bil na čelu ljudi, 
ki so se borili za uveljavljanje slovenske besede proti 
prodirajočemu germanizmu, zato se leta 1941, ko je 
prišel iz vojske, ni smel več vrniti v Maribor. Nekaj 
časa je živel v Ljubljani brez zaposlitve, leta 1942 pa 
je dobil službo v Slavonskem Brodu, v tovarni loko­
motiv in konstrukcij. Takoj po osvoboditvi se je vklju­
čil v montažno grupo, ki je obnavljala mostove po vsej

Skupščinski odbori razpravljajo o cenah v

Dne 19. maja je bila skupna seja odbora za druž­
beno nadzorstvo in odbora republiškega zbora za in­
dustrijo in promet Ljudske skupščine SR Slovenije, 
na kateri so razpravljali o prekoračitvah predračun­
skih vsot pri investicijskih gradnjah. Ugotovljeno je 
bilo, da so se letos pokazala velika neskladja med pred­
računskimi elaborati in dejanskimi cenami gradbenih 
storitev. Ta pojav je deloma posledica stalnih podra­
žitev, ki izvirajo iz konstantnih podražitev materialov, 
v glavnem pa je posledica slabo pripravljene investi- 
cijsko-tehnične dokumentacije. Pri nekaterih objektih 
dosegajo prekoračitve dejanskih stroškov gradnje glede 
na predračunske do 100 "/a. Zlasti velike prekoračitve 
so bile ugotovljene pri turističnih objektih, posebno v 
koprskem okraju. Te prekoračitve postavljajo Gospo­
darsko banko in celotno naše gospodarstvo v izredno 
težaven položaj. Investicije, ki so bile v investicijskih 
■elaboratih prikazane kot zelo rentabilne, postanejo za­
radi tako visokih prekoračitev investicijskih stroškov 
malo rentabilne ali pa celo nerentabilne.

Pomanjkljiva izdelava investicijsko-tehnične do­
kumentacije izvira predvsem iz nezadostno obdelanih 
projektnih elaboratov. Investitorji dobivajo investicij­
ske kredite prepozno in zato pretirano hitijo z izdelavo 
projektov. Pri tem se uveljavljajo različni projektanti 
dvomljive strokovnosti, ki prevzemajo izdelavo projekt­
nih elaboratov v izredni naglici. Takšni elaborati ne 
samo,' da ne vsebujejo študija variant in iskanja naj­
cenejših in najugodnejših rešitev, temveč pogosto ne 
vsebujejo niti popolne osnovne investicijsko-tehnične 
dokumentacije. Ob podpori lokalnih činiteljev se po­
sreči tem investitorjem, da dobijo tudi za takšne ela­
borate gradbena dovoljenja in pričnejo z gradnjo. Po­
sledice takšnega postopka pa se pokažejo pri končnih 
obračunih gradbenih storitev.

porušeni domovini. Leta 1945 se je tudi ponovno vrnil 
v Maribor, v Metalno.

Poln delovnega elana in prodornosti je v novem 
podjetju pomagal povsod, kjer so bile potrebne visoka 
strokovnost in bogate izkušnje. Delal je kot projektant, 
kot vodja montaže, kot šef tehnične kontrole, nato pa 
dolga leta kot vodja projektivno-konstrukcijskega bi­
roja. Zadnje leto je opustil operativno delo, da je kot 
tehniški svetovalec lahko nudil inženirjem-projektan- 
tom svojo dragoceno pomoč. In zelo intenzivno je delal 
za razvoj podjetja ter pripravljal ustanovitev razisko­
valnega inštituta.

Leta 1950 je bil izvoljen v prvi delavski svet. Bil 
je predsednik Društva inženirjev in tehnikov v Mari­
boru in kot tak duhovni vodja vseh velikih del mari­
borskih projektantov, vzornik začetnikom in izkušenim 
inženirjem. Bil jim je kakor učitelj, čigar bogato znanje 
nikoli ne odpove. Številni mladi kadri so šli skozi nje­
govo šolo, njim je posvečal posebno skrb — vzgojil je 
generacijo sposobnih tehniških kadrov, za kar mu je 
vsa naša javnost dolžna zahvalo in trajen spomin.

gradbeništvu

Nekateri poslanci skupščine so smatrali za po­
trebno, da se uvede »črna lista« projektantov, ki izde­
lujejo nesolidno investicijsko tehnično dokumentacijo 
in ki so izdelali projekte, pri katerih je bila investicij­
ska vsota znatno presežena. Posamezni poslanci so sma­
trali, da bi bilo treba ponovno vpeljati poslovanje revi­
zijskih komisij, ki bi pregledavale investicijsko-tehnič- 
no dokumentacijo pred odobritvijo. Po temeljnem za­
konu o investicijski izgradnji spada meritorna ocena 
investicijsko-tehnične dokumentacije glede na tehno­
loške, funkcionalne in ekonomske pogoje v kompetenco 
investitorjev. Upravni organi opravljajo samo pregled 
varnosti objekta v smislu veljavnih predpisov. Praksa 
je pokazala, da veliko investitorjev nima pogojev za 
presojanje osnovnih ekonomsko-tehničnih karakteristik 
investicijsko tehnične dokumentacije. Zato je Biro 
gradbeništva Slovenije že pripravil seznam strokov- 
njakov-izvedencev, katerih se lahko investitorji poslu­
žujejo za takšno presojo.

Podražitev gradenj izvira delno tudi iz podražitve 
gradbenih storitev. Te podražitve so nastale deloma z 
zvišanjem minimuma plač v gradbeništvu, deloma pa 
tudi zato, ker gradbeništvo ne dobiva kreditov za opre­
mo, mehanizacijo in izgradnjo samskih domov. Zato je 
prisiljeno nabavljati mehanizacijo in graditi stanova­
nja za svoje delavce iz lastnih sredstev.

Skupščinska odbora sta smatrala za potrebno, da 
se čimprej normalizira stanje na področju investicij 
in da se obseg investicij prilagodi našim dejanskim 
ekonomskim možnostim. Zaradi tega bodo ustavljene 
vse gradnje, ki nimajo popolne investicijsko-tehnične 
dokumentacije. Nadalje so odbori smatrali za potrebno, 
da investitorji končno le pristopijo k dolgoročnemu 
planiranju investicij in k izdelavi investicijsko tehnične 
dokumentacije, ki bo uporabljena šele čez nekaj let.



Sredstva za izdelavo te dokumentacije investitorji lahko 
vzamejo iz svojih skladov. Dolgoročno planiranje in 
programiranje investicij je pogoj za uspeh in razvoj 
podjetij in je zato v interesu samih podjetij, da pravo­
časno in temeljito pripravijo potrebno investicijsko- 
tehnično dokumentacijo, ki bo omogočila nadaljnji raz­
voj in s tem tudi dvig standarda vseh zaposlenih v 
podjetju.

S. B.

O B Č N I  ZBOR

ZVEZE GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV 
ZA SLOVENIJO

Po statutu je občni zbor republiških organizacij 
inženirjev in tehnikov vsaka tri leta, okrajnih društev 
vsaki dve leti in strokovnih podružnic vsako leto. 
Upravnemu odboru Zveze, ki je bil izvoljen leta 1961, 
je mandatna doba letos potekla, zato je bila 25. aprila 
letos sklicana skupščina, da pregleda triletno dejavnost 
republiške organizacije in izvoli člane upravnega in 
nadzornega odbora za naslednjo mandatno dobo.

Občni zbor je potekal po običajnem dnevnem redu. 
Delovno predsedstvo občnega zbora je prevzel tov. 
Branko Rosina iz Maribora, v predsedstvu pa so bili 
še zastopniki članstva iz Celja in Ljubljane. Po izvo­
litvi vseh potrebnih komisij je dosedanji predsednik 
tov. inž. France Bajželj pozdravil navzoče goste, pred­
vsem pomočnika republiškega sekretarja IS za grad­
beništvo tov. inž. Vladimirja Čadeža, direktorja Zavoda 
za raziskavo materiala in konstrukcij tov. inž. Viktorja 
Turnška, direktorja Investicijskega zavoda za izgrad­
njo Trga revolucije tov. inž. arh. Jurija Jenštrla, pred­
stavnika Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije tov. 
prof. inž. Friderika Gerla in tov. inž. Marcela Žorgo 
ter predstavnike drugih strokovnih zvez inženirjev in 
tehnikov. Nato je tov. inž. France Bajželj obširneje 
poročal o triletnem delovanju ZGIT, predvsem o uspeš­
no realiziranih strokovnih seminarjih, o predavanjih 
in ekskurzijah doma in v inozemstvu in o sodelovanju 
s strokovnimi organizacijami na terenu. V svojem refe­
ratu je predsednik poudaril velik pomen organiziranega 
društvenega dela, ki dobiva vedno večjo veljavo pri 
reševanju gradbene, gospodarske in politične proble­
matike pri nas. Poročal je o glasilu Zveze, Gradbe­
nem vestniku, ki je z letom 1963 spet pričel redno 
izhajati in ga prejemajo vsi člani ob razumevanju ter 
podpori naših gradbenih gospodarskih organizacij ter 
komisije za tisk pri svetu za kulturo in prosveto. Pred­
sednik je navajal primere tesnega sodelovanja z ZRMK, 
z Birojem gradbeništva, z republiškim Sekretariatom 
za industrijo in gradbeništvo, z gradbeno fakulteto in 
drugimi šolami itd. Zveza je sodelovala pri prouče­
vanju gradbene regulative, organizirala je seminarje 
za člane, ki so se prijavljali za strokovne izpite in imela 
tesnejše «tike s kolegi iz Poljske. Tov. inž. Bajželj je 
podčrtal veliko pomoč, ki so jo naši gradbeniki v naj­
težjih trenutkih nudili porušenemu Skopju, za kar so 
mnogi prejeli tudi priznanja z najvišjega mesta. Ob 
koncu poročila se je predsednik zahvalil vsem tistim 
posameznikom, ustanovam in podjetjem, ki so z veli­
kim razumevanjem pripomogli k uspehom Zveze ter 
nakazal nekaj perspektivnih nalog, ki jih bo moral 
reševati novi odbor. Obširnejši referat o profilu grad­
benega tehnika in inženirja je podal tov. inž. Maks 
Megušar. Po odmoru je inž. Borut Maister poročal o

delu gradbeno komunalnega oddelka na TVŠ v Mari­
boru, inž. Rudolf Smrekar pa je govoril o razvoju 
gradbenega šolstva v Mariboru.

V imenu Zveze društev arhitektov in Zveze urba­
nističnih društev je občni zbor pozdravil tov. inž. arh. 
B. Gaberščik. V izvajanjih je izrazil željo, da bi grad­
beniki več sodelovali pri urbanizaciji. Prof. inž. F. Gerl 
je pozdravil občni zbor v imenu ZIT Slovenije. Z ne­
kaj stavki se je dotaknil aktualnega reševanja pro­
storov Certralne tehniške knjižnice in je iniciator te 
akcije prav ZIT. V tem okviru bi prišle do primernih 
prostorov tudi strokovne organizacije inženirjev in teh­
nikov. Poudaril je tudi velik pomen reševanja največ­
jega problema človeštva — stanovanjskega vprašanja 
v vseh oblikah, saj so v ta problem vključeni tudi 
hoteli, ki Slovenijo, kot turistično področje, močno za­
nimajo. Prof. Gerl je na zaključku izvajanj pozval slo­
venske gradbenike, da se vključijo v  svetovni problem 
urbanizma in gradbeništva.

Tov. Ciril Stanič je obširneje poročal o delovanju 
cestne sekcije, ki naj bi po njegovem predlogu delala 
še naprej, kljub novi organizaciji, Društvu za ceste, 
v katerem pa bodo lahko sodelovali tudi laiki. Tov. 
Stanič se je dotaknil perečega problema »uveljavljanja 
subjektivnih stališč« pri izredno pomembnih lokacij­
skih, projektnih in gradbenih odločitvah.

V diskusijah o šolstvu sta med drugimi diskutirala 
tudi direktor ZRMK inž. V. Turnšek in inž. B. Maister. 
Poudarila sta nujnost povezave operative z znanstveno 
raziskovalnim delom.

Za zvezo prometnih inženirjev je skupščino po­
zdravil tov. inž. Marjan Marolt. Naglasil je potrebo 
po večji pozornosti prometu v tesnem sodelovanju pro­
metnih in gradbenih strokovnjakov. Tov. inž. M. Ris- 
mal iz Maribora je opozoril člane na potrebo, da se 
v okviru organizacije formira sekcija, ki bi obravna­
vala specifične in za gospodarstvo zelo važne probleme 
s področja vodnega gospodarstva. Taka sekcija bi lahko 
nudila tudi strokovno pomoč upravnim organom, ki 
se ukvarjajo s temi vprašanji.

Tov. inž. V. Kregar je na kratko omenil odprto 
vprašanje prvostopenjskega študija na naših univerzah, 
predvsem na gradbeni fakulteti. Opozoril je na potrebo 
jasnih stališč v razpravah na konferenci v Beogradu.

Po poročilu nadzornega odbora je občni zbor raz­
rešil dosedanje člane upravnega odbora, kandidacijska 
komisija pa je predlagala naslednje člane za novi odbor:

za predsednika inž. Vinka Kregarja, za člane pa: 
inž. Lojzeta Blenkuša, vgt. Lojzeta Capudra, vgt. Bog­
dana Meliharja, vgt. Boga Pečana, vgt. Pavlo Radetič, 
inž. Sašo Škulja, inž. Boruta Doboviška in inž. Jožeta 
Vitka. — V nadzorni odbor so bili predlagani: vgt. Franc 
Rupret, inž. Dušan Sodnik in inž. Dušan Grum.

Predlog kandidacijske komisije je občni zbor v 
celoti potrdil. Kandidacijska komisija je predlagala in 
je občni zbor tudi soglasno potrdil naslednji odbor 
okrajnega društva Ljubljana: predsednik inž. Slavko 
Trošt, člani: vgt. Franc Brezovšek, inž. Marjan Ga­
spari, vgt. Franc Prinčič, vgt. Bogdan Terčelj in vgt. 
Franc Lesar.

Komisija za sklepe in zaključke je predložila svoje 
poročilo, katero bomo objavili v prihodnji številki.

Občni zbor se je v imenu vsega članstva zahvalil 
dosedanjemu predsedniku inž. Fr. Bajžlju za dolgo­
letno plodno delo, novi predsednik tov. inž. Vinko Kre­
gar pa se je ob koncu zahvalil v imenu novega uprav­
nega in nadzornega odbora za izvolitev ter zaključil 
delo občnega zbora. , ,  ..



Raziskovalna dejavnost Gradbenega centra Slovenije

Na področju gradbeništva, zlasti pa še na pod­
ročju stanovanjske graditve, obstoji veliko proble­
mov, pri katerih še nimamo jasnih in razčiščenih 
pogledov na najbolj racionalne rešitve teh proble­
mov. Se vedno ugotavljamo vsako leto razne po­
manjkljivosti pri naši stanovanjski izgradnji, glede 
tlorisne in konstruktivne rešitve naših stanovanj­
skih objektov, izbire materialov (nosilnih in izola­
cijskih), hišnih instalacij (ogrevalnih in sanitarnih), 
izvajanja zaključnih del in tehnologije gradnje. 
V zadnjem času uveljavitev predpisov za potresno- 
varno gradnjo vnaša nove komponente v proble­
matiko stanovanjske izgradnje, zlasti glede izbire 
nosilne konstrukcije, gradbenih materialov, vrste 
temeljev in lokacije objekta.

Gradbeni center Slovenije se je v prvi fazi 
svojega delovanja usmeril predvsem na področje 
množične stanovanjske izgradnje, z namenom, da bi 
na tem področju našel najustreznejše rešitve, s ka­
terimi bi racionaliziral stanovanjsko izgradnjo ta­
ko, da bi cena stanovanja bolj ustrezala kvaliteti, 
kot se to dogaja sedaj. Osnovna pot k znižanju 
cene stanovanjskega tlorisa pelje predvsem preko 
industrializacije stanovanjske graditve, tako tra­
dicionalne, kot polmontažne in montažne. Zato je 
Gradbeni center Slovenije izdelal projekt znan­
stveno raziskovalnih študij, ki obsega industriali­
zacijo stanovanjske gradnje z orientacijo na mon­
tažno gradnjo. V tem projektu so zajeti naslednji 
problemi:

1. Splošni problemi

1.1 Sistem planiranja
1.2 Osnovni pogoji industrializacije gradnje
1.3 Urbanistični aspekti industrijske gradnje 

stanovanj
1.4 Minimalni tehnični in higienski pogoji za 

gradnjo stanovanj
1.5 Normativi za komunalno urejanje naselij

2. Funkcionalne zasnove

2.1 Funkcionalne sheme za blokovno gradnjo
2.2 Funkcionalne sheme za družinsko gradnjo
2.3 Funkcionalne sheme za samska stanovanja
2.4 Komparativna analiza stanovanjskih se­

stavov
2.5 Analiza stanovanjskih tlorisov z vidika in­

dustrializacije

2.6 Ogrevanje stanovanj in naselij
2.7 Sanitarne instalacije v stanovanjih

3. Nosilne konstrukcije stanovanjskih zgradb

3.1 Izbor nosilnih konstrukcij glede na potres­
no varnost

3.2 Fundiranje stanovanjskih objektov na sla­
bo nosilnih tleh

3.3 Konstrukcija stenskih nosilnih elementov
3.4 Konstrukcija stropnih elementov
3.5 Študij toplotnih, zvočnih in hidroizolacij 

pri stanovanjskih objektih

4. Gradbeni materiali

4.1 Razvoj lahkih gradbenih materialov
4.2 Študij specialnih veznih materialov za in­

dustrijsko gradnjo
4.3 Študij materialov za površinsko obdelavo
4.4 Razvoj instalacijskih proizvodov
4.5 Študij tehnologije in kapacitet za proiz­

vodnjo elementov

5. Industrializacija (racionalizacija) gradbenih 
procesov

5.1 Študij mehanizacije za industrijsko gradnjo
5.2 Industrializacija procesov grobih gradbe­

nih del in montažnih postopkov
5.3 Industrializacija procesov zaključnih del
5.4 Industrializacija procesov instalacijskih del
5.5 Racionalizacija komunalnih del

6. Standardizacija, tipizacija

6.1 Tipizacija stenskih elementov
6.2 Tipizacija stropnih elementov
6.3 Tipizacija sanitarnih vozlov
6.4 Tipizacija kuhinjske opreme
6.5 Tipizacija kovinskih izdelkov
6 .6  Tipizacija cementnih izdelkov
6.7 Tipizacija mizarskih del
6 .8  Tipizacija instalacij
6.9 Tipizacija ogrevalnih teles

7. Organizacija graditve

7.1 Organizacija gradbišč družinske gradnje
7.2 Organizacija masovnih gradbišč blokovne 

gradnje



7.3 Študij optimalnih kapacitet za industrij­
sko gradnjo stanovanj

7.4 Integracijske forme za industrijsko gradnjo 
stanovanj

7.4 Integracijske forme za industrijsko grad­
njo stanovanj

7.5 Vpliv živega dela na produktivnost v grad­
beništvu

7.6 Organizacija kontinuirane gradnje in zim­
sko delo

8. Ekonomika gradnje stanovanj

8.1 Indeks gradbenih stroškov
8.2 Analiza strukture cene gradbenih mate­

rialov
8.3 Ekonomika gradnje stanovanjskih objektov
8.4 Ekonomski vidiki gradnje naselij
8.5 Produktivnost, osebni dohodki in stano­

vanja
8 .6  Investicijski projekt industrializacije sta­

novanjske graditve SRS

9. Prototipna gradnja

9.1 Prototipni projekti
9.2 Organizacija prototipne gradnje

9.3 Študij izkušenj iz prototipne gradnje
9.4 Organizacija demonstracijskih gradbišč
Ko bomo razpolagali z vsemi zgoraj navede­

nimi študijami, bomo lahko na podlagi teh študij 
pripravili splošna navodila za stanovanjsko gra­
ditev v obliki priročnika. Ti podatki bodo na raz­
polago vsem projektivnim in gradbenim podjet­
jem, ki sodelujejo pri financiranju poslovanja 
Gradbenega centra Slovenije in jim bo to lahko 
služilo kot osnova za racionalizacijo njihovih pro­
jektov in gradbenih metod.

Gradbeni center Slovenije je za izdelavo teh 
študijskih nalog zagotovil sodelovanje določenega 
števila priznanih strokovnjakov: arhitektov, grad­
benikov, ekonomistov in drugih izvedencev, ki de­
lujejo v okviru samega Gradbenega centra ali pa 
kot zunanji sodelavci, vendar je treba za izvršitev 
tako obsežnih raziskovalnih nalog ta strokovni 
kader še povečati. Zato Gradbeni center pričakuje, 
da se bodo naši vodilni strokovnjaki v še večjem 
obsegu odzvali pozivu na sodelovanje, predvsem na 
delovnih mestih znotraj Gradbenega centra. Za 
konkretizacijo in podrobnejšo obdelavo te proble­
matike pa se Gradbeni center naslanja na mlajši 
strokovni kader, s katerim delno že razpolaga, del­
no pa ga namerava še pridobiti. „ B

GRADBENI INŽENIRJI IN TEHNIKI! 
ARHITEKTI!
STROJNI INŽENIRJI IN TEHNIKI! 
STROKOVNJAKI!

Proučevanja in razprave o problematiki našega 
gradbeništva in investicijske izgradnje kažejo, da se 
nahaja gradbena panoga na važni prelomnici, pred nuj­
nim in odločnim prehodom od ekstenzivne k intenzivni 
proizvodnji.

Zato je celotni delovni in posebno še raziskovalni 
program dela Gradbenega centra Slovenije osredotočen 
na kompleksno problematiko industrializacije gradbe­
ništva in stanovanjske graditve. Naša naloga je, da 
proučimo funkcionalne, arhitektonske, konstruktivne, 
higiensko-tehnične, organizacijske in ekonomske pro­
bleme z vidika splošne industrializacije graditve z na­
menom, da bi prispevali k čimbolj smotrnemu in racio­
nalnemu razvoju v smer, ki bo optimalno koristila grad­
beni panogi kot celoti in s tem naši družbeni skupnosti.

Pri delu na tem važnem programu zbira GCS spo­
sobne in perspektivne strokovnjake za svoj stalni kader 
in stalne sodelavce.

Gradbenemu centru so potrebni kadri vseh profilov:
od strokovnjakov z velikimi operativnimi in delovnimi 
praktičnimi izkušnjami, s široko razgledanostjo ali bo­
gatim teoretičnim znanjem pa do najmlajših, ki so 
pravkar končali fakulteto ali ustrezno šolo, imajo pa 
želje in ambicije za izpopolnitvijo v specializirane dolž­
nosti ter veselje do znanstveno-raziskovalnega, opera- 
tivno-pospeševalnega, oziroma dokumentacij sko-infor- 
macijskega dela.

Razpisujemo naslednja delovna mesta:
1. samostojne raziskovalce za področja: tipizacije 

in standardizacije gradbenih elementov in elementov 
zaključnih del in prefabrikacijo, za gradbene konstruk­
cije in statiko, za gradbene materiale, za proučevanje 
organizacije gradnje in gradbenih metod.

Pogoji: fakulteta z najmanj 6-letno prakso in zna­
njem enega tujega jezika.

2. Pomožne raziskovalce za področja: tipizacije in 
standardizacije, funkcionalnosti stanovanj, instalacij, 
vodovoda in ogrevanja, električne instalacije.

Pogoji: fakulteta ustrezne smeri ali srednja tehnič­
na šola s 6-letno prakso in znanjem vsaj enega tujega 
jezika.

3. Dokumentariste za delo v dokumentacijskem 
oddelku: za dokumentacijo s področja arhitekture, za 
dokumentacijo s področja konstrukcij in komunalnih 
gradenj.

Pogoji: fakulteta in znanje vsaj dveh tujih jezikov.
4. Računovodjo Centra:
Pogoji: sposobnost za samostojno opravljanje ra­

čunovodske in obračunske službe.
5. Stenodaktilografinjo:
Pogoji: perfektno znanje stenografije in znanje vsaj 

enega tujega jezika.
Osebni dohodki se določijo v skladu s pravilnikom 

o delitvi osebnih dohodkov.

Razvojne možnosti strokovnjakov
Vsem strokovnjakom, posebno raziskovalcem, je 

zagotovljena možnost vsestranskega strokovnega raz­
voja z delom v sposobnih raziskovalnih teamih, upo­
rabljanjem dokumentacije in literature Centra ter spe­
cializacijo doma in po potrebi tudi v tujini. Samo po 
sebi je umevno, da predvidevamo za vsakega novega 
strokovnjaka v Centru tudi potrebni daljši čas za uva­
janje v specialno področje dela.

Gradbeni strokovnjaki, ki vam leži na srcu res­
nični napredek gradbene stroke, dobrodošli v naši sredi!

KOMISIJA ZA SKLEPANJE DELOVNIH 
RAZMERIJ GCS
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STROPNI PANOJI
IZ ELEKTROFILTRSKIH ELEMENTOV

1. K A R A K T E R I S T I K E

Difrakcijska opazovanja na hidratacijskih pro­
duktih med elektrofiltrškim pepelom in kalcijevim 
hidroksidom so pokazala, da imamo opraviti v 
končni fazi hidratacije s kalcijevim silikathidra- 
tom-tobermoritom, ki je poznan kot soliden no­
silec trdnosti. Iz tega razloga in pa zaradi dejstva, 
da dobimo pri produkciji elektrofiltrskih elemen­
tov enakomerne trdnostne rezultate v končnih 
produktih, smo se odločili, da smatramo lahko ta 
material kot primeren tudi za izdelovanje elektro­
filtrskih stropnih elementov.

Prvi poskusi, ki so bili napravljeni v tej smeri, 
so obstajali v tem, da smo pripravili poskusne ele­
mente iz elektrofiltrskih odlikovancev v obliki no­
silcev preklad, kakor ga prikazuje sl. 1. Te pre­
klade smo rušili v. laboratoriju ter pri tem dobili 
določene porušne trdnosti. Kolikor smo te po- 
rušne momente izvrednotili in nanašali v dia­
grame, ki so nam prikazovali odvisnost trdnosti 
posameznih nosilnih elementov iz železobetona, 
oziroma na drugi strani iz elektrofiltrskih obliko- 
vancev, smo zapazili značilnost, da so rezultati, 
dobljeni pri porušitvah elektrofiltrskih nosilnih 
elementov, padali v področje, kamor so segali sicer 
tudi rezultati rušenj železobetonskih nosilcev. 
Sl. 2 prikazuje nekaj takih rezultatov.

Nadaljnji poskusi so bili v prvi vrsti usmer­
jeni v pravcu, da bi celo elektrofiltrske elemente

lahko uporabili kot elemente nosilcev, iz katerih 
bi dobili napete nosilce. Da smo mogli presoditi 
trajno vrednost napetih nosilcev, smo morali opra­
viti tudi ustrezne preiskave lezenja in krčenja, ki 
so pokazale prav tako pozitivne rezultate. Sl. 3 
prikazuje preiskave lezenja elektrofiltrskega ma­
teriala.

Po teh pozitivnih začetnih rezultatih smo pri­
stopili v poznejšem obdobju k sestavi panojev iz 
elektrofiltrskih elementov, ki so bili armirani. V 
ta namen smo morali izoblikovati kot osnovni ele­
ment polnilec za tak pano v smislu kot ga pri­
kazuje sl. 4.

Opremljen je z osmimi vdolbinami-žlebovi, v 
katere se lahko poklada primerna armatura. Na 
ta način dobljeni oblikovanci, polagani v primerne 
kalupe v smislu nosilnih elementov, armirani in 
zapolnjeni z ustreznimi maltami nam lahko dajo 
stropne pa tudi stenske elemente, ki'se odlikujejo 
po popolnoma gladkih ploskvah in točnih dimen­
zijah, ter se lahko v povsem montažnem smislu 
uporabijo. Prednosti, katere se kažejo pri takem 
načinu oblikovanja elementov, bi obstajale pred­
vsem v tem, da dobimo takoj popolnoma ravne 
zgornje in spodnje ploskve, pri čemer nam spod­
nja ploskev lahko tvori strop bodočega prostora, 
ne da bi ometavali konstrukcijo, medtem ko nam 
zgornja ploskev konstrukcije lahko nudi solidno 
osnovo za polaganje podov, bodisi lesenih bodisi 
iz plastičnega materiala. Na ta način izdelani no­
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silni elementi imajo višino 20 cm ali 30 cm, raz­
poni pa so lahko zelo različni.

Da smo se odločili za take višine, je bil razlog 
predvsem v tem, .ker so to modularne mere in ker 
smo na ta način dobili tudi ustrezne elemente glede 
na akustično izolacijo med prostori. Stropna kon­
strukcija te vrste nam nudi pri 30 cm debelini 
stropa popolno garancijo, da bo strop zvočno izola- 
tiven. Ker je zgrajen v celoti iz istega materiala, 
je tudi z ozirom na vse druge fizikalno-higienske 
pogoje zadovoljujoč.

Kot že rečeno, dobijo taki stropni elementi 
ustrezno količino armature, ki je vložena na spod­
nji strani v formi nosilne armature, na zgornji 
strani pa v obliki varnostne armature za vse ope­
racije, ki slede med montažo. Nadaljnji važni ele­
ment, katerega smo zasledovali pri stropovih iz 
elektrofiltrskega materiala, je bila tendenca, da 
lahko s takimi stropovi ustrežemo v vsakem po­
gledu zahtevi po graditvi v modularni mreži, ne 
glede na projekt. Širino' stropnih elementov smo 
zaradi tega izbrali v modularnih merah in sicer za 
večje razpetine 80 cm, za manjše razpetine pa 
120 cm. Tako lahko predvsem s širino 80 cm iz­

si. 4

delujemo vse stropove od 
razpona 4,50 m do 6,30 m 
računajoč od osi do osi 
stropne konstrukcije, ali 
z drugimi besedami od 
sredine zidu do sredine 
zidu. Pri tem so seveda 
proizvodne mere teh ele­
mentov za toliko manjše, 
tako da znaša pri dimen­
ziji os-os 4,50 m proizvod­
na mera 4,36 m in pri osni 
razdalji 6,30 m proizvod­
na mera 6,16 m. S tako 
vrsto panojev lahko pre­
krijemo bodisi stanovanj­
ske ali industrijske ob­
jekte po sistemu, kakor si 
ga zamišlja projektant. 

Za stropne elemente širine 120 cm imamo pro­
izvodne dolžine 3,12 m za osni razpon 3,25 m. Te 
vrste panojev lahko smiselno uporabljamo do raz­
pona 4,50 m os-os.

2. K O N S T R U K C I J A

Kot že omenjeno, nam tvori osnovo za proiz­
vodnjo elektrodni trških panojev polnilec iz elektro­
filtrskega materiala, ki je modularnih izmer 20 X 
X 20 X 30 cm. Opremljen je z osmimi globelmi in 
žlebovi, ki nam tvorijo v končnem položaju potem 
žlebove, v  katere lahko polagamo ustrezno arma­
turo. Te globeli pa nam služijo poleg tega tudi za 
tvorbo moznikov pri postopku zalivanja panojev, 
kar zelo ugodno deluje tudi na homogeno ponaša­
nje takega sestavnega nosilca, kar bomo videli še 
iz poznejših izvajanj. Elementi, o katerih smo go­
vorili, se postavljeni v primeren kalup zalivajo 
po injekcijskem postopku, tako da dobimo na 
koncu homogen element, ki je zopet v kratkem 
času sorazmerno trden. Za injekcijsko maso upo­
rabljamo elektrofiltrsko malto marke 150, tako da 
imamo pri v/c faktorju 0,55 po 7 dnevih trdnost 
135 kg/cm2, ali po 3 dnevih trdnost 70 kg/cm2. Ar­
maturo, katero dodajamo v tak stropni element, 
vkladamo na spodnji strani v obliki palic 0  8 . 
Vložki lahko gledajo na koncu iz elementa, ali pa 
so vgrajeni kompletno z elementom, tako da ima­
mo opravka v tem primeru s ploščo, katero po- 
kladamo na ustrezne podstavke. Elementi so težki 
pri višini 30 cm 440 kg/m2, pri dimenziji 20 cm pa 
300 kg/m2. Pri tem predvidevamo, da lahko ti ele­
menti pri 30 cm zidovih pri dokončnem polaganju 
nalegajo 7 cm na zid, oziroma pri 20 cm zidovih 
3 cm na zid. Ko so elementi tako položeni na zido­
ve, zalivamo nastale vezi z betonsko mešanico ali 
pa z elektrofiltrskim betonom. Zaradi enakomer­
nega obremenjevanja zidnih elementov je pripo­
ročljivo, da polagamo zidne elemente na zidove si­
metrično. Elementi sami imajo v dokončni fazi



v prečnem smislu prereza majhno poševno obli­
kovanost, tako da je spodnji del širši od zgornjega 
dela in sicer za 1 cm. Tako oblikovanje je uteme­
ljeno predvsem zaradi tega, da se doseže popolno 
naleganje elementa na element, in pa na drugi 
strani, da dobimo primemo odprto fugo, katero 
lahko dobro zalijemo s polnilnimi materiali.

Kot je iz vsega povedano razvidno, so elektro- 
filtrski stropni elementi zelo enostavni, kar se tiče 
manipulacije z njimi, in zelo uspešni, kar se tiče 
napredka v delu.

3. P R E IS K A V E

3.1 N o s i l n o s t
Kot že omenjeno, se elektrofiltrski stropni ele­

menti sestavljajo iz polnilcev, ki se, postavljeni v

Porušna
Razpon obreme­

nitev
kg

3 m 952
Višina stropa 20 cm . . . . 4 m 895

5 m 637
3 m 1527

Višina stropa 30 cm . . . . 4 m 1580
5 m 1226

Iz zgornjih podatkov je razvidno, kakšne do­
pustne obremenitve lahko pripišemo posameznim 
vrstam stropnih panojev. Dopustne obremenitve so 
razvidne tudi iz slike 5, v kateri prikazujemo od­
visnost dopustne obremenitve od razpona in višine 
stropne konstrukcije.

Drug, zelo važen pokazatelj za homogenost 
elektrofiltrskih stropnih panojev je lokalno obre­
menjevanje elementa, pri čemer smo izbrali obre­
menitev, kakor jo prikazuje sl. 6 , torej smo obre­
menjevali zunanji nosilec do porušitve ter pri tem 
ustrezno merili sodelovanje posameznih sosednih 
nosilcev v nosilnem procesu. Iz grafičnih prikazov 
je najbolje razvidno, kako so se vršila posamezna 
sodelovanja oziroma kakšne deformacije so utrpeli 
posamezni sosedni nosilci. Plošča, katero smo pre­
iskali v tem smislu, je bila sestavljena iz štirih 
nosilcev dolžine 327 cm, širine 120 cm in višine 
20 cm. Na nosilec je delovala le ena sila s ploskvijo 
20 cm X 10 cm, za 15 cm ekscentrično zamaknjena 
proti boku. Vertikalne deformacije so se merile z 
ustreznim številom uric.

Linearni potek izmerjenih deformacij na plošči 
v  prečnem smislu kaže na nizke strižne napetosti 
v moznikih. Račun tudi pokaže, da so te strižne 
vrednosti sorazmerno nizke, da jih pa mozniki prav 
dobro prevzemajo. Iz grafične slike je razvidno, 
da so prečne deformacije v celoti linearne. Nosilni 
elementi v plošči prav dobro sodelujejo.

3.2 Z v o č n e  p r e i s k a v e
a) Izolacija proti zvoku po zraku
Konstrukcija stropnega panoja iz elektrofiltr­

skih oblikovancev debeline 30 cm ima površinsko 
težo 440 kg/m2 ter modul elastičnosti ca. 70.700 kg 
na cm2. Upoštevajoč priporočila norm mora taka 
konstrukcija izkazati zvočno izolacijo 49,5 dB, pri 
čemer je potrebno računati z odstopanjem te vred­

kalupe, medsebojno zainjektirajo z malto marke 
150. Injekcijski postopek je enostaven in v glav­
nem zagotavlja, da so vse odprtine v elektrofiltr- 
skem panoju dodobra zalite. Tako naj elektrofiltr­
ski pano predstavlja homogen element. Preiskave, 
ki so bile opravljene v tem smislu, so pokazale, da 
je ta cilj tudi dosežen.

V naslednjem podajiamo rezultate laboratorij­
skih preiskav nosilnosti, katere smo dosegli pri 
obremenjevanju elementov, pripravljenih iz elek­
trofiltrskih polnilcev. V tabeli so razvidne porušne 
vrednosti, katere so pokazali posamezni elementi, 
dalje so prikazane velikosti momentov zaradi last­
ne teže, velikosti momentov zaradi koristne teže, 
celotni porušitveni elementi in koristne obreme­
nitve, katere dovoljujemo za posamezne elemente 
pri 2,5-kratni varnosti za posamezni element:

Moment za­
radi lastne 

teže 
kgm

Moment za­
radi korist­

ne teže 
kgm

Porušni
moment

kgm

Dopustna ko­
ristna obre­

menitev 
kg/m2

95 690 785 610
174 586 760 210
265 210 775 —
95 1100 1195 1690

174 1034 1208 750
265 994 1295 320

nosti za ± 3 dB. Ker so praktične preiskave podob­
ne konstrukcije v laboratoriju pokazale, da doseže 
izolacija 50 dB in več, lahko pričakujemo, da bo 
izračunani rezultat v resnici dosežen.

Konstrukcija debeline 20 .cm in teže 300 kg/m2 
bo po istem predvidevanju dosegla zvočno izolacijo
46,7 dB, pri čemer moramo spet računati z odstopa­
njem ± 3 dB. Prva konstrukcija debeline 30 cm 
torej popolnoma ustreza zahtevam norm za aku­
stično izolacijo stanovanjskih zgradb, druga pa z 
omejitvijo. Če namreč upoštevamo, da bo na njej 
ležal pod na primer iz parketnih deščic ali podob­
nega materiala, je pričakovati izboljšanje od 1 do 
2 dB in bo pogojem v celoti zadoščeno.

b) Izolacija proti hrupu hoje
Kot je bilo že povedano, sama gola konstruk­

cija v načelu ne more dati ustreznih rezultatov, 
zato je treba pri določitvi poda posebej paziti na 
izolacijo proti hrupu hoje. Trdi pod iz parketnih 
deščic prihaja v poštev, vendar mora ležati na 
mehki podlagi. Običajna konstrukcija, pri kateri 
leži slepi pod na nasipu iz peska, bo vsekakor kon­
strukcijsko ustrezala, pri drugih rešitvah pa bo 
potrebno uporabiti za podloge mehak material pod 
legami oziroma pod ploščicami. Obloga iz gume bi 
pomenila dovolj dobro izboljšavo, prav tako tudi 
preproge iz plastičnih mas, tako da bi v tem po­
gledu stropovi v celoti zadovoljili.

3.3 T o p l o t n e  i z o l a c i j e
Predvidevamo, da bo toplotna izolacija stropne 

panojske konstrukcije debeline 30 cm dala vred­
nost celotnega toplotnega prehoda 1,19 kcal/m2 h° C. 
Pri stropnem panoju debeline 20 cm računamo z 
vrednostjo celotnega toplotnega prehoda 1,60 kcal 
na m2 h° C.



Iz navedenega vidimo, da so stropne konstruk­
cije debeline 30 cm že v področju, ki v določenih 
pogojih zadovoljujejo, eventualno moramo oskrbeti 
še dodatno izolacijo proti odhajajoči toploti. Pri 
stropnih panojih debeline 20 cm pa moramo vse­
kakor poskrbeti za dodatno toplotno izolacijo.

4. P R O I Z V O D N J A

Industrijska proizvodnja stropnih panojev z 
injekcijskim postopkom se je pričela v zadnjem 
času v obratu elektrofiltrskih zidakov v Šoštanju.

si. 5

Operacije, ki prihajajo pri injekcijskem po­
stopku izdelave panojev v poštev, so naslednje:

— priprava injekcijske zalivne mase v me­
šalcu,

— postavljanje kalupov na vbetonirane jekle­
ne postavke,

— polaganje elementov v okvire,
— injiciranje elementov oziroma zalivanje 

elementov v profil kalupa,
— razopaževanje kalupov ter dviganje ulitih 

panojev z dvigalno napravo,
— transportiranje izgotovljenih panojev na 

deponijo.
V letošnjem letu je predvidena uporaba strop­

nih panojev iz elektrofiltrskih elementov na stolp­
nici v Velenju. Stolpnica bo visoka 16 etaž ter ima 
po projektu predvidene stropne panoje v zadnjih 
14 etažah. Prvi dve etaži imata namreč strop iz­
veden v železobetonski plošči.

Stolpnico gradi gradbeno podjetje Vegrad v 
Velenju, ki je pripravilo potrebno materialno bi­
lanco oziroma potrebo po panojih. Projektant je v 
projektu predvidel obešanje panojev na zidove (s 
pomočjo vgrajene armature v panojih) in ne nale- 
ganje panojev. Zato so dolžine panojev v projektu 
dane s svetlimi razpetinami stropov, brez dodatka 
za naleganje. Industrijska proizvodnja panojev ka­
kor tudi montažna gradnja zahtevata modularne 
razpone-dolžine panojev (pri stropovih znaša mo­
dul 6 M, to je 60 cm) ter upoštevanje dodatne dol­
žine za naleganje panoja na zid.

Dolžina panoja je dana torej s svetlo razpetino 
panoja po modularnih merah 30 M, 36 M, 42 M, 
48 m itd. in z dodatkom na vsaki strani panoja za 
naleganje na zid, torej:

30 M +  (2 X 8 cm), 36 M +  (2 X 8 cm), 40 M + 
+  (2 X 8 cm) itd.

Z A K L J U Č E K

Z elektrofiltrskimi panoji za stropne konstruk­
cije smo torej dobili možnost izdelave homogenih 
stropov, ki nam ustrezajo tako v pogledu konstruk­
cijskih kakor nosilnih, toplotnih in zvočno izolacij­
skih lastnostih, ter prav tako tudi v pogledu eko­
nomičnosti.

OBVESTILO ZRMK

Z a vo d  za raziska vo m ateriala in k on stru k cij d  L ju b lja n i je  doslej izdal 
že  50 šte v ilk  sv o jih  »In fo r m a c ij«, s katerim i o b v ešč a  n ašo gra d ben o op era tivo  
o aktu alnih  vp ra ša n jih  in d o sežk ih  na p o d ro č ju  g ra d ben ih  m aterialov, k on ­
stru k cij, p o sto p k o v  in raziska v. D a  bi se to glasilo še  b olj razširilo v  krogih  
n ašega  g ra d ben ištva , bodo -»In form acije« od  51. š te v ilk e  d a lje  izhajale v  okviru  
G ra d b en eg a  vestn ika , našega osred n jega  gra d ben ega  strok o vn ega  glasila, s č i­
m er b o  g o to v o  u strežen o tu d i v s e m  bra lcem  G V .



Nigrad
P O D J E T J E
Z A  N IZ K E  G R A D N J E  

MARIBOR

Jlviokovinar
ŠKOFJA LOKA

Izvršujemo vsa 'kleparska In vodovodno- 
inštalaterska dela, vse ključavničarske

K ot sp ec ia liz ira n o  p o d je t je  za n izke g ra d n je  izva ja m o 
vse- vrste n ovogra d en j, sodobn ih  cestišč in k a n a liza c ije , 
k ak or tu d i n jih  rek on stru k cijo  /  Im am o tu d i lastno 
te fa ltn o  b a zo  in  m ehanizirano gra m ozn ico  /  Z a  n a roč ila  
se p r ip o ro ča  »N IG R A  De — M arib or

izdelke po naročilu ter opravljamo vsa 
• popravila motornih vozil

Za kvalitetne izdelke in usluge se priporočamo

Cestno podjetje Maribor

INŠTALATER
PREVALJE

opravlja vsa inštalaterska dela

MARIBOR, Sokolska ulica 42 a

C E S T N O  P O D J E T J E  M A R IB O R  se  s sv o jo  de jav - 
n  ost j o  prvenstveno u k v a rja  z vzd ržev a n jem , m od er­
n iz a c ijo  in  rek on stru k cijo  cest 

R j Z a  h itre jše  in kva lite tn e jše  u p ra v lja n je  vzdrževalne 
d e ja vn osti in m od ern iza c ij im a  p o d je t je  že d ok a j 
ra zv iti s tro jn o -in ven tarn i p a rk , as fa ltn o  in stransko 
d ejavn ost

■  D e la  v  glavnem  u p ra v lja  in izv ršu je  na ob m oč ju  
m arib orsk ega  ok ra ja

IZOLIRKA
LJUBLJANA-MOSTE
te le fon  53-537 in 36-852

PROIZVAJA: 
za hidroizolacije

bitumenske strešne lepenke, ifoitol — 
bitumensko raztopino, bitumenske mase 
za temelje in strehe, bitumenske paste 
za strehe 

za gradnjo cest
bitumenske emulzije, rezani bitumen, 
bitumenske mase za fuge 

za antikorozijo
ibitol lak, bitumensko pasto za avto­
mobile

za termo-akustične izolacije
mineralna vlakna, stiropor, stramit 

za elektroizolacije
izolirale bergrnanske cevi, bitumenske 
mase za kable

V zvezi s problemi uporabe izolacijskih 
materialov se obračajte na tehnično infor­
mativno službo »I Z O L IR K E«, kjer boste 
solidno postreženi

Industrijski
biro

LJUBLJANA
PARMOVA 33

podjetje za izgradnjo industrijskih objektov 
iz Ljubljane

prevzema v izvedbo inženiringe, ki ob­
segajo izdelavo tehnične dokumentacije, 
nadzor in vodstvo nad gradbenimi in 
montažnimi deli, organizacijo dobave 
opreme ter preizkus izpolnitev jamstva 
dobaviteljev, vodstvo nad poskusnim 
pogonom in nad pričetkom rednega 
obratovanja objekta ter skrb za pri- 
učitev kadrov investitorjev



Visokonapetostni tropolni 
in odklopni ločilnifei 
lO , 2 0 , 3 0  k W

sistem CAEOR-EMAG

Visokonapetostni tripolni ločilniki naše proizvodnje so namenjeni za 
montažo v notranjih prostorih. Izdelani in preizkušeni so po predpisih 
za visokonapetostne aparate izmeničnega toka (VDE 0670 in IEC)

Naši ločilniki so izdelani povsem po sistemu najnovejših ločilnikov 
zahodnonemške tovarne Calor Emag z aralditnimi podpornimi izolatorji

M ed d r u g i m  i z d e l u j e m o :

® komandne plošče in pulte
® komandne omare in opremo za visokonapetostne celice
■ razdelilne plošče in razdelilne omare
■ celice za zunanjo in notranjo montažo
■ opremo za komandne prostore in drugo drobno opremo

M A R I B O R
GOSPOSVETSKA CESTA 86

Telefon 23-031 — Telex 03319

elektroindustrija in splošna montaža Maribor
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»Gradis« centrala Ljubljana, Koryt- 
kova ulica. 2 , s svojimi poslovnimi 
enotami Ljubljana, Celje, Maribor, 
Ravne na Koroškem, Jesenice, Kran j, 
Koper, Ljubi ja na-okolica in obrati: 
kovinski obrati Ljubljana in Ma­
ribor. lesni .obrat Škofja Loka, 
strojno-proimetni obrat, obrat grad­
benih polizdelkov ter biro za pro­
jektiranje, študij in razvoj gradi 
in projektira vse vrste industrijskih 
in istanoivanjsfceh objektov ter vrši 
prodajo stanovanj na tržišče

Ljubljana, Korytkova ulica 2

Telefon 33-566
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i n d u s t r i j a  m e t a l n i h  p o l i z d e l k o v

Železn išk a  p osta ja : S loven ska  B istrica  
T e le f .:  M aribor 39-13, 32-44 - S loven ska  B istr ica  6, 45 
B rz o ja v i: Im p ol, Slov. B istr ica  —  T elep rin ter: 03313 
B an čn a  zv eza : N arodna b a n k a  SF R J — p od ru žn ica  

S lovenska B istrica  —  št. tek. raču n a 604-18-1-1

IZDELUJEMO:

s l o v e n s k a  b i s t r i c a

impo

a l u m i n i j  od 99 do 99,7 °/o čistoče; aluminijeve legure 
AlMg, AlMgSi, AlMgMn, AlMg 2, 3, 5; AlCuMgPb in 
avtomatske legure, in sicer: pločevino, trakove in rondele 
p r o f i l e  za vagonsko ter karoserijsko industrijo in za 
gradbeništvo — polirane, anodizirane oziroma barvane 
(eloksirane)
c e v i  in druge profile (okrogle, šesterooglate, ploščate) 
aluminijaste v r v i  (čiste) in aluminijaste jeklene vrvi
(Al-Fe)
valjano in vlečeno žico


