
Nerazumevanje ovira gradnjo
Po dogovoru naj bi Pot spominov in tovahštva,

pomnik junaškemu boju Ljubljančanov tned NOB, do-
gradili leta 1985, torej ob 40-letnici osvoboditve. »Naj
bi« zato, ker se pri gradnji vsako leto pojavlja vrsta
težav, takšnih \n drugačnih, ki jo prej zavirsjo kot
pospešujejo. Sicer pa /e bil idejni projekt za PSTprvič
predstavljen javnosti leta 1972. Leta 1975 so bili pot-
lej spre/et/ vsi potrebni odloki in pravilniki. Že leto
pred tem pa /e začel delovati odbora za gradnjo PST
pri mestnj konferenci SZDL, ki ga vsa leta vodi Franc
Kimovec-Žiga.

Pot spominov in tovarištva
bo približno 34 kilometrov
dolg drevored s štiri metre ši-
roko popeskano peš potjo, s
102 spominskima kamnoma
ob poti in 6 spomeniki ob vpa-
dnicah. V končni izvedbi bo
to park, velik približno
680.000 kvadratnih metrov.
Celotna pot je razdeljena na
36 odsekov. Pridobivanje lo-
kacijskih, in gradbenih dovo-
ljenj je pri tem izredno zamu-
dna in obsežna naloga. Sama
gradnja sicer ni tako zahtev-
na, vendar mora biti strokov-
no obravnavana enako kot vsi
drugi objekti nizkih gradenj.
Doslej je zgrajenih in bolj ali
manj tudi hortikulturno ure-
jenih 15.381 metrov poti.

Pospešeno so začeli graditi
pred štirimi leti. Sicer pa smo
v Ljubljani od 1. januarja 1977
do 31. decembra lani na pod-
lagi družbenega dogovora o
zgraditvi, urejanju in vzdrže-
vanju PST zbrali 48,739,949,70
dinarja. Do konca leta 1985 bo
potrebno za dokončanje poti
(zmanjšane za odseke po ob-
stoječih ulicah, ki bi jih lahko
uredili tudi pozneje)
124,444.410 dinarjev. Do po-
dražitve je prišlo, ker sestav-
ljalci dogovora pred sedmimi
leti niso mogli upoštevati ne-
katerih stroškov podražitev
ter inflacije. Med takšnimi ne-
predvidenimi stroški velja
omeniti začetne odkupe zem-
ljišč, prispevek zaradi spre-
membe namembnosti kmetij-
skega zemljišča, obvezne geo-
detske storitve, dokumentaci-
jo, odškodnine, zakoličenje
trase itd.

Vsi si ne prizadevajo
dovolj

Za zagotovitev sredstev za
nadaljnjo gradnjo poti je bil
pred. časom podpisan dogo-
vor o spremembah in dopol-
nitvah družbenega dogovora
o zgraditvi, urejanju in vzdr-
ževan}u PST ter samoupravni
sporazum o združevanju sred-
stev v ljubljanskih občinah.
Dokončno zgraditev smo za-
pisali tudi v srednjeročne pla-
ne družbenega razvoja občin
in mesta.

V treh ljubljanskih občinah
so od,bore podpisnikov sa-
moupravnih sporazurnov za
financiranje gradnje PST v
občinah Moste-Polje, Šiška in
Vič-Rudnik ustanovili kmalu
po podpisu družbenega dogo-
vora, v občini Bežigrad pa
malce pozneje. V občini Cen-
ter odbor dp pred kratkim ni
deloval, ker je občina delež
združenega dela vplačevala iz
proračunskih sredstev. Odbo-
ri naj bi zagotavljali finančni
delež, ki ga je nase prevzeio-
združeno delo, poleg tega naj
bi to široko družbeno akcijo
podprli s politične, upravne,
zemljiško-pravne in izvedbe-
ne plati ter hkrati ugotavljali,
kako se trošijo zbrana sred-
stva. Vendar pa so v minulih
letih akcijo premalo podprli
že tisti, ki bi to morali storiti
po svoji službeni dolžnosti:
razne organizacije za pridobi-
vanje zemljišč, občinske služ-
be za upravne postopke v zve-

\i s pridobivanjem lokacij-
skih in gradbenih dovoljenj,
Ljubljanski urbanistični za-

vod, tisti, ki dajejo razna so-
glasja, konec koncev pa tudi
družbenopolitične organizaci-
je, tako glede denarja kot gle-
de izvedbe akcije.

Vse to je seveda vplivalo na
zamujanje zakonskih ali do-
govorjenih rokov, na izigrava-
nje dogovorov glede poteka
ali oblike trase in podobno. Z
drugimi besedami to pomeni
tudi, da so bili odbori podpi-
snikov v občinah (z izjemo
Centra, kjer je šele začel delo-
vati) bolj ppazovalci stanja in
težav pri gradnji, namesto da
bi spodbu>»li tiste, ki bi lahko
prispevali k hitrejši gradnji.
Na* dlani pa je, da bo moč Pot
spominov in tovarištva v do-
govorjenem roku zgraditi le,
če se bo temeljito spremenil
odnos vseh, ki so za to pot
tako ali drugače odgovorni.

Preveč ovinkov do
pomembnega pomnika

O tem, da bo treba še precej
prizadevanj, govorijo tudi šte-
vilke o dosedanjem podpiso-
vanju družbenega dogovora.
Podatki so sicer s konca apri-
la, vendar dovolj zgovorni. Do
30. aprila je tako dogovor pod-
pisalo 86 od skupno 117 de-
javnikov. V Centru dogovora
do tedaj ni podpisalo 5 organi-
zacij in skupnosti. Poteka tu-
di akcija v združenem delu in
samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proi-
zvodnje za zbiranje sredstev
oziroma za pristopanje k sa-
moupravnemu sporazumu.
Do 20. aprila so izstavili faktu-
re za vsega skupaj
8,482.005,45 dinarja, od tega v
občini Center za 1,645.426,55
dinarja.

Skratka, zdi se, da je pri
gradnji Poti spominov in to-
varištva kar precej ovinkov in
bvir. Vse preveč za pomnik, ki
je po marsičem svojevrsten.
Če smo se zanj odločili, je za-
totovo prav, da vsak po svojih
močeh storimo vse, da bi ga
čimprej tudi dogradili.
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