
Pregledrealizacll In predvldenUi reallzaclj programa cestnega in
komunalnsga gospodarstva občine Ljubliana Moste-Polje za leto 1993
Programske naloge s področja cestnega in komunalnega gospodarstva

občine Ljubljana Moste-Polje za leto 1993 se financirajo iz naslednjih
virov:

- proračun občine
- lastna sredstva občine
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - občinski del
- proračun SML
- sredstva občanov (vodovodi, JR, pokopališča).
Celotni program cestnega in komunalncga gospodarstva občine za

leto 1993 je ovrednoten na 418.600.000,00 SIT. V tem znesku so upošte-
vana tudi sredstva proračuna mesta Ljubljane v višini 122.800.000S1T.

V nadaljevanju podajamo prikaz realiziranih in predvidenih realizacij
posameznih programskih nalog do konca leta. Glede na to, da so
navedeni podatki glede na stanje dne 20. 9. 1993, je prišlo v času do
objave do nekaterih sprememb in to predvsem zaradi zemljiško-knjižnih
vprašanj, ko posamezni lastniki zemljišč, tudi proti ponujeni odškodnini,
niso bili pripravljeni odstopiti zemljišč, kljub temu, da so v naravi na teh
zemljiščih že obstoječe makadamske ceste. JOŽE PIŠKUR

KS BESNICA
- vodovod Pečovje - Prežganje, izdano

lokacijsko dovoljenje, v izdelavi projekt;
- vodovod Mali Vrh. izdano lokaciisko

dovoljenje. v izdelavi projekt;
- vodovod Zg. Besnica - SP. Besnica.

naročena projektna naloga:
- ceste Sp. Besnica - Vnajnarje, Javor

- vas, M. Trebeljevo - vas, M. Trebe-
ljevo - Leskovec-del, dela bodo realizi-
rana v mesecu oktobru in novembru,
cesta Sp. Besnica - izvedena preplasti-
tev asfalta;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja krajevnih cest;

- nakazana sredstva za sofinanciranje ob-
nove javne razsvetljave.

KS BIZOVIK
- vodovod in kanalizacija - v zaključni

fazi so lokacijske osnove za cestno
omrežje, kar je osnova za izdelavo loka-
cijske dokumentacije za kanalizacijsko
in vodovodno omrežje, ki je tudi v izde-
lavi;

- sanacija nedovoljenih odlagališč poteka
v okviru javnih del;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč.

KS JOŽE MOŠKRIČ - CIRIL
- nakazana sredstva za sofinanciranje

vzdrževanja otroških igrišč in zelenic;
- nakazana sredstva za obnovo javne raz-

svetljave;
- obnovljene dostopne poti v Ul. Marje

Borštnikove in obnovljeno vozišče na
Petrovičevi ulici.

KS DUŠAN KVEDER - TOMAŽ
- nakazana sredstva za sofinanciranje

vzdrževanja otroških igrišč in zelenic;
- obnovljen pločnik v Kvedrovi ulici;
- izvaja se program javnih del - vzdrževa-

nje javnih površin.

KS DOLSKO
- cesta Osredki-del. cesta odcep do Kle-

mena. cesta odcep Kamnica, cesta do
cerkve - realizacija v oktobru in novem-
bru;

- vodovod Dolsko - Laze, dela bodo zak-
ljučena v decembru, razen vodohrana,
ki bo v programu 1994 (požarna voda);

- vodovod Dolsko - Laze. izdano lokacij-
sko dovoljenje, izdelan projekt, projekt
v reviziji, predviden pričetek del novem-
ber;

- vodovod Osredke, v oktobru in novem-
bru bo zgrajen dodatni 70 m3 vodohran;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja krajevnih cest;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;

- nakazana sredstva za obnovo javne raz-
svetljave.

KS KLOPCE
- cesta Klopce - Križevska vas, nadalju-

jejo se cestno-gradbena dela na odseku
Klopce - Vrh, v podpisu pogodba za
nadaljevanje del Vrh - Križevska vas;

- cesta v Križevski vasi, realizacija v okto-
bru;

- vodovod Močile - Klopce, v oktobru in
novembru bo zgrajen dodatni 9m3 vodo-
hran v Močilah;

- nakazana so bila sredstva za sofinancira-
nje vzdrževanja krajevnih cest.

KS KODELJEVO
OŠ KETTEJAIN MURNA, končana ure-

ditev dostopnih poti in sanacije mete-
orne kanalizacije;

- v pripravi preprojektiranje kolesarske
steze na Turnškovem nabrežju;

- v pripravj asfaltiranje pločnika ob Kaju-
hovi ulici;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;

- poteka program javnih del - vzdrževa-
nje javnih površin;

- v oktobm bodo zgrajeni umirjevalci hi-
trosti na Moškričevi ulici.

KS LIPOGLAV
- cesta M. Lipoglav, cesta Brezje-vas, ce-

sta Brezje - Repče so predvidene za
realizacijo v mesecu oktobru in novem-
bru;

- vodovod Brezje - zaključena investicija
pred izdajo uporabnega dovoljenja;

- vodovod Sela pri Pancah - v izdelavi
LD, v ponovno preverjanje predvideni
vodni vir;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja krajevnih cest;

- nakazana sredstva za obnovo javne raz-
svetljave.

KS MOSTE - SELO
- realizirana sanacija drevoreda, vozišča

in pločnika na Vodmatski ulici;
- urejena dostopna pot do garaž na To-

plarniški ulici;
- asfaltiran del Toplarniške ulice;
- naročene in opravljene meritve nosilno-

sti na vozišču ulice Pod Ježami in Parti-
zanske ulice. V pripravi ukrepi;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;

- nakazana sredstva za obnovo javne raz-
svetljave.

KS NOVE FUŽINE
- nakazana sredstva za sofinanciranje

vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;
- izvaja se program javnih del - vzdrževa-

nje javnih površin;
- skupaj s KS in MS KGPZ se nadaljujejo

aktivnosti za ureditev prometa po inter-
ventnih poteh v naselju;

- JP JR zamenjuje svetila javne razsvet-
ljave v okviru razpoložljivih sredstev
- odgovor na poslano urgenco.

KS P O U E
- cesta VI. obnova vozišča - realizirano;
- cesta v Zalar, peš pot Slape, cesta

XLVI. Polje - skupaj s KS pridobivamo
soglasja lastnikov zemljišč oz. mejašev;
predvidena realizacija v oktobru;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč.

KS NOVO P O U E
- cesta I. N. Polje - asfaltiranje v oktobru;
- nakazana sredstva za sofinanciranje

vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;
- proga 2 LPP ostaja nespremenjena in

pobuda občanov ni sprejeta.

KS ŠMARTNO
- Cesta na Obrije in Kloštrska pot asfalti-

rani;
- Zabretova ulica in Cesta v Hrastje

- predvidena realizacija v oktobru;
- nakazana sredstva za obnovo javne raz-

svetljave;
- pri MS KGPZ naročena dodatna opozo-

rilna tabla za prehod za pešce - šolarji
na Clevelandski ulici.

KS ŠTEPANJA VAS, SOTOČJE IN 25.
MAJ

- parkirišče Dergančeva - realizirano;
- Mekinčeva ul. - pločnik, na podlagi po-

govora s krajani in KS izvedeno prepro-
jektiranje, realizacija v oktobru;

- peš pot in kolesarska steza ob Gmberje-
vem prekopu - v fazi pridobivanja
upravnih dovoljenj;

- v dogovoru z MS KGPZ in KS postav-
ljena dopolnilna prometna signalizacija;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;

- izvaja se program javnih del - vzdrževa-
nje javnih površin.

KS VEVČE - ZG. KAŠELJ
- Višnjevarjeva ulica - realizacija v okto-

bru;
- pločnik ob Kašeljski ulici - pridobivanje

soglasij, predvidena realizacija oktobra;
- nakazana sredstva za sofinanciranje

vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;
- nakazana sredstva za obnovo javne raz-

svetljave;
- v soglasju s KS popravljena prioriteta

programa;
- projekt rekonstrukcije Kašeljske ceste

ni bil narejen - obvestili KS;
- sestanka na KS o problematiki kanaliza-

cije se je udeležil samo Piškur, na pod-
lagi kasnejših urgenc in dopisov na JP
VO-KA smo dosegli, da se pripravlja
dokumentacija in upravna dovoljenja za
gradnjo kanalizacije v letu 1994;

- aktivnosti glede ureditve Kašeljskega
potoka, kar bo podlaga za program
1994;

- v sklopu razreševanja komunalnih pro-
blemov v KS nismo razreševali pro-
blema parkirišča.

KS ZADOBROVA - SNEBERJE
- pločnik Šmartinska, cesta v Prod, cesta

na Brinovec, pločnik Sneberska - pred-
videna realizacija oktobra;

- umirjevalci hitrosti na Sneberski - reali-
zacija oktobra;

- nakazana sredstva za ureditev dostopne
poti Zadobrovška 88;

- smetišča ob Savi se urejajo v okviru
javnih del.

KS ZADVOR
- cesta Završje, Mareška pot, Aličeva

ulica, Šentpavel - predvidena realizacija
v oktobru;

- cesta Podlipoglav - Lipoglav, odsek Re-
ški kovač - Ipavec je s prestavitvijo po-
toka v zaključni fazi gradnje;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja krajevnih cest;

- nakazana sredstva za obnovo javne raz-
svetljave;

- realiziran sestanek na RUC-u.
KS ZALOG
- urejeno in asfaltirano parkirišče ob Za-

loški;
- asfaltirana odseka na Zaloški cesti Go-

stinca in Gradovlje;
- pločnik ob Zaloški od Agrokombinat-

ske čo mostu, Pot v Zeleni gaj, Kriva
pot - odcepi, Kašeljska cesta - odcepi,
cesta v Podgrad - preplastitev - predvi-
dena realizacija v oktobru;

- vodovod Zalog - Podgrad, v zaključni
fazi LD;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;

- podan predlog MS KGPZ za postavitev
smerokazov;

- izvaja se program javnih del - vzdrževa-
nje javnih površin.

KS ZELENA JAMA
- Pohlinova ulica - obnova asfalta realizi-

rana, Bavdkova ulica - obnova asfalta,
predvidena realizacija v oktobru;

- nakazana sredstva za sofinanciranje
vzdrževanja zelenic in otroških igrišč;

- vzpostavljen je krožni promet LPP;
- PP Moste izvaja redne nadzore v pro-

metu, tudi glede nedovoljenega parkira-
nja;

- izvaja se program javnih del - vzdrževa-
nje javnih površin.

KS HRUŠICA - FUŽINE
- Krožna pot - asfaltiranje predvidoma

v oktobru, Krožna pot - ureditev odvod-
njavanja v oktobru;

- pločnik od Fužinskega gradu do Litijske
ceste ni bil vključen v letošnji program;

- urgenca za vzdrževanje poti poslana.
pot se vzdržuje v okviru razpoložljivih
sredstev, ki so minimalna;

- OSUVO vodi aktivnosti za pripravo na
gradnjo kanalizacijskega omrežja na ob-
močju KS;

- realiziran sestanek z novim svetom KS
po komunalni problematiki.


