
• DRUGI SAMOPRISPEVEK V LETU 1979

Uspeh ali neuspeh?
Zgrajen je prizidek k ZD in VVZ Novo Polje; v gradnji so OŠ in VVZ Nove

Jarše ter Štepanjsko naselje, pridelek k OŠ Leopolda Mačka-Boruta, OŠ in
VVZ, Dolsko in VVZ Sneberje; v /aključni f azi priprav na pričetek gradnje pa
so objekti: OŠ Štepanjsko naselje, VVZ /alog, Dom upokojencev ter VVZ
Vevče — Zg. Kašelj. Tako bi lahko zapisali v obračun prizadevanj za čimhi-
trejšo gradnjo objektov družbenega standarda v letu 1979 — v tretjem letu
izvajanja programa II. samoprispevka

Vsak zase lahko ocenjujemo, ali je
to pričakovan uspeh ali ncuspeh.
Vendar je skupna značilnosl ocenje-
vanja prizadevanje za čimhitrejšo
in kvalitetnejšo gradnjo. Ugotoviti
moramo, da se nam zamudu kopičijo
(in cene rastejo), pri čemcr je treba

poudariti dvoje povsem nesprejem-
Ijivih zamud — gradnjo montažnega
objekta VVZ Sneberje. ki ga gradi
Marles, in projektiranje OŠ Stepanj-
sko naselje, ki jo projektira Projekt
80.

Nadaljevanje na 2. strani.



Pri ocenjevanju teh zamud je
treba izpostaviti družbeno škodo
in odgovornost individualnih po-
slovodnih organov obeh delovnih
organizacij.

Potrebno pa je tudi ugotovili,
da ob zamudah, žal, nimamo pri-
mera, da bi objekt zgradili hitre-
je, kot je bilo načrtovano in do
sedaj en sam primer, da je bil ob-
jekt zgrajen pravočasno — prizi-
dek OŠ Adolfa Jakhla v Zalogu.
Pri vseh drugih objektih ugotav-
ljamo zamude v posameznih
fazah priprav ali gradnje. Tudi to
pomeni družbeno škodo in hla-
stanje za dnevi takrat, ko je pre-
pozno. To nam dokazujejo tudi
neuspeli tehnični pregledi. Čas je,
da družbeno odgovornost izpo-
stavi skupščina skupnosti II. sa-
moprispevka.

Zakaj in čemu izpostavljati
zamude? Zato, da pod oceno
uspešnosti dela v letu 1979 skle-
nemo napore za odpravljanje
vzrokov zamud, poudarimo
osebno in kolektivno odgovor-
nost in se zavemo tudi posledic. ki

jih prinaša možna kršitev takega
dogovora. Takšen dogovor za-
htevajo tudi delavci in delovni
Ijudje, ki s svojimi sredstvi pri-
spevajo h gradnji objektov inj
utemeljeno pričakujejo tudi pri-J
čakovani uspeh.

V letu 1980 moramo dati v
uporabo naslednje objekte: OŠ z
18 učilnicami v Novih Jaršah
(september 1980), W Z Nove
Jarše za 140 otrok (september
1980), VVZ Štepanjsko naselje
za 226 otrok (febraar 1980), pri-
zidek k OŠ Leopolda Mačka-Bo-
ruta z 8 učilnicami in spremljajo-
čimi prostori (september 1980),
OŠ in W Z Dolsko s 4 učilnicami
in za 40 predšolskih otrok (sep-
tember 1980) ter VVZ Sneberje
za 60 otrok (febniar 1980).

, S predvidenimi termini načrtu-
jemo tudi novo organiziranost in
mrežo vzgojno-izobraževalne de-
javnosti in bi nam kakršenkoli
namig porušil možnosti za kvali-
tetnejše vzgajanje in izobraževa-
nje najmlajših občanov občine
Ljubljana Moste-Polje.
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