
NAŠ IZVRŠNI SVET
O STANOVANJSKI GRADNJI

V LJUBLJANI
Ob izpolnjevanju srednjeročnega programa 1976—1980 za stano-

vanjsko gradnjo Ljubtjane izvršni svet občinske skupščine Ljubljana
Moste-Polje ponovno ugotavlja, da le-ta ni temeljil na usklajenih sta-
novanjskih potrebah, finaočnih možnostih in prostorsko tehničnih re-
šitvah.

Plani stanovanjske graditve občin in mesta Ljubljana, samouprav-
nih stanovanjskih skupnosti občin in mesta Ljubtjana ter Ljubljanske
banke Stanovanjsko komunalne banke niso bili usklajeni.

Na taki osnovi ni bilo možno izdelati in sprejemati terminskega
plana gradnje stanovanj po vseh njegovih tehnoloških fazah (izdelava
urbanistične dokumentacije, pridobivanje in urejanje stavbnih zem-
ljišč, gradnja komunalnih naprav IPK ter izvajanje 10-letnega pro-
grama gradnje cestnega omrežja Ljubljane).

Konkretni nosilci gradnje spremljajočih objektov so bili v planskih
dokumentih le deklarativno opredeljeni.

Na podlagi take planske dokumentacije je otežkočeno že samo
spremljanje izvajanja planov stanovanjske graditve, še težje oziroma
skoraj nemogoče pa je ustrezno ukrepanje.

Vse te slabosti so še posebej vidne pri gradnji stanovanjske soseske
Fužine, ki bi bila po številu prebivakev že med desetimi največjimi
mesti v Sloveniji, vendar niti danes akcija ni na ravni organiziranosti,
kot je bila npr. že leta 1970 akcija gradnje Štepanjskega naselja.
Izvršni svet je moral pri večini akcij improvizirati, da je sploh prišlo do
pričetka stanovanjske gradnje. (Bistveno oviro je povzročala gradnja
po programu investicij IPK, ker še danes ostaja kot pomembna odprta
zadeva financiranje teh naprav, nadalje osnovna šola, gradnja Zalo-
ške ceste, preselitev vojašnice Fužine itn.).

V zvezi z gradnjo spremljajočih objektov izpostavljamo gradnjo
maloprodajne trgovske mreže, kjer smo bili po statistiki ob zaključku
leta 1978 v SR Sloveniji med 60 občinami na 57. mestu prj primerjavi
pfodajnih površin na prebivalca. Trenutno je to vprašanje najbolj pe-
reče v KS Nove Jarše, kjer gradnja ni niti pričeta kljub temu, da je ob-
činska skupščina julija 1978 sprejela spremembo zazidalnega načrta
zaradi prostorskih potreb Emona centra in da bi ta objekt po smerni-
cah o politiki izvajanja družbenega plana Ljubljane 1976—1980 za
leto 1979 moral biti pričet v letu 1979 in dokončan leta 1980. (Na že
nastalo zamudo in na našo zahtevo nas je z dopisom št. 123-79 — FL
19. marca 1979 predsednik poslovodnega odbora sozd Emona
Ljubljana obvestil o novem terminskem planu gradnje, po katerem bo
izdelan investicijski program marca 1980, opravljen razpis in izbor
izvajalcev za gradbeno izvedbo in opremo prav tako marca 1980 ter
predvideno dokončanje gradnje decembra 1980 ali februarja 1981).
Pripominjamo, da na bežigrajski in na naši strani poteka intenzivna
stanovanjska gradnja.

V planu stanovanjske gradnje za leta 1981—1985 se ne smejo po-
navljati pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo danes, temveč moramo že
v dogovoru o temeljih planov opredeliti uvodoma navedene zadeve.
Glede na proces stanovanjske graditve pa ugotavljamo, da danes že
kasnimo pri pripravi zemljišč ter izdelavi urbanistične dokumentacije
za posamezna območja.

V zvezi s prostorskimi možnostmi stanovanjske graditve, ki so po-
dane v smernicah za pripravo družbenega načrta občine Ljiibljana
Moste-Polje za obdobje 1981—1985, izvršni svet ugotavlja, da je ne-
pozidanih površin za stanovanjsko gradnjo po sprejetem odloku o
spremembah in dopolnitvah generalnega plana urbanističnega ra-
zvoja mesta Ljubljana (Ur. 1. SRS št. 7-80), upoštevaje proste povr-
šine pred sprejetjem odloka, ok. 315 ha.


