
III. SAMOPRISPEVEK

Program uresničiti v celoti
Na podlagi referendumske odločitve

občanov Ijubljanskih občin za uvedbo III.
samopnspevka so delegati mestne skupS-
čine decembra 1981 sprejeli odlok o uved-
bi III. samopnspevka za sofinanciranje
gradnje objektov družbenega standarda
na območju mesla Ljubljane. Program je
vključeval gradnjo 13 vzgojno varstvenih
ustanov. 12 osnovnih iol. 7 zdravstvenih
objekiov, 4 objekte skupnega pomena ter
pripravo dokumentacije za 4 objekte.

Skupna ocenjena vrednost objektov III.
samoprispevka je bila 4.698.000 000,00
din. \ž investicijski vrednosti objektov so
bili upoštevani stroški za pridobivanje
zemljlšča, komunalnih priključkov, zuna-
nje ureditve in stroški gradnje objektov
Občani naj bi po odloku zbrali 79,5% vseh
sredstev. tedanje samoupravne interesne
skupnosti dnjzbenih dejavnosti pa 20,5%.
Za potrebe izvedbe programa je bila usta-
novljena posebna skupnost III. samopri-
spevka.

Posebna pozornosl je bila vseskozi
usmerjena v čimbolj racionatno projekti-
ranje in izvajanje del. Zato je bil ie na
začetku izveden natečaj o primernosti
projektantskih in izvajatskih organizacij.
V neposredni izbor so bili tako vključeni
Že predhodno preverjeni izvajalci Razpis-
ni pogoji in pogodbe so bile oblikovane
po načelu »funkcionalni kljufi v roke".

s fiimer so bile že pred začetkom gradnje
zmanjšane možnostr morebitnega na-
knadnega uveljavfjanja posameznih zah-
tevkov Ta način se je izkazal kot koristen.

Objekti so se gradili po potrjeni tehnifint
dokumentaciji z vsemi predpisanimi so-
glasji - s posebnim poudarkom na zahte-
ve gradbene fizike. Nobena odstopanja od
projeklnih rešitev niso bila dovoljena. To
se je odrazilo tudi na kvahteti zgrajenin
objektov. ki je na zadovoljivi ravni. Vsi
zgrajeni objekti imajo uporabno dovolje-
nje in so predani uporabnikom.

Skupnost III. samopnspevka je v zak-
Ijučnem poročilu napisala. da je od skupaj
36 objektov, predvidenih za gradnjo iz
programa III. samoprispevka, dejansko
zgrajenih 32. gradnja štirih objektov (treh
vzgojno varstvenih organizacij in zdrav-
slvenega doma Bežigrad ter II. faze zdrav-
stvenega doma Fužine) pa odlozena.

Zakaj program III. samoprispevka ni
uresničen? Skupnost III. samoprispevka
ugolavlja, da je v okviru razpoložljivih
sredstev zakljutila program izvajanja III.
samoprispevka Ugotovljeno je, da so vse
samoupravne interesne skupnosti družbe-
nih dejavnosli. razen Medobčinske zdrav-
stvene skupnosti Ljubljana, poravnale
svoje obveznosti. Če bi Medobčinska
zdravstvena skupnost Ljubljana (samo mi-,
mogrede: te skupnosti ni več, sedaj vse

delo na področju zdravstva opravlja Repu-
bližki komite za zdravstvo in socialno poli-
tiko) poravnala svojo obveznost, bi lahko
zgradili tudi tako potreben zdravstveni
dom Bežigrad pri Ruskem carju.

Predsedstvo občinske konference soci-
alistične zveze, občinska skupščina ter
mestna skupščina so obravnavali zaključ-
no porofiilo o izvedbi samoprispevka III.,
sklep o zakfjučnem računu o uporabi
sredstev III samoprispevka in sporazum
o prenehanju delovanja skupnosti III. sa-
mopnspevka ter vse tri dokumente zavrni-
N. Osnovni razlog za zavrnitev je dejstvo,
da referendumsko izglasovan program ni
uresničen in da iz vseh treh dokumentov
ni videti možnosti izvedbe programa. To-
rej je potrebno javno in konkretno oprede-
liti. kdo je pravni naslednik skupnosti III
samoprispevka, in določiti njegove obve-
ze za uspešen zaključek programa. Obe-
nem naj se konkretno določijo viri, nosilci
m roki za izgradnjo šiirih programsko do-
govorjenih objektov jn še enkrat preveri
njihova polrebnost. Vsi še nezgrajeni ob-
jekti morajo biti prednostno uvršfieni v vse
investicijske načrte na področju družbe-
nih dejavnosti.

Ali bo večletrio prizadevanje bežigraj-
skih politikov in delegatov ob javno raz-
vidni in prepoznavni podpori občanov ro-
dilo sadove z izgradnjo zdravstvenega do-
ma Bežigrad? Mora in bo. B.H.


